INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 283

18/02/2026

10:56:18a. m.

NUMERO OP **283**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 17/02/2026

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 283/26 IDU-1839-2021 FEV 1280/26 ACTA No 42 RPO 28 ACTA DE AJUSTES 14 ACTA 31-32-35 RP 17-18-21 PP NOVIEMBRE/25 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BGTA GP 3.

VALOR BRUTO	1.107.684.514,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	233.694.765,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**873.989.749,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**43.699.487,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**5.538.423,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**4.369.949,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**17.479.795,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**9.613.887,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**8.418.402,00**
RETENCION RENTA	**22.153.690,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**111.273.633,00**

VALOR NETO A PAGAR **762.716.116,00**

SON: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/02/2026 10:56:20 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:20/02/2026 8:00:30 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
fecha:20/02/2026 12:35:43 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**873.989.749**
TOTAL PRESUPUESTO			**873.989.749**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	1.107.684.514,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		22.153.690,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		5.538.423,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		9.613.887,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	1.107.684.514,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		1.107.684.514,00
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		233.694.765,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		762.716.116,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		17.479.795,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		8.418.402,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		4.369.949,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		43.699.487,00