INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 284

18/02/2026

10:55:05a. m.

NUMERO OP **284**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 17/02/2026

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 284/26 IDU-1839-2021 FEV 1281/26 ACTA 43 RPO 29 ACTA DE AJUSTE 15 ACTA 33 - 37 RP 19 - 23PP NOVIEMBRE/25 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BGTA GP 3.

VALOR BRUTO	189.102.855,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	39.904.491,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**149.198.364,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**7.459.918,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**945.514,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**745.992,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.983.967,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.641.182,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.437.182,00**
RETENCION RENTA	**3.782.057,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**18.995.812,00**

VALOR NETO A PAGAR **130.202.552,00**

SON: CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/02/2026 10:55:07 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:20/02/2026 8:00:05 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
fecha:20/02/2026 12:35:14 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O2301172402202401400411 3	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	100	**149.198.364**
TOTAL PRESUPUESTO			**149.198.364**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	189.102.855,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		39.904.491,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		130.202.552,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.983.967,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		3.782.057,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		945.514,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.641.182,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	189.102.855,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		189.102.855,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		1.437.182,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		745.992,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		7.459.918,00