INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 285

18/02/2026

10:53:57a. m.

NUMERO OP **285**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 17/02/2026

BENEFICIARIO **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

CONCEPTO OP 285/26 IDU-1839-2021 FEV 1282/26 ACTA 44 RPO 30 ACTA DE AJUSTES 16 ACTA 34-36 RP 20-22 PP NOVIEMBRE/25 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN BGTA GP3.

VALOR BRUTO	110.520.375,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	23.325.948,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**87.194.427,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**4.359.721,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**552.602,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**435.972,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.743.889,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**959.139,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**839.955,00**
RETENCION RENTA	**2.210.408,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**11.101.686,00**

VALOR NETO A PAGAR **76.092.741,00**

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/02/2026 10:53:59 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:20/02/2026 7:59:50 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
fecha:20/02/2026 12:34:57 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O230117240220240140041 13	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	613	**87.194.427**
TOTAL PRESUPUESTO			**87.194.427**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		2.210.408,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		552.602,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		959.139,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	110.520.375,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		110.520.375,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		839.955,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		435.972,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		4.359.721,00
171001193	LOCALIDAD PUENTE ARANDA	110.520.375,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		23.325.948,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		76.092.741,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.743.889,00