**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO** **NIT : 899.999.081**

**DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

**22/04/2026**

**9:53:43a. m.**

Numero 895

**NUMERO OP** **895**

**DOCUMENTO** 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 21/04/2026

**BENEFICIARIO** **860.025.054** **INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**

**CONCEPTO** OP 895/26 IDU 1839/21 FEV FV1298/26 ACT55 RP41 PER FEB/26 ACT AJUST24 CORREP AL ACT52 DE RP38 GP3 CONSTRUCCIÓN VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA BG

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 473.264.987,00 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS** | 0,00 |
| **GARANTIA** | 0,00 |
| **TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA** | **473.264.987,00** |

**DEDUCCIONES**

| | |
|---|---|
| <NOTA CREDITO> | **0,00** |
| CONTRIBUCION ESPECIAL | **23.663.249,00** |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | **2.366.325,00** |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | **2.366.325,00** |
| ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES | **9.465.300,00** |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL | **5.205.915,00** |
| NOTA DEBITO | **0,00** |
| RETENCION DE I.C.A. | **3.596.814,00** |
| RETENCION RENTA | **9.465.300,00** |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | **56.129.228,00** |

**VALOR NETO A PAGAR** **417.135.759,00**

**SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.************

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:22/04/2026 9:53:45 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por FABIAN ESTEBAN ALVAREZ TORRES
fecha:22/04/2026 4:16:31 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:22/04/2026 5:53:14 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

**TOTAL SIN RESERVA** **0,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| O23011724022024014004113 | INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA | 74 | **473.264.987** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **473.264.987** |

**IMPUTACION CONTABLE**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 243627034 | RETENCION ICA 7.6 X 1000 | | 3.596.814,00 |
| 243690003 | IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% | | 2.366.325,00 |
| 243690011 | CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | | 23.663.249,00 |
| 240102002 | EJECUCION DE OBRAS | | 417.135.759,00 |
| 243690008 | ESTAMPILLA PRO MAYORES 2% | | 9.465.300,00 |
| 243626001 | CONTRATOS DE OBRA 2% | | 9.465.300,00 |
| 243690007 | IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5% | | 2.366.325,00 |
| 243690010 | IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1% | | 5.205.915,00 |
| 919090002 | SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU | 473.264.987,00 | |
| 990590001 | SALDOS DE CONTRATOS | | 473.264.987,00 |
| 171001193 | LOCALIDAD PUENTE ARANDA | 473.264.987,00 | |