Pa'lante

Más educación financiera, más oportunidades.

PLAN DE TRABAJO 2026

Proyecto que gestiona un programa de educación financiera y entrega de activos productivos para los emprendedores y microempresarios del Distrito de Santa Marta



FUNDACION NIÑOS DE PAZ -FUNIPAZ

NIT 823003023-9



Tabla de Contenido

Introducción 1

Objetivos 3

Objetivos Específicos 3

Fases de Trabajo 4

Fase 01: Alistamiento y Puesta En Marcha 5

Fase 02: Convocatoria y Caracterización 6

Fase 03: Componente: Educación Financiera 7

Fase 04: Componente: Fortalecimiento Unidades Productivas 8

Fase 05: Seguimiento y Monitoreo 10

Fase 06: Cierre y Evaluación de Impacto 11

Cronograma 12

Conclusiones 12

Introducción

El proyecto **"Fortalecimiento del Desarrollo Productivo a través de la Promoción de Acceso al Crédito"** surge como una estrategia integral orientada a atender una de las principales barreras que enfrentan los emprendedores y microempresarios del Distrito de Santa Marta: las limitaciones para acceder a mecanismos de financiación formal que les permitan fortalecer, ampliar y consolidar sus unidades productivas.

A pesar de que las microempresas representan la mayor proporción del tejido empresarial del Distrito, una parte importante de estas enfrenta dificultades asociadas al acceso al sistema financiero formal, derivadas de factores como la falta de educación financiera, desconocimiento de productos financieros, ausencia de historial crediticio, limitaciones en la capacidad de ahorro, escasas garantías para respaldar operaciones de crédito y una alta dependencia de mecanismos informales de financiación que afectan su sostenibilidad económica.

Con el propósito de contribuir a la solución de esta problemática, la **FUNDACIÓN NIÑOS DE PAZ** en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Santa Marta plantea una intervención estructurada que combina acciones de fortalecimiento de capacidades financieras con mecanismos de inclusión financiera y fortalecimiento productivo. La estrategia busca no solo mejorar el conocimiento y las competencias de los beneficiarios en materia financiera, sino también generar oportunidades reales para acceder a recursos que impulsen el crecimiento de sus negocios y mejoren sus condiciones de competitividad.

El proyecto se desarrollará mediante una metodología basada en dos componentes complementarios e interdependientes.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Orientado al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con el manejo responsable de las finanzas personales y empresariales, la planificación financiera, la toma de decisiones de inversión, el uso de herramientas digitales para operaciones financieras y el acceso responsable al crédito.

FORTALECIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS

Enfocado en la articulación con entidades públicas y privadas para facilitar el acceso a mecanismos de financiación, microcréditos, capital semilla y activos productivos que contribuyan al fortalecimiento de las unidades productivas participantes.

Introducción

El presente Plan de Trabajo constituye la hoja de ruta para la implementación del proyecto durante un período de cuatro (4) meses, estableciendo de manera detallada las actividades, productos, responsables, cronograma y resultados esperados para cada una de las fases de ejecución. Su propósito es garantizar una adecuada coordinación técnica, administrativa y operativa, permitiendo el cumplimiento eficiente de los objetivos propuestos y asegurando la trazabilidad de cada una de las acciones desarrolladas.

La ejecución del proyecto contempla un proceso progresivo que inicia con la planeación y organización operativa, continúa con la convocatoria y caracterización de los beneficiarios, avanza hacia el fortalecimiento de capacidades mediante procesos formativos especializados, facilita el acceso a oportunidades de financiación y fortalecimiento productivo, y culmina con el seguimiento, evaluación y medición de resultados e impactos obtenidos.

A través de esta intervención se espera contribuir al fortalecimiento del ecosistema emprendedor y microempresarial de Santa Marta, promoviendo la inclusión financiera, el desarrollo empresarial, la generación de ingresos, la sostenibilidad de las unidades productivas y la dinamización de la economía local, en concordancia con los objetivos estratégicos de desarrollo económico del Distrito y las metas institucionales orientadas al crecimiento empresarial y la competitividad territorial.

Objetivo

Ampliar el acceso al crédito formal para emprendedores y microempresarios de Santa Marta mediante estrategias de educación financiera, articulación con entidades financieras y mecanismos de fortalecimiento productivo que contribuyan a la dinamización económica local.

Objetivos Específicos

1. Planificar y coordinar las acciones técnicas, administrativas, financieras y logísticas requeridas para la correcta ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los tiempos, recursos y metas establecidas.
2. Implementar un proceso de convocatoria, identificación y caracterización de emprendedores y microempresarios del Distrito de Santa Marta, que permita focalizar adecuadamente la población beneficiaria y determinar sus necesidades de fortalecimiento financiero y productivo
3. Desarrollar procesos de educación financiera dirigidos a los beneficiarios seleccionados, fortaleciendo sus conocimientos y competencias en temas relacionados con finanzas personales, finanzas empresariales, presupuesto, ahorro, inversión, inclusión financiera y acceso responsable al crédito.
4. Diseñar e implementar un proceso transparente de convocatoria, evaluación y selección para la asignación de activos productivos, garantizando criterios de equidad, objetividad e impacto económico.
5. Realizar acompañamiento técnico y seguimiento permanente a los beneficiarios durante las diferentes etapas del proyecto, verificando la adecuada utilización de los recursos, el avance de sus unidades productivas y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
6. Monitorear y evaluar los resultados obtenidos a través de indicadores de gestión, producto e impacto que permitan medir la efectividad de las acciones desarrolladas y generar recomendaciones para futuras intervenciones de fortalecimiento empresarial e inclusión financiera.
7. Documentar las experiencias, aprendizajes y resultados del proyecto mediante informes técnicos y actividades de socialización que permitan evidenciar su contribución al fortalecimiento del ecosistema emprendedor y microempresarial del Distrito de Santa Marta.

Fases de Trabajo

FASE 01. ALISTAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

Establecer las condiciones técnicas, administrativas, operativas y logísticas necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.

FASE 02. CONVOCATORIA Y CARACTERIZACIÓN

Identificar, registrar y caracterizar a los emprendedores y microempresarios potencialmente beneficiarios del proyecto.

FASE 03. COMPONENTE: EDUCACIÓN FINANCIERA

Fortalecer las competencias financieras, empresariales y administrativas de los beneficiarios mediante procesos de formación teórico-prácticos que promuevan una adecuada gestión de los recursos económicos personales y productivos.

FASE 04. COMPONENTE: FORTALECIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS

Facilitar el acceso de los beneficiarios a oportunidades mediante la articulación con entidades financieras, organismos de apoyo empresarial y mecanismos de fortalecimiento económico.

FASE 05. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Realizar seguimiento permanente, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la correcta utilización de los recursos entregados.

FASE 06. CIERRE Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Evaluar los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto mediante la medición de indicadores de gestión, producto e impacto que permitan evidenciar los cambios generados en los beneficiarios y sus unidades productivas.

Fases de Trabajo



FASE 01. ALISTAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

Establecer las condiciones técnicas, administrativas, operativas y logísticas necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.

Contratación del equipo técnico y operativo

Se realizará el proceso de vinculación del personal requerido para la ejecución del proyecto, garantizando la disponibilidad de perfiles técnicos, administrativos y operativos. El equipo será responsable de coordinar, ejecutar, monitorear y documentar cada una de las actividades contempladas en el plan de trabajo.

- Coordinador General.
- Profesionales de monitoreo y evaluación.
- Técnicos de apoyo operativo.

Entregables

- Contratos suscritos.
- Equipo vinculado.

Planeación operativa del proyecto

Se desarrollará un proceso de planificación integral orientado a definir la estructura operativa del proyecto, estableciendo cronogramas, responsables, procedimientos, mecanismos de seguimiento, indicadores, protocolos de atención y herramientas para la gestión de la información.

- Revisión del documento técnico.
- Diseño metodológico.
- Elaboración de formatos.
- Construcción del plan de seguimiento.

Entregables

- Plan de trabajo aprobado.
- Instrumentos de recolección de información.

Fases de Trabajo



FASE 02. CONVOCATORIA Y CARACTERIZACIÓN

Identificar, registrar y caracterizar a los emprendedores y microempresarios potencialmente beneficiarios del proyecto.

Apertura y Difusión de Convocatoria Pública

Se pondrá en marcha una convocatoria abierta dirigida a emprendedores y microempresarios del Distrito de Santa Marta, utilizando diferentes canales de comunicación para garantizar una amplia cobertura territorial y sectorial. Se divulgarán los criterios de participación, beneficios del programa y procedimientos de inscripción.

- Redes sociales.
- Medios comunitarios.
- Organizaciones empresariales.

Entregables

- Registro de postulaciones.

Registro y Consolidación de Beneficiarios

Se consolidará la información de los participantes habilitados para continuar en el proceso, organizando bases de datos estructuradas que permitan gestionar la información de manera eficiente durante todas las etapas del proyecto.

- Habilitación de formulario digital.
- Recepción de documentos.
- Verificación de requisitos.

Entregables

- Base de datos consolidada.
- Sistema de seguimiento inicial.

Fases de Trabajo

Caracterización Socioecónomica y Empresarial

Se aplicarán instrumentos de recolección de información para identificar las características sociales, económicas y productivas de los beneficiarios. El ejercicio permitirá conocer aspectos como actividad económica, nivel de ingresos, condiciones de financiamiento, formalización, necesidades de fortalecimiento y potencial de crecimiento.

- Edad.
- Actividad económica.
- Localidad.
- Tiempo de funcionamiento.
- Nivel de ventas.
- Situación financiera.

Entregables

- Encuestas aplicadas.
- Informe de caracterización.



FASE 03. COMPONENTE: EDUCACIÓN FINANCIERA

Fortalecer las competencias financieras, empresariales y administrativas de los beneficiarios mediante procesos de formación teórico-prácticos que promuevan una adecuada gestión de los recursos económicos personales y productivos.

Estructuración del Proceso Formativo

Se diseñará la estructura académica y metodológica del componente de educación financiera, definiendo contenidos, metodologías, materiales pedagógicos y estrategias de aprendizaje adaptadas a las características de la población beneficiaria.

- Diseño Curricular

Entregables

- Módulos de formación.
- Guías metodológicas.

Fases de Trabajo

Desarrollo de Jornadas de Formación Financiera

Se realizarán jornadas de capacitación dirigidas a los beneficiarios seleccionados, abordando temas relacionados con manejo responsable del dinero, presupuesto, ahorro, acceso al crédito, educación financiera digital, inversiones y nuevas tendencias financieras. Las sesiones combinarán componentes teóricos y prácticos que permitan fortalecer las capacidades de gestión financiera de los participantes.

- Jornadas Ejecutadas

Entregables

- Registros de asistencia.
- Evidencias fotográficas.



FASE 04. COMPONENTE: FORTALECIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS

Facilitar el acceso de los beneficiarios a oportunidades mediante la articulación con entidades financieras, organismos de apoyo empresarial y mecanismos de fortalecimiento económico.

Orientación para el acceso a mecanismos de financiación

Los beneficiarios recibirán acompañamiento para conocer las diferentes alternativas de financiación disponibles, los requisitos exigidos por las entidades financieras y las condiciones necesarias para presentar solicitudes de crédito. El proceso permitirá fortalecer la preparación de los participantes para interactuar con el sistema financiero formal.

- Jornadas de Orientación.

Entregables

- Registros de asistencia.
- Evidencias fotográficas.

Fases de Trabajo

Evaluación y Selección de Beneficiarios

Se realizará la evaluación técnica con criterios relacionados a la viabilidad, sostenibilidad, impacto económico, potencial de crecimiento y pertinencia de la inversión propuesta. Este proceso permitirá seleccionar a los beneficiarios con mayor potencial de aprovechamiento de los recursos.

- Validación de criterios

Entregables

- Informe final de seleccionados.

Entrega de Activos Productivos

Se ejecutará el proceso de asignación y entrega de los activos productivos definidos, garantizando el cumplimiento de los procedimientos administrativos, financieros y de control establecidos. La entrega estará orientada al fortalecimiento de las capacidades productivas de los beneficiarios y al mejoramiento de sus condiciones de competitividad empresarial.

- Relación de beneficiarios

Entregables

- Actas de entrega.
- Registro fotográfico.
- Informe de asignación de recursos.

Fases de Trabajo



FASE 05. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Realizar seguimiento permanente, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la correcta utilización de los recursos entregados.

Seguimiento Técnico de Beneficiarios

Se realizará acompañamiento permanente a los beneficiarios con el propósito de verificar la implementación de los conocimientos adquiridos, el uso adecuado de los recursos recibidos y el avance de sus unidades productivas. Este proceso permitirá identificar oportunidades de mejora y brindar orientación oportuna.

- Reportes de Acompañamiento

Entregables

- Base de datos actualizada

Monitoreo de Indicadores

Se hará seguimiento periódico a los indicadores de gestión, producto y resultado definidos para el proyecto, verificando el cumplimiento de metas y generando información para la toma de decisiones. Esta actividad permitirá identificar desviaciones y establecer acciones correctivas cuando sea necesario.

- Alertas de Seguimiento

Entregables

- Tablero de Control

Fases de Trabajo



FASE 06. CIERRE Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Evaluar los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto mediante la medición de indicadores de gestión, producto e impacto que permitan evidenciar los cambios generados en los beneficiarios y sus unidades productivas.

Evaluación del Proyecto

Se realizará una evaluación integral de los resultados alcanzados, analizando el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores establecidos. La evaluación permitirá identificar los efectos generados en los beneficiarios, así como las lecciones aprendidas y oportunidades de fortalecimiento para futuras intervenciones.

- Sistematización de Resultados.

Entregables

- Informe Final de Evaluación

A través de la ejecución de las actividades planteadas, se espera generar impactos positivos en la sostenibilidad empresarial, la generación de ingresos, la competitividad de los negocios y la dinamización de la economía local, contribuyendo al cierre de brechas de acceso al sistema financiero y al fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la ciudad. Asimismo, el seguimiento permanente, la evaluación de resultados y la sistematización de experiencias permitirán garantizar la transparencia en la ejecución, la adecuada utilización de los recursos y la generación de aprendizajes que puedan ser replicados en futuras estrategias de desarrollo económico e inclusión financiera.

Cronograma

Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Fase 01: Alistamiento y Puesta en Marcha				
Fase 02: Convocatoria y Caracterización				
Fase 03: Componente - Educación Financiera				
Fase 04: Componente - Fortalecimiento de Unidades Productivas				
Fase 05: Seguimiento y Monitoreo				
Fase 06: Cierre y Evaluación del Proyecto				

Conclusiones

De esta manera, el proyecto se consolida como una apuesta estratégica para impulsar el crecimiento productivo, la formalización empresarial y la construcción de oportunidades económicas sostenibles para los emprendedores y microempresarios de Santa Marta, contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Monica Patricia Florez Perez
C.C. 64.562.176
Representante Legal Fundación Niños de Paz
NIT 823.003.023 - 9