OBJETO:			SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA SEGUNDA COHORTE DEL PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2025-0847 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.																			
													Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Poca participación de oferentes	Declaracion del proceso como desierto	3	7	6	Riesgo bajo	Secretaria de Cultura	Revicion de items y descripcion de actividades	5	7	6	Riesgo bajo	SI	Secretaria de Cultura	Etapa de selección	Etapa de selección	Seguimiento por parte de los encargados de Contratación a los casos en que se presente la situación	Una vez
2	Legal	Interno	Selección	Jurídico	Presentación incompleta de requisitos de habilitación del proponente	Rechazo de propuestas válidas y posible desierta del proceso	3	2	5	Riesgo bajo	Proponente	Publicar pliegos claros y realizar observaciones y aclaraciones oportunamente	5	7	6	Riesgo bajo	SI	Dirección de Contratación Supervisor del Contrato	Durante publicación del proceso	Hasta cierre de recepción de ofertas	Seguimiento en el SECOP a respuestas y subsanaciones	Una vez
3	Operativo	Externo	Ejecución	Logístico	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los refrigerios	Posibilidad de que el proveedor no entregue los refrigerios en las fechas, horarios o lugares establecidos en el contrato y en el cronograma del convenio, afectando el normal desarrollo de las actividades con los beneficiarios	4	7	5	Riesgo alto	Contratista	Incluir cláusulas de cumplimiento y exigir plan de entregas detallado	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	Etapa de liquidacion	Verificación de entregas en cada jornada programada.	Una vez
4	Operativo	Externo	Ejecución	Logístico	Entrega de refrigerios que no cumplen con las especificaciones técnicas o de calidad	Posibilidad de que los refrigerios suministrados no cumplan con las especificaciones técnicas, de calidad, cantidad, presentación o condiciones sanitarias establecidas en el contrato y en la ficha técnica.	2	6	5	Riesgo medio	Contratista	Supervisión estricta de fichas técnicas y pruebas de recepción.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	Etapa de liquidacion	Revisión de calidad en cada entrega y rechazo inmediato de productos que no cumplan.	Una vez
5	Operativo	Externo	Ejecución	Logístico	Incumplimiento parcial o total del contrato por parte del proveedor	Posibilidad de que el contratista no cumpla total o parcialmente con las obligaciones contractuales relacionadas con el suministro de refrigerios, en términos de oportunidad, calidad, cantidad o condiciones pactadas.	3	7	5	Riesgo alto	Contratista	Garantías contractuales (cumplimiento, calidad, etc.) y supervisión permanente del contrato..	2	7	5	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	Etapa de liquidacion	Verificar capacidad del proveedor en la etapa precontractual.	Semanal
6	Operativo	Externo	Ejecución	Logístico	Clima adverso durante las actividades culturales	Cancelación o reprogramación de eventos.	4	8	5	Riesgo alto	N/A	Prever planes de contingencia (carpas, lugares alternos).	2	7	5	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	Etapa de liquidacion	Verificación en comité logístico.	Una vez