| | | |
|---|---|---|
| GOBIERNO DE CALDAS | **ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO** COPIA CONTROLADA | **Código:** FO-CA-111<br>**Versión:** 1.0<br>**Fecha Creación:** 11/12/2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025** | | | | |
| **FECHA DE SOLICITUD** | 06/07/2026 | | **NÚMERO DEL CONTRATO** | 21022025-0425 | |
| **RADICADO DEL CONTRATO** | CM-SV-011-2024 | | **RADICADO SECOP** | CO1.PCCNTR.7359620 | |
| **MODALIDAD DEL CONTRATO** | Consultoría | | | | |
| **PLAZO INICIAL** | 07 MESES | **FECHA DE INICIACIÓN** | 26/05/2025 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ **1.311.862.869 COP** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | 06/05/2026 | **FECHA DE REINICIACIÓN** | 08/07/2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 16/07/2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED. | | | | |

Entre los suscritos a saber: De una parte, el Departamento de Caldas, representado por FRANCISCO JAVIER VÉLEZ QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía No., en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Vivienda y Territorio, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto Departamental No. 179 del 22 de abril de 2025, y quien actúa en calidad de ordenador del gasto de conformidad con el Decreto Departamental No. 004 de 2024, modificado por el Decreto Departamental No. 011 de 2024, expedidos por el Gobernador de Caldas, quien en adelante se denominará LA GOBERNACION; y de la otra parte, el CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025, identificado con NIT 901.911.031-1, representado legalmente por LUIS HERNANDO LEAL CORONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.247.991, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA.

En virtud de lo anterior, las partes celebraron el Contrato de Consultoría No. 21022025-0425, derivado del proceso CM-SV-011-2024, cuyo objeto es "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED", cuya **acta de inicio fue suscrita el 26 de mayo de 2025**, con un plazo inicial de siete (07) meses. Posteriormente, mediante Acta de Suspensión No. 1, el contrato fue suspendido a partir del de 6 de mayo del 2026, suspensión que posteriormente fue objeto de Prórroga No. 1, extendiéndose hasta el 16 de junio de 2026, dándole continuidad a esta suspensión hasta el 15 de julio del 2026 , con ocasión de la necesidad de culminar la consolidación de información técnica, institucional, jurídica, ambiental y administrativa indispensable para la estructuración integral y la viabilización del proyecto.

Mediante comunicación **TEC-095-2026-206 del 01 de julio de 2026**, el **CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025** solicitó el reinicio de las actividades del **Contrato de Consultoría No. 21022025-0425**, manifestando que fueron superadas las circunstancias que dieron origen a la

COPIA CONTROLADA

suspensión inicialmente autorizada y a su posterior prórroga. En dicha comunicación informó que culminó las actividades técnicas pendientes correspondientes a los estudios de detalle, obtuvo la certificación de disponibilidad del servicio por parte de la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC, consolidó la documentación requerida para el proceso de viabilización del proyecto conforme a la Resolución 0661 de 2019 y adelantó el alistamiento de la información necesaria para la entrega final de los productos contractuales y la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En atención a la solicitud presentada por el contratista y una vez revisada la información aportada, la supervisión verificó que fueron superadas las causas que dieron origen a la suspensión y a la Prórroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría No. 21022025-0425, evidenciando que actualmente existen las condiciones técnicas, administrativas e institucionales necesarias para continuar con la ejecución del contrato.

En consecuencia, las partes acuerdan el **reinicio del Contrato de Consultoría No. 21022025-0425** a partir del **OCHO (08) de julio de 2026**, reanudándose el cómputo del plazo contractual por el término restante para su ejecución.

**Para constancia, se firma la presente Acta de Reinicio del Contrato de Consultoría No. 21022025-0425 en la ciudad de Manizales, a los OCHO (08) días del mes de julio de 2026.**

| ORDENADOR DEL GASTO | CONTRATISTA | INTERVENTOR |
|---|---|---|
| **FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA**<br>**Secretario de Vivienda y Territorio**<br>**GOBERNACIÓN DE CALDAS** | **LUIS HERNANDO LEAL CORONADO**<br>**Representante Legal**<br>**CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025** | **JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO**<br>**Representante Legal**<br>**INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S.** |

Elaboró: José Nicolas Ruiz Noreña –
Apoyo técnico PDA. José Nicolas Ruiz N