ACTA DE RECIBO PARCIAL N°.01
CONTRATO DE SUMINISTRO N°089 DEL 29 DE ABRIL DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y GESTION LOGISTICA Y SUMINISTRO A2 S.A.S

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI** **NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**GESTION LOGISTICA Y SUMINISTRO A2 S.A.S** **NIT: 902.019.487-9** **R/L: ANDERSON YESID RINCON ANZOLA** **C.C: 1.057.016.045 DE MUZO**
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA ED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA"**
VALOR INICIAL:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 49.000.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.**
FECHA DE INICIO:	**VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2026.**
FECHA DE TERMINACION	**VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2026.**

En el Municipio de Maripi (Boyacá), a los ocho (08) días del mes de julio del año 2026, se reunieron, **GESTION LOGISTICA Y SUMINISTROS A2 S.A.S identificada con nit 902.019.487-9** y su representante legal **ANDERSON YESID RINCON ANZOLA** identificado con cc. **1.057.016.045 de Muzo Boyacá**, en calidad de contratista y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial 01 del **CONTRATO DE SUMINISTRO N°089 DEL 29 DE ABRIL DE 2026**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA ED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA"** y así constatar el estado de ejecución del contrato haciendo entrega parcial de lo siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
Valor inicial del contrato		$ 49.000.000,00
Valor a pagar en la presente acta	$ 32.320.000,00	
Saldo por ejecutar		$16.680.000,00

VERIFICACION DE OBLIGACIONES.

N°	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	
1	**SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA ED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA**	Se anexa informe de actividades desarrolladas	65.96%	**GESTION LOGISTICA Y SUMINISTROS A2 S.A.S identificada con nit 902.019.487-9** y su representante legal **ANDERSON YESID RINCON ANZOLA** identificado con cc. **1.057.016.045 de Muzo Boyacá**, Como contratista viene adelantando el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas del mismo.

ESTADO GENERAL DE LOS ITEMS EJECUTADOS.

Una vez realizada la verificación parcial de las actividades ejecutadas, se constató que al día ocho(08) de julio de 2026, los suministros contratados se encuentran entregados parcialmente a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato.

En consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas hasta la fecha, a la supervisión y ésta los recibe.

El valor adeudado al contratista **GESTION LOGISTICA Y SUMINISTROS A2 S.A.S** identificada con nit **902.019.487-9** y su representante legal **ANDERSON YESID RINCON ANZOLA** identificado con CC. **1.057.016.045 de Muzo Boyacá**, por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 32.320.000,00).**

El recibo parcial del suministro entregado no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

GESTION LOGISTICA Y SUMINISTROS A2 S.A.S
NIT 902.019.487-9
R/L: ANDERSON YESID RINCON ANZOLA
C.C.1.057.016.045 de Muzo Boyacá
CONTRATISTA

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Ing.XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTRO N°089 DEL 29 DE ABRIL DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y GESTION LOGISTICA Y SUMINISTRO A2 S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA ED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

JULIO DE 2026




Imagen 2 localización del Municipio de Maripi

SUPERVISION


ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se deja constancia de que, en el marco del contrato cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA ED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA"**, se efectuó la entrega inicial de los materiales conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

PAGADOS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR, UNITARIO	VR TOTAL
1	TUBO DE CONCRETO 36" INC. REFUERZO VARILLA DE 3/8	UND	35	$ 530,000.00	$ 18,550,000.00
2	TUBO DE CONCRETO 24" INC. REFUERZO VARILLA DE 3/9	UND	27	$ 382,000.00	$ 10,314,000.00
3	TUBO DE CONCRETO 18" SIN REFUERZO	UND	13	$ 192,000.00	$ 2,496,000.00
4	TUBO DE CONCRETO 16" SIN REFUERZO	UND	6	$ 160,000.00	$ 960,000.00
5	TUBO DE CONCRETO 14" SIN REFUERZO	UND		$ 125,500.00	
					$ 32,320,000.00

Durante el periodo correspondiente, se realizó la entrega de dieciséis (16) tubos de veinticuatro pulgadas (24"), seis (06) tubos de treinta y seis (36") , cinco (05) tubos de dieciocho (18") y seis (06) tubos de dieciséis pulgadas (16"), destinados a la atención de las diferentes necesidades de infraestructura vial e intervenciones programadas por el municipio.

Como resultado de las entregas efectuadas, el inventario disponible en la bodega municipal quedó conformado por veintinueve (29) tubos de treinta y seis pulgadas (36"), once (11) tubos de veinticuatro pulgadas (24") y ocho (8) tubos de dieciocho pulgadas (18"). Este saldo corresponde al material que permanece bajo custodia de la Administración Municipal para atender de manera oportuna las necesidades derivadas de la ejecución de obras de drenaje, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial, así como las intervenciones que se







En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la Secretaría de planeación y obras públicas del municipio de Maripi a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y Obras publicas
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Ing.XIMENA BUITRAGO		MILLER ROMERO		MILLER ROMERO	

ACTA DE ENTREGA DE TUBERIA

Fecha de Entrega: 07 de mayo de 2026
Lugar de Entrega: SABANETA
Nombre del Beneficiario: Jair Alirio Gomez
Cédula de Ciudadanía: 7.306.622
Vereda/Comunidad: SABANETA

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
TUBERIA EN CONCRETO	DIAMETRO 36"	6
TUBERIA EN CONCRETO	DIAMETRO 16"	6

Evidencia Fotográfica de la Entrega





Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

ACTA DE ENTREGA DE TUBERIA

Fecha de Entrega: 01 de Julio de 2026
Lugar de Entrega: PALMAR
Nombre del Beneficiario: LUCILA FAJARDO CARRILLO
Cédula de Ciudadanía: 23.730.707
Vereda/Comunidad: PALMAR

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
TUBERIA EN CONCRETO	TUBERIA EN CONCRETO DIAMETRO 18"	5

Evidencia Fotográfica de la Entrega





Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Lucila Fajardo	Ximena Buitrago.

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.


ACTA DE ENTREGA DE TUBERIA

Fecha de Entrega: 22 de Mayo de 2026
Lugar de Entrega: SANTA RITA
Nombre del Beneficiario: Carmen Inelda Castró González
Cédula de Ciudadanía: 23.730.039
Vereda/Comunidad: SANTA RITA

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
TUBERIA EN CONCRETO	TUBERIA EN CONCRETO DIAMETRO 24"	6

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Carmen Inelda Castro G	Ximena Buitrago.

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

ACTA DE ENTREGA DE TUBERIA

Fecha de Entrega: 25 de Junio de 2026
Lugar de Entrega: CARRERA
Nombre del Beneficiario: MAURICIO CORREDOR
Cédula de Ciudadanía: 7.319.999
Vereda/Comunidad: CARRERA

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
TUBERIA EN CONCRETO	TUBERIA EN CONCRETO DIAMETRO 24"	6

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
	Jerson Correa

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

ACTA DE ENTREGA DE TUBERIA

Fecha de Entrega: 02 de Julio de 2026
Lugar de Entrega: PALMAR
Nombre del Beneficiario: MARTHA IRENE RAMOS MORENO
Cédula de Ciudadanía: 1.055.962.295
Vereda/Comunidad: PALMAR

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
TUBERIA EN CONCRETO	TUBERIA EN CONCRETO DIAMETRO 24"	4

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Martha Ramos	Ximena Buitrago.

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION NORMALIZACION DOCUMENTAL ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO		FM - 204 Version 1.0 Fecha: 05-12-2022

NONBRE FUNCIONARIO:	GIOVANNI MENJURA B.	Teléfono - Ext.:	
DEPENDENCIA:	ALMACEN	N. Solicitud	026 del 2026
FECHA:	10/06/2026	N. Entrada	1

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD		V. UNITARIO	V. TOTAL
	TUBERIA EN CONCRETO					
	TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 24"	1	27	UND	$382,000	$10,314,000
	TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36"	1	35	UND	$530,000	$18,550,000
	TUBERIA EN CONCRETO SIN REFUERZO DE 18"	1	13	UND	$192,000	$2,496,000
	TUBERIA EN CONCRETO SIN REFUERZO DE 16"	1	6	UND	$160,000	$960,000
TOTAL						**$ 32,320,000.00**
	OBSERVACIONES:					

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA ED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRES Y APELLIDOS: GIOVANNY MENJURA

C.C.: 79863492

FIRMA: _____

RECIBE

NOMBRES Y APELLIDOS: JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO NOMBRES Y APELLIDOS

C.C Nº 1002[illegible].6823

FIRMA _____

ENTREGA

GESTION LOGISTICA Y SUMINISTROS A2 S.A.S
NIT 902.019.487-9
R/L: ANDERSON YESID RINCON ANZOLA
C.C.1.057.016.045 de Muzo Boyacá
CONTRATISTA

FIMAR: _____

CONTRATISTA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION NORMALIZACION DOCUMENTAL SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO		FM - 204 Version 1.0 Fecha: 05-12-2022

NONBRE FUNCIONARIO: GIOVANNI MENJURA B.
DEPENDENCIA: ALMACEN
FECHA: 10/06/2026

Teléfono - Ext.:
N. Solicitud: 026 del 2026
N. Entrada: 1

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD		V. UNITARIO	V. TOTAL
	TUBERIA EN CONCRETO					
	TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 24"	1	27	UND	$382,000	$10,314,000
	TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36"	1	35	UND	$530,000	$18,550,000
	TUBERIA EN CONCRETO SIN REFUERZO DE 18"	1	13	UND	$192,000	$2,496,000
	TUBERIA EN CONCRETO SIN REFUERZO DE 16"	1	6	UND	$160,000	$960,000
TOTAL						**$ 32,320,000.00**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA ED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRES Y APELLIDOS: GIOVANNY MENJURA

C.C.: 79853491

FIRMA:

ENTREGA

NOMBRES Y APELLIDOS: JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO

C.C Nº 1002[illegible]823

FIRMA

RECIBE