CONTRATO No. 4600091007 DE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: junio 24 de 2026
FECHA DE AJUSTE DEL INFORME: julio 8 de 2026

ASOCIADO 1:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACION
ASOCIADO 2:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
NIT:	890 980 179-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**MARIA TERESA CARDONA RUIZ**
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43288680
OBJETO:	PP - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL.
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($99.967.290.573)
VALOR APORTE DISTRITO	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L ($ 95.206.943.403)
VALOR APORTE ASOCIADO	CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($4.760.347.170).
VALOR ADICIÓN 1:	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($33.600.000.000)
VALOR ADICIÓN 2:	SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MIL. ($6.683.779.431)
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL CUATRO PESOS M/L ($140.251.070.004)
DURACIÓN INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
AMPLIACIÓN 1:	POR DOSCIENTOS DOCE (212) DÍAS CALENDARIO MÁS, A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIÓN 2:	AMPLIACIÓN DE CINCO (05) MESES DESDE EL 1 DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	VEINTINUEVE (29) MESES Y OCHO (08) DÍAS
SUSPENSIONES	Suspención No.1 del 19 de diciembre al 28 de diciembre del 2022
REANUDACION	29 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	23/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/12/2023
VALOR EJECUTADO:	Aporte del Distrito: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 133.570.483.258) Aporte del IDEA: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($6.678.622.381). Valor total: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 140.249.105.639).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio No. 4600091007 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes Ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:**

- **Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del convenio.**

Entre el Distrito de Medellín y el señor SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA, Representante Legal de INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA, se celebró el convenio N° 4600091007 DE 2021, en el que se estableció como objeto “PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL”, y cuyo

alcance es: “Realizar la constitución de un Fondo Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de Medellín suscriba con cargo a este convenio, para la ejecución de los proyectos relacionados con la Transformación Educativa y Digital”. Iniciando su ejecución el día 22 de julio de 2021.

- **Seguimiento al cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnica establecidas.**

El asociado ha realizó la gestión y la creación de las cuentas especiales de destinación específica con centro de costos independiente por cada uno de los proyectos para el pago de los contratos suscritos por el Distrito de Medellín.

Se crearon los siguientes encargos financieros y sus cuentas asociadas

N° ENCARGOS FINANCIEROS	**DESCRIPCION ENCARGOS FINANCIEROS**	N° **CUENTAS**
10000004746	ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIÓN ACADEMICA SED	10011724
10000004747	PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM	10011725
10000004748	RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS	10011726
10000004749	RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS	10011727

El asociado cumplió con la entrega de los informes, así mismo generó la disponibilidad de reserva de los recursos necesaria para soportar los contratos derivados.

Así mismo, se evidenció la gestión y trámite de las cuentas de cobro presentadas por el asociado para el desembolso de los recursos correspondientes a los contratos derivados No. 4600091573 y 4600092556, asociados a los proyectos 210071 y 210022, respectivamente, evidenciando el adecuado trámite financiero para la ejecución de los recursos administrados de conformidad con las obligaciones establecidas.

No. Factura	**Proyecto**	**Contrato**	**Fecha Orden de Pago**	**Valor Facturado**
NES3106	210071	4600091573	2/06/2022	$ 24.000.360.071
NES3234	210071	4600091573	6/07/2022	$ 24.000.360.071
NES3480	210071	4600091573	1/09/2022	$ 15.999.864.172
NES3568	210071	4600091573	3/10/2022	$ 8.000.495.899
NES3810	210071	4600091573	12/12/2023	$ 7.998.240.650
NES4386	210071	4600091573	12/04/2023	$ 8.000.261.546
NES4388	210071	4600091573	12/04/2023	$ 8.000.261.546
NES4434	210071	4600091573	2/05/2023	$ 8.000.261.546

NES4486	210071	4600091573	5/05/2023	$ 7.998.764.491
NES5171	210071	4600091573	11/10/2023	$ 6.365.018.972
FE-229121	210022	4600092556	1/06/2022	$ 5.068.864.447
FE-229196	210022	4600092556	3/06/2022	$ 5.068.864.923
FE-229197	210022	4600092556	3/06/2022	$ 5.068.864.923
TOTAL				**$ 133.570.483.257**

Nota Aclaratoria: Nota: En la factura NES4434 se efectuó un ajuste de un peso ($1), originado por la aproximación o el redondeo aplicado en la sumatoria de los valores que la componen

- **Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los asociados establecidos en el convenio.**

Tanto la Secretaría de Educación como el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA han cumplido con lo estipulado y establecido dentro del convenio.

El Asociado designó al profesional Yimy Segura Mena como enlace delegado para coordinar los canales de comunicación y cruce de información en cumplimiento al convenio interadministrativo.

El Asociado ha entregado detalle de la información financiera y contable, así como el informe ejecutivo, el resumen ejecutivo de las cuentas de los Fondos Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de Medellín, documentos que se anexan a este informe.

Durante la ejecución del convenio no se han presentado requerimientos sobre el cumplimiento de los compromisos convenidos.

- **Porcentaje de ejecución física del convenio**

La ejecución física fue del 100%, toda vez que se realizó el desembolso total de los recursos administrados.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo:**

El convenio permite crear un fondo especial para el cumplimiento al objeto de los proyectos relacionados a continuación, y, así mismo impactar de forma positiva los programas del Plan de Desarrollo:

- A clase vamos todos y todas.
- Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Además, este permite el cumplimiento del plan indicativo en el marco de los proyectos de inversión de los siguientes proyectos:
210071 Suministrar infraestructura tecnológica a la comunidad educativa de la ciudad.
210022 Suministro de Computadores a las Instituciones Educativas para la Permanencia Escolar 22PP05 Medellín.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.**

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
La revisoría fiscal del IDEA certifica la siguiente información, respecto de los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15/09/2021	Aportes al día hasta 31 agosto de 2021 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Diego Alexander Asprilla Agualimpia Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 249710-T Delegado por Amésquita y CIA
18/01/2022	Aportes al día hasta 31 diciembre de 2021 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Diego Alexander Asprilla Agualimpia Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 249710-T Delegado por Amésquita y CIA
15/03/2022	Aportes al día hasta 28 de febrero de 2022 para salud, para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Diego Alexander Asprilla Agualimpia Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 249710-T Delegado por Amésquita y CIA
19/07/2022	Aportes al día hasta 30 de junio 2022 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fisca Tarjeta Profesional No. 229492- TDelegado por Amésquita y CIA
15/09/2022	Aportes al día hasta 31 de agosto 2022 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fisca Tarjeta Profesional No. 229492- TDelegado por Amésquita y CIA
19/12/2022	Aportes al día hasta 30 de noviembre 2022 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fisca Tarjeta Profesional No. 229492- TDelegado por Amésquita y CIA
15/02/2023	Aportes al día hasta 31 de enero 2023 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fisca Tarjeta Profesional No. 229492- TDelegado por Amésquita y CIA
09/07/2023	Aportes al día hasta 31 de enero 2023 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Humberto Gonzales Morales Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No40.1790T
17/08/2023	Aportes al día hasta 31 de julio 2023 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492- TDelegado por Amésquita y CIA
15/11/2023	Aportes al día hasta 31 de octubre 2023 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492- TDelegado por Amésquita y CIA

20/02/2024	Aportes al día hasta 31 de diciembre 2023 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492- TDelegado por Amésquita y CIA

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio y que fueron objeto de marcación**

No aplica.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al convenio**

Mediante la Modificación N.° 1 del 10 de junio de 2022, se realizó una adición presupuestal por valor de treinta y tres mil seiscientos millones de pesos ($33.600.000.000), de los cuales treinta y dos mil millones de pesos M/L ($32.000.000.000) corresponden a recursos del Distrito de Medellin y mil seiscientos millones de pesos M/L ($1.600.000.000) a aportes en especie del IDEA, destinados a cubrir el 100 % de los costos de administración.

Posteriormente, mediante la Modificación N.° 2 del 29 de diciembre de 2022, se aprobó una ampliación del plazo contractual por doscientos doce (212) días calendario, contados desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

Finalmente, mediante la Modificación N.° 3 del 24 de julio de 2023, se efectuó una adición presupuestal por valor de seis mil seiscientos ochenta y tres millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos M/L ($6.683.779.431), integrada por seis mil trescientos sesenta y cinco millones quinientos cuatro mil doscientos veinte pesos M/L ($6.365.504.220) correspondiente a los aportes del Distrito de Medellin y trescientos dieciocho millones doscientos setenta y cinco mil doscientos once pesos M/L ($318.275.211) correspondientes a aportes en especie del IDEA. Asimismo, se aprobó una segunda ampliación del plazo contractual por cinco (5) meses, comprendidos entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive.

NOTA ACLARATORIA**:** Se deja constancia mediante la presente nota aclaratoria que la suspensión referida en los antecedentes del Anexo Modificatorio No. 3 del convenio No. 4600091007 de 2023 con respecto a la suspensión del convenio no se encontraron publicadas en la plataforma secop II, sin embargo, al revisar el expediente físico, se constató que dicha documentación reposa debidamente en este. Por tal motivo, y con el fin de garantizar el principio de publicidad, mantener actualizado el expediente electrónico del conevio y contar con la totalidad de los soportes requeridos para la liquidación, se publica.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión**:

Durante la ejecución del Convenio No. 4600091007 de 2021, la supervisión fue objeto de diferentes designaciones y modificaciones por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Inicialmente, mediante comunicación del 22 de julio de 2021, se designó al señor Juan David Agudelo Restrepo, Subsecretario Administrativo y Financiero, como supervisor del convenio, estableciendo además a la señora Alejandra Márquez Mejía como supervisora suplente para reemplazar al supervisor principal en sus faltas temporales o absolutas.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Posteriormente, mediante comunicación del 17 de mayo de 2023, se realizó una modificación de la designación de supervisión unipersonal con apoyos, designándose a la señora Ana Marcela García Arboleda, Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, como supervisora del Convenio No. 4600091007 de 2021.

Finalmente, mediante comunicación del 3 de abril de 2024, se efectuó una nueva designación de supervisión especializada, nombrando al señor Gabriel Werner Brandt, como supervisor del Convenio No. 4600091007 de 2021.

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se presentó la materialización de riesgos previsibles ni afectaciones en el cumplimiento del objeto del convenio.

- **Informe final de si el convenio fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados**

A la fecha de la acta no fue auditado el convenio por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y control del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110090121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864

110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864

110000123	71100000	232020100402	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100404	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100406	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100407	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100413	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100415	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100416	220103	4000114385	50096539	4000114385

- **Relación de los desembolsos realizados:**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4800013218	CUENTA DE COBRO N° 01	23/07/2021	5000642443	$ 73.752.438.070
			5000642444	
			5000642445	
			5000642446	
			5000642447	
			5000642448	
			5000642449	
			5000642450	
			5000642451	
			5000642452	
			5000642453	
4800013218	CUENTA DE COBRO N° 02	18/08/2021	5000644244	$ 21.454.505.333
			5000644246	
			5000644254	
			5000644255	
4800013725	CUENTA DE COBRO N° 03	22/06/2022	5000673607	$ 32.000.000.000
			5000673608	
			5000673630	
			5000673631	
4800014586	CUENTA DE COBRO N° 04	3/08/2023	5000710636	$ 6.365.504.220
			5000710650	
			5000710651	
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO APORTES DEL DISTRITO DE MEDELLIN				$ 133.572.447.623

NOTA ACLARATORIA**:** En el marco de la revisión documental del convenio en mención, el Asociado deberá aportar las cuentas de cobro N° 1, 2, 3 y 4, junto con las respectivas autorizaciones de los desembolsos y los demás soportes que acrediten los desembolsos efectuados durante la ejecución contractual. Así mismo, se deja constancia de que, al revisar el plan de pagos registrado en SECOP II, únicamente se evidencia el registro del primer desembolso, sin que se observen registros o soportes correspondientes a los desembolsos restantes.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos:

Convenio	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600091007	4800013218	207	Educación	210022	21PP99-SUMINISTRO DE COMPUTADORES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PERMANENCIA ESCOLAR MEDELLÍN	15.206.943.403	15.206.943.403	0	0
4600091007	4800013218	207	Educación	210071	SUMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDELLIN	80.000.000.000	80.000.000.000	0	0
4600091007	4800013725	207	Educación	210071	SUMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDELLIN	32.000.000.000	32.000.000.000	0	0
4600091007	4800014586	207	Educación	220103	23PP99-SUMINISTRO DE COMPUTADORES A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLÍN	6.365.504.220	6.365.504.220	0	0

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Total valor inicial convenio	$ 99.967.290.573
Aporte Distrito de Medellin	$ 95.206.943.403
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 4.760.347.170
Adición No.1	$ 33.600.000.000
Aporte Distrito de Medellin	32.000.000.000
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 1.600.000.000
Adición No.2	$ 6.683.779.431
Aporte Distrito de Medellin	$ 6.365.504.220
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 318.275.211
Total convenio más adiciones	$ 140.251.070.004
Valor total aportes del Distrito de Medellin	$ 133.572.447.623
Desembolsos Realizados al IDEA	$ 133.572.447.623
Valor no ejecutado (y reintegrado)	$ 1.964.365
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 6.678.622.381
Porcentaje de ejecución financiera del convenio	99,99%

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	SALDO	% ACUMULADO
4800013218	CUENTA DE COBRO N° 01	23/07/2021	73.752.438.070	$59.820.009.553	55,22%
4800013218	CUENTA DE COBRO N° 02	18/08/2021	21.454.505.333	$ 38.365.504.220	71,28%
4800013725	CUENTA DE COBRO N° 03	22/06/2022	32.000.000.000,00	$ 6.365.504.220	95,23%
4800014586	CUENTA DE COBRO N° 04	3/08/2023	$ 6.365.504.220	$ 0	100%

- **Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación**.

El convenio no contó con amortizaciones por anticipos.

- **Relación de los pagos anticipados.**

El convenio no contó con anticipos pactados ni pagos anticipados.

- **Relación de los informes de ejecución de recursos**

A la fecha de la presente revisión, no se evidencia en la plataforma SECOP II soporte documental alguno que respalde o sustente el informe de ejecución de los recursos asociados al convenio en mención.

- **Relación de los informes de reintegros financieros**

Desde el inicio de ejecución del convenio se realizaron los siguientes reintegros de rendimientos financieros por parte del IDEA.

No. de convenio	Nombre	Valor	No. de Cuenta de cobro	Concepto
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 1.603.882	225013589815	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN JULIO/AGOST2021

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 14.820.304	245013595260	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN JULIO/AGOST2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 13.261.995	225013724951	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN SEPT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 300	220162685709	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN SEPT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 2.894	240013682066	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN AGOST/SEPT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 2.520.930	240013682567	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN SEPT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 14.081.640	230013747706	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 2.676.734	230013940427	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 4.068	245013953417	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 636	225013825810	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 2.455	230014076996	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 12.944	235014136607	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 6.826.475	220165600113	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 35.912.399	235014187753	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 14.638.367	240014559448	CONT91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ENE-MZO2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 77.008.858	220170458557	CONT91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ENE--MZO2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 34.980.542	245014779140	CONT91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 6.649.336	240014728175	CONT91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 12.700.429	225015257057	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 286.179.747	220173437335	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 77.264.150	220175427696	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 24.168	225015379318	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 101.567.357	225016421083	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ENE-MAR2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 1.145	220178842288	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ENE-MAR2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 28.072.142	245016551118	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ABRIL2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 330	245016551119	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ABRIL2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 11.506.916	225016885955	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/MAY-SEP2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 11.767.788	230016857663	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/MAY-SEP2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 12.862	235016947914	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 5.215.208	230016933404	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2023
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$ 420	220205317926	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OTROSRENDIMIENTOS
VALOR TOTAL			**$ 759.317.421**	

A partir del 3 de abril de 2024, fecha en la que se efectuó la última designación del supervisor, se adelantaron las siguientes actividades de seguimiento financiero, entre ellas la gestión oportuna del reintegro de los rendimientos financieros, así:

No. De convenio	Nombre	No. Cuenta de cobro	Concepto	Valor
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235017876904	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**NOV 23 A JUN 24**	$ 21.085
		240017844757	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**NOV Y DIC 23**	$ 8.420
		220190287085	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**ENE A JUN 24**	$ 5.763
4600091007	INSTITUTO PARA EL	225018199770	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**JL-OC2024**	$ 3.535

	DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	220192785322	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**JL-OC2024**	$	2.608
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	225018508736	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.DE EDUCACIÓN/**NV-DC2024**	$	1.220
		235018478366	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.DE EDUCACIÓN/**NV-DC2024**	$	1.658
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235018907412	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**EN-FB2025**	$	1.180
		220196615000	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**EN-FB2025**	$	1.593
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	225019027748	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-35765/21/IDEA/**Marzo 25**	$	620
		235018986110	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-35766/21/IDEA/**Marzo 25**	$	844
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235019273344	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**AB-MY2025**	$	1.627
		230019239990	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**AB-MY2025**	$	1.207
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235019373525	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**JUN 25**	$	780
		240019322816	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**JUN 25**	$	570
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	220200808736	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**JUL 25**	$	596
		220200812256	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**JUL 25**	$	806
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235019567705	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**AGOSTO25**	$	806
		220200981221	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**AGOSTO25**	$	589
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235019571479	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**SEPT25**	$	570
		245019542863	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**SEPT25**	$	780
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	220202274522	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/**OCT DE 25**	$	494
Total				**$**	**57.351**

Valor final recursos reintegrados por rendimientos financieros (Reintegros	**$ 759.374.772**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Financieros y de manera acumulativa según el caso)	

- **Reintegro de los recursos no ejecutados:**

Nombre	No. Cuenta de cobro	Concepto	Valor
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	230019500345	Cap.R.O. Vig.Ant Gastos IS C-91007/21/SEC.EDUCACION/**RNE**	$ 500.058
		Capital R.O. y R.Esp. Vig.Act C-91007/21/SEC.EDUCACION/**RNE**	$ 629.948
	230019491597	Cap.R.O. Vig.Ant Gastos IS 834.527 C-91007/21/SEC.EDUCACION/**RNE**	$ 834.257
	230020383918	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**OTROS REIN**	$ 93
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	220203663345	Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados C-91007/21/SEC.EDUCACION/NOV25	$ 9
Total			**$ 1.964.365**

- **Resumen final de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:**

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$ 95.206.943.403
Valor inicial honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	38.365.504.220
Valor inicial más adiciones aporte Distrito de Medellín	$ 133.572.447.623
Desembolsos realizados por recursos entregados en administración	$ 133.572.447.623
Pagos realizados por honorarios	N/A
Recursos no ejecutados y reintegrados	$ 1.964.365
Recursos liberados	$ 0
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 6.678.622.381
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%

4. INFORME JURÍDICO:

• Del presente convenio de derivaron dos contratos: el 460092556 que se encuentra terminado y liquidado y el 4600091573 se encuentra actualmente en proceso de liquidación bilateral. No obstante, en caso de que esta no pueda perfeccionarse, la Entidad procederá con la liquidación unilateral.

• Durante el periodo de ejecución no se presentaron reclamaciones, controversias, ni se inició proceso alguno para la imposición de multas o sanciones.

• Durante su ejecución no hubo reporte de multas, sanciones o incumplimiento.

• Por la naturaleza del contrato interadministrativo, se prescindió de exigir garantías, conforme lo autoriza el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007,

• Otros aspectos relevantes: No aplica.

Atentamente,

GABRIEL WERNER BRANDT
Supervisor

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia