INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N°.-654 DE 2019	
Informe Parcial ___x___ / No. Del Informe ___1__	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: Del 12-11-2019 al 12-12-2019	
Fecha en la que se rinde en informe :	*12-12-2019*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	**TECNOPROCESOS**
NIT / C.C.	900273006-1
Supervisor	Jaime Cortés
Cargo	Profesional Especializado
Objeto del Contrato o Convenio	Adquisición e instalación de Pantallas industriales y Televisores con sus respectivos soportes para el Nuevo Hospital de Zipaquirá; con el propósito de fortalecer la atención en salud y el cumplimiento de los estándares de humanización en el componente de prestación del servicio de salud de acuerdo a la normatividad vigente
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	06-11-2019
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	12-11-2019
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7000107135
Registro Presupuestal	4500034153
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$99.735.000
Adición	N.A.
Valor Total del Contrato	$99.735.000
Plazo de Ejecución Inicial	1 mes
Prorroga No. 1	15 días
Plazo de Ejecución Final	1mes 15 días
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26-12-2019
Suspensión (según aplique)	N.A.
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A.
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A.
Cesión / Terminación Anticipada	N.A.
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	14-44-101113785
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. *DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

Actividades jurídicas
El contratista otorgó la garantía de cumplimiento 14-44-101113785 de Seguros del Estado.

Actividades técnicas

Se elaboró el acta de inicio del contrato SS-654-2019.

Se anexa:

- Remisión de equipos del proveedor Tecnoprocesos al Nuevo Hospital Regional de Zipaquirá (3 folios)
- Acta de entrega de las pantallas (5 folios)

El contratista Tecnoprocesos SAS entregó los equipos relacionados a continuación y los instaló en la ESE Nuevo Hospital de Zipaquirá:


ITEM	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	13	$ 4,900,000.00	$ 63,700,000.00
2	NB	NB767-L600	Soporte para Monitor Tipo Industrial de 55 pulgadas	13	$ 300,000.00	$ 3,900,000.00
3	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	8	$ 3,100,000.00	$ 24,800,000.00
4	NB	NB767-L600	Soporte para Monitor Tipo Industrial de 43 pulgadas	8	$ 300,000.00	$ 2,400,000.00
5	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	21	$ 235,000.00	$ 4,935,000.00
			TOTAL			$ 99,735,000.00

La relación detallada de los equipos con sus seriales correspondientes son:

CANTIDAD	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	SERIAL No.
13	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM700110T
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM700096B
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM700123T
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM700124A
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM700084P
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM700111A
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM700113M
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM700087K
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM600087Y

CANTIDAD	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	SERIAL No.
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM600051P
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM600052H
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM600056Z
	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	0447HCSM600082D
13	NB	NB767-L600	Soporte para Monitor Tipo Industrial de 55 pulgadas	N/A
8	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	07YEHNDM600061
	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	07YEHNDM600058
	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	07YEHNDM600059
	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	07YEHNDM600102
	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	07YEHNDM600067
	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	07YEHNDM600110
	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	08XSHCPM700014P
	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	07YEHNDM600112
8	NB	NB767-L600	Soporte para Monitor Tipo Industrial de 43 pulgadas	N/A
21	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	K18-190505548
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190504010
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190500147
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190700099
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190507789
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190505275
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190508221
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190500173
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190507790

CANTIDAD	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	SERIAL No.
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190509748
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190700092
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190508231
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190508229
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190500175
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190508238
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190508233
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190508775
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190504003
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190508772
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190700761
	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	k18-190507085





Se solicitó prórroga requerida por el representante legal de Tecnoprocesos según oficio del 5 de diciembre de 2019. Se tramitó y suscribió el 11-12-2019.

La prórroga solicitada y aprobada no requiere adición de recursos.

Actividades financieras

Se verificó que el contrato está amparado con los recursos presupuestales asignados, según CDP No. 7000107135 y RP No. 4500034153.

Actividades administrativas

Se verifica que en el expediente del contrato se encuentra:

- CDP
- RP
- Pólizas plataforma SECOP
- Acta de inicio
- Anexo de la minuta electrónica del contrato de compraventa

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

NA

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR

Nota: Se podrán dejar las constancias y observaciones que sean necesarias con relación a los pagos efectuados. (Esta nota es de carácter informativo y de ayuda para el diligenciamiento de este formato, no olvide borrarlo)

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NA

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

Nota: Se podrán dejar las constancias y observaciones que sean necesarias con relación al balance financiero del contrato o convenio. (Esta nota es de carácter informativo y de ayuda para el diligenciamiento de este formato, no olvide borrarlo)

En caso de que aplique, se debe dejar constancia de la verificación realizada durante el periodo que se rinde el informe sobre los aportes al sistema integral de seguridad social.

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NA

En aquellos contratos en los que se genere rendimientos financieros se deberá indicar su valor e informar el trámite adelantado para el reintegro al Departamento de Cundinamarca.

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NA

Cuando existan obligaciones posteriores a la liquidación, como por el ejemplo el término de cobertura de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o términos para cumplimiento de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se dejará relacionado el nombre y cargo del funcionario responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, vencidos dichos términos. (Art. 2.2.1.1.2.4.3. Dec. 1082/2015).

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La firma Tecnoprocesos hace entrega de los equipos al Nuevo Hospital Regional de Zipaquirá, los cuales se relacionan en el informe con valor y número de serie y en los anexos del informe. En general se entregaron los equipos según este consolidado:

ITEM	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	SAMSUNG	DB55E	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 55'	13	$ 4,900,000.00	$ 63,700,000.00
2	NB	NB767-L600	Soporte para Monitor Tipo Industrial de 55 pulgadas	13	$ 300,000.00	$ 3,900,000.00
3	SAMSUNG	QB43R	Monitor tipo industrial para las áreas comunes, Monitores Industrial, Tamaño de 43'	8	$ 3,100,000.00	$ 24,800,000.00
4	NB	NB767-L600	Soporte para Monitor Tipo Industrial de 43 pulgadas	8	$ 300,000.00	$ 2,400,000.00
5	KRONO	K-18	Dispositivos TDT D-VBT2 con soporte para instalacion	21	$ 235,000.00	$ 4,935,000.00
			TOTAL			$ 99,735,000.00

La relación de seriales por equipo se presentan en los anexos del informe, tanto en el documento de remisión, como en el acta de entrega.

JAIME ORLANDO CORTES
Profesional Especializado