Bien!

Se guardo el contrato satisfactoriamente.

Informe Nº

6

Contrato:

Expediente	Contrato
20251100130100021E	CD-2026-0029
RP	Fecha RP
18	2026-01-08
CDP	Fecha CDP
31	2026-01-02

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAMIENTO Y/O APOYO EN EL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA.

Informacion Bancaria:

Banco	Tipo de cuenta
BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS

Numero de cuenta

814809265

Fecha de suscripcion	Plazo de Ejecución
2026-01-09	2026-12-09

Objeto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAMIENTO Y/O APOYO EN EL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA.

Valor total del contrato

70400000

SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Valor honorarios mensuales

6400000

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Valor a ejecutar con el informe

6400000

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Valor ejecutado

38400000

TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Porcentaje de ejecución

55 %

Porcentaje por ejecutar

45 %

Fecha inicio

09 / 06 / 2026

Fecha fin

08 / 07 / 2026

Obligación Nº .1: Apoyar en la elaboración de las respuestas a los requerimientos de los entes territoriales y entes de control relacionado con la gestión del riesgo y el cambio climático.

Aprobada Corregir **Aprobada** por NAIRO TARAZONA BUITRAGO el 2026-07-09 09:42:05

- El día 09 de junio se proyecta oficio dirigido a las diferentes entidades con jurisdicción sobre la ciénaga de Malambo, lo anterior con el objetivo de instaurar una mesa técnica para tratar temas sobre la situación ambiental y social de la ciénaga.

- El día 16 de junio se asiste a reunión presencial con la Gobernación del Atlántico, lo anterior con el objetivo de tratar lo siguiente: Plan + Pescao 2026 (cronograma y recursos), Fenómeno del Niño, Compuertas del Embalse del Guájaro.

- El día 17 de junio se corrige y envía a revisión oficio dirigido a las diferentes entidades con jurisdicción sobre la ciénaga de Malambo, lo anterior con el objetivo de instaurar una mesa técnica para tratar temas sobre la situación ambiental y social de la ciénaga.

- El día 23 de junio se asiste a reunión virtual con la Gobernación del Atlántico, lo anterior con el objetivo de revisar temas varios tales como: Plan + Pescao, fenómeno del niño, compuertas Embalse del Guájaro).

Obligación Nº .2: Colaborar con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en la atención de la fauna silvestre afectada por los diferentes eventos naturales (inundación, incendios forestales, remoción en masa, etc.) que se presenten en el departamento del Atlántico, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección General y/o la Subdirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo

Aprobada Corregir **Aprobada** por NAIRO TARAZONA BUITRAGO el 2026-07-09 09:43:12

- No hubo actividades.

Obligación Nº .3: Elaborar conceptos e informes técnicos solicitados en relación a la gestión para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en lo referente al componente biótico.

Aprobada Corregir **Aprobada** por NAIRO TARAZONA BUITRAGO el 2026-07-09 09:43:21

- El día 07 de julio se asiste a proceso de Consulta Previa en el marco del proyecto “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” en el municipio de Manatí.

- El día 08 de julio se recibe por ORFEO petición de asociación de pescadores del Canal del Dique sobre inversiones solicitadas para el Embalse del Guájaro y sus comunidades. Se inicia la recolección de información para la respuesta.

Obligación Nº .4: Realizar actividades encaminadas al repoblamiento como estrategia de implementación de recuperación de poblaciones naturales de especies nativas asociadas al recurso hidrobiológico en los diferentes cuerpos de agua del Departamento

Aprobada Corregir **Aprobada** por NAIRO TARAZONA BUITRAGO el 2026-07-09 09:44:05

- El día 16 de junio se recibe notificación por parte de la AUNAP, con relación a su aporte de alevinos de bocachico para ser sembrados en los cuerpos de agua del departamento del Atlántico, lo anterior en el marco de su aporte al proyecto Plan + Pescao 2026 (meta de la AUNAP 700 mil alevinos). Se inicia la logística para esta siembra.

- El día 19 de junio se hace seguimiento al Plan + Pescao 2026 (recursos Gobernación proveedor alevinos, Estudios previos, cronograma capacitaciones, presupuesto, ente otros.)

- El día 22 de junio se hace seguimiento a oficina jurídica con relación a los Estudios Previos del Plan +Pescao 2026 (revisiones propuestas, entre otros).

- El día 24 de junio se gestiona todo lo relacionado a la logística de la siembra de 500.000 alevinos de bocachico aportados por la AUNAP, en el marco de los compromisos del proyecto (lugar, fecha, jornales, vehículos, refrigerios, transporte).

- El día 01 de julio se continua con la gestión logística de la siembra de 400.000 alevinos de bocachico aportados por la AUNAP, en el marco de los compromisos del proyecto Plan + Pescao 2026 (lugar, fecha, jornales, vehículos, refrigerios, transporte).

- El día 03 de julio se lleva a cabo la siembra de 500.000 alevinos de bocachico aportados por la AUNAP, en el marco de los compromisos del proyecto Plan + Pescao 2026. Lugar de siembra: Luruaco y San Juan de Tocagua.

Obligación Nº .5: Prestar asistencia técnica a los concejos municipales de gestión del riesgo de la jurisdicción de la CRA, conforme a sus funciones como autoridad ambiental.

Aprobada Corregir **Aprobada** por NAIRO TARAZONA BUITRAGO el 2026-07-09 09:44:10

- El día 12 de junio se da apoyo a la doctora Karen Vizcaino sobre una petición de un usuario con relación a las capacitaciones realizadas en el 2025 a los pescadores que realizan su actividad sobre el embalse del Guajaro.

Obligación Nº .6: Apoyar y asesorar en las demás actividades que le sean asignadas por la Subdirección de cambio climático y Gestión del Riesgo sujetas al objeto contractual.

Aprobada Corregir **Aprobada** por NAIRO TARAZONA BUITRAGO el 2026-07-09 09:44:20

- El día 10 de junio se asiste a la Corporación a reunión con la doctora Ayari Rojano, lo anterior con el objetivo de tratar temas varios: Presupuesto P+P, Estudios Previos P+P, Oficio mesa técnica Malambo, entre otros.

- El día 12 de junio se asiste a comité presencial de la Subdirección de Cambio Climático y Gestión Del Riesgo. Allí cada funcionario y contratista hace una breve exposición de lo que tiene a su cargo (P+P presupuesto y recursos, mesa técnica malambo, reunión Gobernación Fenómeno del niño, entre otros).

- El día 26 de junio se asiste a comité presencial de la Subdirección de Cambio Climático y Gestión Del Riesgo. Allí cada funcionario y contratista hace una breve exposición de lo que tiene a su cargo (P+P siembra AUNAP, recursos proveedor alevinos Gobernación, mesa técnica Malambo, memorando de entendimiento). entre otros).

- El día 30 de junio se asiste a reunión presencial en la Corporación con la empresa 3 Aguas, lo anterior con el objetivo de revisar su propuesta tecnológica (botes tripulados y no tripulados) para el retiro de basuras y plantas acuáticas de los cuerpos de agua del departamento. Se recibe la información.

- El día 02 de julio se asiste a la Corporación, lo anterior con el objetivo de revisar y gestionar temas varios: recursos Plan + Pescao, documentos pendientes Estudios Previos, mesa técnica malambo, contacto con lideres pescadores entre otros.

- El día 06 de julio se asiste a la Corporación, lo anterior con el objetivo de revisar y gestionar temas varios: Presupuesto actualizado Plan + Pescao, información Consulta Previa 07/07, mesa técnica malambo, contacto con lideres pescadores entre otros.

Obligación Nº .7: Rendir informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo.

Aprobada Corregir **Aprobada** por NAIRO TARAZONA BUITRAGO el 2026-07-09 09:44:32

- Se rinde el respectivo informe