ACTA DE REINICIO No. 1

FECHA: 11 DE FEBRERO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	**IETACA-RC-C-06**	**Fecha:**	**06 de Junio del 2026**
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO (EQUIPOS TECNOLÓGICOS) PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CAMACHO ANGARITA DE CHAPARRAL – TOLIMA.			

Contratista:	LUIS ARMANDO TRONCOSO MORALES
NIT. No.:	5.820.963
Valor del contrato:	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS ($ 27.805.000) M/CTE.
Adición No. 1:	CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 4.162.000) M/CTE.
Valor total del contrato:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 31.967.000) M/CTE.
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
CDP (No. y Fecha):	0006 del 27/05/2026
RP (No. y Fecha):	0006 del 09/06/2026
RP Adición (No. y Fecha):	0008 del 18/06/2026
Fecha Inicio:	10 de junio 2026
Fecha suspensión:	19 de junio 2026
Fecha de finalización del plazo del contrato:	09 de julio 2026

Días ejecutados	NUEVE (9)
Días por ejecutar	UNO (1)


CONSIDERANDO:

Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas.

ACUERDAN:

- Reinicio del contrato a partir del 09 de julio 2026, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del plazo de ejecución es el 09 de Julio 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
GILBERTO LOZANO TRUJILLO Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 5.888.063 de Chaparral (Tol.)	**LUIS ARMANDO TRONCOSO MORALES** NIT. No. 5.820.963
Por la INSTITUCIÓN  Firma	
ANDRÉS CAMILO D'ISIDORO VERA COORDINADOR – Supervisor/a 93.237.655 de Ibagué (Tol.)	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Julio – 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.