| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | CATAM |
| **Fecha del informe** | Dia: 05 Mes: 07 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: Junio Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 023-00-L-CATAM-GRUEA-2026 |
| **Contratista** | Yeimy Alejandra Cardenas Pacheco |
| **Objeto** | Adquisición de elementos deportivos para el Comando Aéreo e Transporte Militar |
| **Valor del Contrato** | $ 3.705.000 COP [tres millones setecientos cinco mil pesos colombianos] |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 27 Mes: 05 Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | CORTE: 30 de Junio. / VALOR PAGO: De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / PAC: Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 451226 Dia: 27 Mes: 05 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 01 Mes: 06 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | Dia: N/A Mes: N/A Año N/A: |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| **PRIMER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Objeto de la Modificación** | N/A |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |

| | |
|---|---|
| **Objeto de la Suspensión** | N/A |
| **Reinicio** | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Observaciones** | Ninguna |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | [100 ] % |
| **Avance en Tiempo** | [100] % |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: Ejecutado: X Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí x No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $[3.705.000] |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $[0.0] ([0 ] %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $[ 3.705.000] ([ 100 ] %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | | | | | |
| | | | | **Total Pagos** | N/A |

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Clausula Offset** | Cumple: | No cumple: | No aplica:X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: | No cumple: | No aplica:X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: | No cumple: | No aplica:X |
| **Otros** | No Aplica: | | |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período evaluado se llevó a cabo la recepción de los elementos deportivos el día 16 de junio de 2026, cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica. La entrega se realizó en su totalidad y sin novedades, verificando cuidadosamente la cantidad, la calidad y el estado de cada uno de los elementos. Posteriormente, se efectuó la revisión técnica correspondiente, constatando que todos los implementos cumplían con las especificaciones contractuales. Como soporte de estas actividades se elaboró un registro fotográfico que evidencia la recepción y el estado de los implementos, el cual se anexa al presente informe para dejar constancia objetiva del cumplimiento de lo pactado.








### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente dentro de la ejecución del contrato la **realización del pago**, el cual se encuentra actualmente en los trámites correspondientes para su gestión y cierre definitivo del proceso contractual.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: __x__ |
| **Entidad** | Sí: ___No: __x__ |

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: x |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: x |

**Observaciones: _____**

## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí __ No _x_ |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | No Aplica |
| **Observaciones** | No Aplica |

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el período comprendido en el presente informe, se dio cumplimiento a las actividades programadas para la ejecución del contrato, destacándose la recepción de los implementos deportivos realizada el 16 de junio de 2026, conforme a la ficha técnica establecida. La entrega se efectuó en su totalidad y sin novedades, verificando cantidad, calidad y estado de los elementos.

Asimismo, se llevó a cabo la revisión técnica de cada implemento, constatando que cumplían con las especificaciones contractuales, y se elaboró el registro fotográfico como soporte de la actividad, evidenciando de manera objetiva el cumplimiento de lo pactado.

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales ejecutadas durante el período informado, quedando como única actividad pendiente la realización del pago**,** actualmente en trámite. Con ello, se establece un avance satisfactorio en la ejecución contractual y la conformidad de las actividades desarrolladas.

## 12. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor** | ST. CALVO GONZALEZ WILLIAM ANDRES<br>Principal | **C.C.** 1.002.853.284 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA N°84 | |
| **Firma** |  | |