	ALCALDIA DE URIBIA LA GUAJIRA	VERSIÓN	2023
	NIT: 892-115-155-4	FECHA ELBORACION	06-07-2026
	INFORME DE SUPERVISIÓN PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-002-2026		

DESDE 04-06-2026 HASTA 03-07-2026

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**X**	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	**No 002 - 2026**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA
NÚMERO DEL CONTRATO	**No.189 de 2026.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	04 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA; CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL EN URIBIA E IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE URIBIA.
CONTRATISTA	**MARYULIS VILLALBA TAFUR 1.124.001.787 Maicao La Guajira**
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS **($ 750.000.000,00 m/c)**
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	**PACTO DE ANTICIPO:** Con ocasión a los gastos iniciales del contrato las partes pactan un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, es decir, la suma de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 225.000.000,00 m/c),** para la ejecución de las diferentes actividades. **FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO** pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante nueve (9) pagos mensuales vencidos de la siguiente

	manera: a. Un primer pago por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILPESOS ($ 84.375.000,00 m/c), correspondiente al once coma tres por ciento (11,3%) del valor del contrato. b. Un segundo pago por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILPESOS ($ 84.375.000,00 m/c), correspondiente al once coma tres por ciento (11,3%) del valor del contrato. c. Un tercer pago por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILPESOS ($ 84.375.000,00 m/c), correspondiente al once coma tres por ciento (11,3%) del valor del contrato. d. Un cuarto pago por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILPESOS ($ 84.375.000,00 m/c), correspondiente al once coma tres por ciento (11,3%) del valor del contrato. e. Un quinto pago por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILPESOS ($ 84.375.000,00 m/c), correspondiente al once coma tres por ciento (11,3%) del valor del contrato. f. Un sexto pago por la suma OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILPESOS ($ 84.375.000,00 m/c), correspondiente al once coma tres por ciento (11,3%) del valor del contrato. g. Un séptimo pago por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILPESOS ($ 84.375.000,00 m/c), correspondiente al once coma tres por ciento (11,3%) del valor del contrato. h. Un octavo pago por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILPESOS ($ 84.375.000,00 m/c), correspondiente al once coma tres por ciento (11,3%) del valor del contrato. i. Un noveno pago por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 75.000.000,00 m/c), correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PAGO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO CANCELADO	VALOR A CANCELAR
$ 750.000.000	$ 225.000.000	$225.000.000	$ 59.062.500
PLAZO DEL CONTRATO		**NUEVE (09) MESES.**	
FECHA DE INICIO		04 DE MARZO DEL 2026.	
FECHA FINAL		03 DE DICIEMBRE DEL 2026.	

FECHA ADICIONAL			N/A		
FECHA PARCIAL			06 DE JULIO DE 2026.		
GARANTÍAS			**CVP No. 100002596**		
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS N°			RESOLUCION No. 027 DE 18 DE ENERO DE 2021		
SUPERVISIÓN	**NOMBRE**		**ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO**		
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN		04 DE MARZO DE 2026		

2. DATOS FINANCIEROS


CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	130001	**VALOR(ES)**	$ 150.000.000	**FECHA(S)**	30/01/2026
N°	129002	**VALOR(ES)**	$ 100.000.000	**FECHA(S)**	29/01/2026
N°	129003	**VALOR(ES)**	$ 500.000.000	**FECHA(S)**	29/01/2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	304003	**VALOR(ES)**	$ 150.000.000	**FECHA(S)**	04/03/2026
N°	304002	**VALOR(ES)**	$ 500.000.000	**FECHA(S)**	04/03/2026
N°	304001	**VALOR(ES)**	$ 100.000.000	**FECHA(S)**	04/03/2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			CODIGO. **2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.**		

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**
I	9507253284	JUNIO
I	6022184679	JUNIO
I	9506737069	JUNIO
I	9506505062	JUNIO
I	9507649146	JUNIO
I	9507134855	JUNIO
I	9506494778	JUNIO
I	**9506777825**	JUNIO
I	9507139788	JUNIO
I	9506964111	JUNIO
I	9507620556	JUNIO
I	4655756015	JUNIO
I	4659615475	JUNIO
I	9506425303	JUNIO

I	9507623378	JUNIO
I	9506402795	JUNIO

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA	
Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:	
4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**
ACTIVIDADES DURANTE EL MES DEL 04 JUNIO AL 03 DE JULIO 2026	El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 4 de junio al 3 de julio del 2026, de conformidad a lo establecido en la cláusula del contrato Nº 189 del 2026 y lo definido en la propuesta y plan de trabajo acordado por las partes involucradas. Para dar cumplimiento al objetivo general del plan de trabajo, se demarcaron tres componentes: 1. Implementación, seguimiento y evaluación integral del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del Plan de Desarrollo Municipal de Uribia. 2. Construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública para la gestión municipal en Uribia. 3. Implementación de un Sistema de Información Estadística del Municipio de Uribia. Es importante señalar que cada uno de los componentes del proyecto contempla tiempos de ejecución diferentes, los cuales se encuentran debidamente detallados en el cronograma de actividades. En este sentido, el **componente 2 "Construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública para la gestión municipal en Uribia"** y el **Componente 3 "correspondiente a la implementación del Sistema de Información Estadística del Municipio de Uribia"** alcanzaron su ejecución física y financiera al **100 %** habiéndose cumplido la totalidad de las actividades y productos previstos según cláusulas contractuales.



En el cuadro se se ilustra que para el cuarto mes de ejecución del contrato Nº 189 de 2026, el porcentaje alcanzado en cumplimiento al componente 1" Implementación, seguimiento y evaluación integral del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del Plan de Desarrollo Municipal de Uribia fue del 65%

Frente al componente 2 "Construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública para la gestión municipal en Uribia, se ha logrado el 100% denotando así, el cumplimiento según cláusulas contractuales.

Con respecto al componente 3 "Implementación de un Sistema de Información Estadística del Municipio de Uribia, ya fue ejecutado al 100% cumpliendo con las cláusulas del contrato en cuanto a tiempo y actividades que fueron programadas.


A continuación, se relacionan las actividades que se realizaron en el componente 1 y 2, con los detalles que correspondieron en la ejecución del cuarto mes de ejecución del contrato con sus respectivos soportes.

COMPONENTE 1 " IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE URIBIA.

Actividad 1: ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL MIPG

- **Acción 1:** Realizar mesas técnicas para la actualización del plan de acción.

Entregable: Matriz Plan de acción 2026 al 100%



NOTA: Por la intensidad del documento en Excel, se anexa foto de ilustración del formato implementado, de igual forma la información puede ser consultada en la secretaria de planeación

Actividad 2. MESAS DE TRABAJO CON 13 DEPENDENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN.

- **Acción 1:** Realizar mesas de trabajo con las dependencias pertinentes para el seguimiento al Plan de acción, en el cual se obtuvo un informe acerca del avance del plan en lo que respecta al primer trimestre del año en curso.


Entregable: Oficio de invitación mesas/ Imagen herramienta de evaluación / Evidencias fotográficas /




Señores
SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS, JEFES DE OFICINA Y CONTRATISTAS
Alcaldía Municipal
Uribia, La Guajira
E. S. D.

ASUNTO: INVITACIÓN A MESA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA VIGENCIA 2026 Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027

ORIGINAL FIRMADO
ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO
Secretaria de Planeación Municipal



CRONOGRAMA DE MESA TRABAJO



Mesa de trabajo - Seguimiento PDT

sec_planeacion uribia-laguajira.gov.co <sec_planeacion@uribia-laguajira.gov.co> 9 de junio de 2026 a las 17:28

Buenas tardes, estimados compañeros:

Comedidamente, me permito compartirles el oficio adjunto mediante el cual se les invita a una mesa de trabajo. La misma se realizará en los horarios allí consignados, en aras de nuestro ejercicio de fortalecimiento institucional y seguimiento a las metas trazadas en nuestro plan de desarrollo para esta vigencia.

Agradezco de antemano su atención y su valiosa asistencia.

Atentamente,


ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO


OF / M.T. SEGUIMIENTO 2026.pdf


A	B	C	D	E	F	G	H
	SECRETARIA	Nº DE INDICADORES DE PRODUCTOS PROGRAMADOS	Nº DE INDICADORES DE PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	Nº DE INDICADORES DE PRODUCTO POR CUMPLIR EN LA VIGENCIA	CON PROYECTO VIABILIZADO	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
1	PLANEACIÓN	9	6	-5	0		
	GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE	3	1	-2	2	18/06/2026 (DTH)	Se tiene proyectado dar inicio a los proyectos en el segundo semestre del año
2	TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	12	5	-7	4	24/06/2026 (DTH)	Se tiene proyectado iniciar la ejecución de un número de 5 indicadores en el mes de julio y 1 indicador en el mes de agosto
	DEPORTE	5	4	-1		24/06/2026 (DTH)	El proyecto hay que confirmar datos con el BPI. Este apertura en este mes
	LUDOTECA	5	2	-3	4	18/06/2026 (DTH)	Pendiente registrar las poblaciones hechas en el transcurso del día de hoy
3	SEGEFRONA	19	7	-12	9	16/06/2026 (DTH)	Pendiente registrar los proyectos viabilizados
4	MINAS Y ENERGÍA	3	1	-2	3	23/06/2026 (DTH)	El contrato integral que abarca los 3 proyectos estratégicos esta en fase final de contratación , por lo que se estima que a 30 de julio se este dando inicio al cumplimiento de los indicadores de este año
5	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	3	3	0		17/06/2026 (DTH)	Este estado y cumplido la totalidad de los productos. Queda pendiente en el mes de octubre o diciembre para la confirmación de un adicional para el programa de
6	HACIENDA	1	0	-1	0	17/06/2026 (DTH)	Se está programa un solo proyecto para cumplir el indicador de producto. Se reprograma a otro producto para la vigencia 2027 por temas de recursos
7	GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	11	5	-6	2	22/06/2026 (DTH)	Queda pendiente una par de mesas a priorizar en la mesa de inversiones con cierta cuidadano
	VICTIMAS	7	4	-3		23/06/2026 (DTH)	Se le sugiere a gestión pertinente para la ejecución y contratación de los proyectos proyectado y cumplir con los 3 indicadores pendientes
	INSPECCIÓN DE POLICÍA	2	2	0		24/06/2026 (DTH)	
	CASA DE JUSTICIA	5	2	-3	1		
	COMISARÍA DE FAMILIA	8	4	-4			
	RENTA CIUDADANA	1	1	0			
	TALENTO HUMANO	1	0	-1	1	23/06/2026 (DTH)	El proyecto se encuentra en fase contractual para dar inicio entre mediados y finales del mes de julio

A	B	C	D	E	F	G	H
	SECRETARIA	Nº DE INDICADORES DE PRODUCTOS PROGRAMADOS	Nº DE INDICADORES DE PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	Nº DE INDICADORES DE PRODUCTO POR CUMPLIR EN LA VIGENCIA	CON PROYECTO VIABILIZADO	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
8	DESARROLLO SOCIAL, MUJER Y POBLACIÓN VULNERABLE	7	2	-4	1	23/06/2026 (DTH)	El proyecto de adulto mayor esta en fase contractual por lo que se proyecta cumplir 2 metas. Adicionalmente son metas relacionadas a proyectos que se ejecutaran entre ellos de acompañe a docentes del año pasado. Se le sugiere, estar atentos y adelantar los procesos pertinentes para realizar la publica que se tiene viabilizada para esta vigencia
9	EDUCACIÓN	22	1	-11	5	18/06/2026 (DTH)	Sin avance
10	SALUD	23	23	0	7	18/06/2026 (DTH)	
11	PRENSA Y COMUNICACIÓN	2	0	-2	1	23/06/2026 (DTH)	El proyecto de vacunación esta en fase contractual lo cual se estaría iniciar los primeros días del mes de julio. Para este caso, el proyecto de capacitación está proyectado para 4 metas de agosto ser ejecutado y cumplir con la vigencia pendiente
12	OBRAS PÚBLICAS	12	4	-8		16/06/2026 (DTH)	
13	ASUNTOS RURALES	9	9	0	6	17/06/2026 (DTH)	Inconveniente de recurso para la ejecución de proyecto a la fecha

I	N	O	P	Q	R	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
	Producto	Código del indicador de producto	Indicador de producto	Unidad medida	Meta cuatrienio	BPIN	Nombre del Proyecto	CPM	Nombre de proyecto viabilizado	Estado del Proyecto	Localización del proyecto asignado al indicador de producto PDM	APROPIACIÓN	Fuente de Financiación	Otra fuente de proyecto
















COMPONENTE 2 "CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL EN URIBIA."

Actividad 1: Diseño y estructuracion del programa de transparencia y etica publica


- **Acción 1:** Elaborar, presentar y socializar documento definitivo del PTEP para su validación y aprobación

Entregable: Imagen Documento borrador PTEP/ evidencia fotográficas de construcción del documento




CONTENIDO








NOTA: Para mayor visualización y consulta de información completa puede solicitarse a la secretaria de planeación












Actividad 2: Diseño De Herramienta Tecnologica Para El Seguimiento E Implementacion Del PTEP

Acción 1: Realizar archivo tecnologico para el seguimiento al proceso de implementacion del PTEP

Entregable: Imagen herramienta tecnológica de evaluación y seguimiento PTEP



Nota: Por la intensidad de la información se relaciona captura de la herramienta a implementar para el sistema de seguimiento, así mismo para mayor visualización puede consultarse en la secretaria de planeación

4.3 OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:

5. **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**	SECRETARÍA DE PLANEACION
6. **INFORME FOTOGRAFICO:**	N/A
7. **CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:**	Uribia, JULIO 06 de 2026.
8. **FIRMA DEL SUPERVISOR:**	