INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Ciudad y fecha **03/06/2026**

AL: Señor Teniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 06** Del contrato No. 014-046-2025. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-046-2025

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Propietario del Establecimiento de Comercio AGROCARNES DEL PACIFICO

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS; VERDURAS Y HORTALIZAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2026 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI __X____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
MOD. 01	Cambio de cuenta bancaria
MOD. 02	Adición y prorroga
MOD. 03	A la clausula primera del modificatorio No. 2
MOD. 04	Adición y prorroga

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI							SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI	SI	SI	SI	SI							SI
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI							SI

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad

1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficienc	Garantía de	Supervisor del cotrato	Mensual

		ia en la calidad de los Bienes suministrados	la calidad de los bienes		
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Vigencia 2025	**$ 200.000.000**			
Vigencia 2026	**$ 650.000.000**			
Adición	**$ 300.000.000**			
Adición	**$ 125.000.000**			
Valor total de Contrato	**$ 1.275.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
14792	2/05/2026	$ 405.080	$ 737.584.661	
14794	2/05/2026	$ 1.438.613	$ 736.146.048	
14810	4/05/2026	$ 2.401.088	$ 733.744.960	
14811	4/05/2026	$ 10.106.325	$ 723.638.635	
14817	6/05/2026	$ 6.612.528	$ 717.026.107	
14818	7/05/2026	$ 8.163.983	$ 708.862.124	
14823	6/05/2026	$ 3.898.201	$ 704.963.923	
14831	7/05/2026	$ 2.439.777	$ 702.524.146	
14840	8/05/2026	$ 2.670.034	$ 699.854.112	
14843	14/05/2026	$ 10.029.600	$ 689.824.512	
14844	8/05/2026	$ 664.494	$ 689.160.018	
14845	8/05/2026	$ 2.025.495	$ 687.134.523	
14846	8/05/2026	$ 813.710	$ 686.320.813	
14848	8/05/2026	$ 962.704	$ 685.358.109	
14849	8/05/2026	$ 8.714.053	$ 676.644.056	
14851	11/05/2026	$ 1.455.029	$ 675.189.027	
14854	12/05/2026	$ 1.793.495	$ 673.395.532	
14855	12/05/2026	$ 6.286.874	$ 667.108.658	

14856	12/05/2026	$	9.221.370	$	657.887.288	
14858	12/05/2026	$	4.256.357	$	653.630.931	
14859	12/05/2026	$	3.471.684	$	650.159.247	
14860	12/05/2026	$	213.269	$	649.945.978	
14865	12/05/2026	$	2.639.866	$	647.306.112	
14867	13/05/2026	$	2.894.045	$	644.412.067	
14868	13/05/2026	$	2.468.110	$	641.943.957	
14870	13/05/2026	$	4.093.570	$	637.850.387	
14871	13/05/2026	$	114.620	$	637.735.767	
14872	13/05/2026	$	1.748.289	$	635.987.478	
14896	15/05/2026	$	5.768.651	$	630.218.827	
14898	15/05/2026	$	26.313	$	630.192.514	
14899	16/05/2026	$	10.024.874	$	620.167.640	
14900	16/05/2026	$	6.991.288	$	613.176.352	
14903	17/05/2026	$	1.491.599	$	611.684.753	
14904	19/05/2026	$	2.095.550	$	609.589.203	
14905	19/05/2026	$	2.258.292	$	607.330.911	
14906	19/05/2026	$	5.275.296	$	602.055.615	
14907	19/05/2026	$	4.899.403	$	597.156.212	
14908	19/05/2026	$	781.217	$	596.374.995	
14910	19/05/2026	$	805.730	$	595.569.265	
14920	20/05/2026	$	2.774.700	$	592.794.565	
14921	20/05/2026	$	11.744.941	$	581.049.624	
14922	19/05/2026	$	3.695.287	$	577.354.337	
14932	20/05/2026	$	7.116.023	$	570.238.314	
14937	20/05/2026	$	5.787.235	$	564.451.079	
14946	20/05/2026	$	10.123.701	$	554.327.378	
14947	21/05/2026	$	146.410	$	554.180.968	
14948	21/05/2026	$	2.834.041	$	551.346.927	
14950	21/05/2026	$	2.373.655	$	548.973.272	
14951	22/05/2026	$	1.117.412	$	547.855.860	
14952	22/05/2026	$	7.120.849	$	540.735.011	
14954	22/05/2026	$	3.181.940	$	537.553.071	
14957	23/05/2026	$	12.206.567	$	525.346.504	
14960	25/05/2026	$	321.919	$	525.024.585	
14964	25/05/2026	$	3.045.099	$	521.979.486	
14966	26/05/2026	$	249.990	$	521.729.496	

14967	25/05/2026	$ 303.121	$ 521.426.375	
14968	26/05/2026	$ 11.003.912	$ 510.422.463	
14972	26/05/2026	$ 2.460.332	$ 507.962.131	
14973	26/05/2026	$ 6.112.230	$ 501.849.901	
14974	26/05/2026	$ 1.562.980	$ 500.286.921	
14975	26/05/2026	$ 4.260.750	$ 496.026.171	
14978	26/05/2026	$ 3.017.246	$ 493.008.925	
14982	27/05/2026	$ 188.900	$ 492.820.025	
Subtotal (por usos)		**$ 245.169.716**		

Porcentaje cumplimiento Avance 77,03% Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			

Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se realiza recomienda al contratista el cargue de factura en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,



TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del contrato No. 014-046-2025