Outlook

RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1204 2023

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Mié 24/06/2026 10:43
Para CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
CC CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (364 KB)
240626- Acta Cronograma PRONE 1204 Ve2RVMR.docx;

Cordial Saludo Carlos Mario

Adjunto acta de cronograma ajustada acorde a comentarios.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 23 de junio de 2026 5:30
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1204 2023

Cordial saludos Martha,

Remito Acta con observaciones relacionadas con inconsistencias en las fechas y duraciones de algunas actividades del cronograma, para los ajustes correspondientes.

Quedo atento a la versión ajustada.

Cordialmente,

CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: sábado, 20 de junio de 2026 10:49 a. m.
Para: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
Cc: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1204 2023

Cordial Saludo
Adjunto acta ajustada a comentarios y alcance de la solicitud del operador.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 13:40
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1204 2023

Cordial saludos Martha.

Una vez efectuada la revisión de las actas de modificación de cronograma correspondientes a el contrato PRONE 1204 de 2023, me permito remitir el acta con comentarios y observaciones para su ajuste.

Adicionalmente, se recomienda fortalecer la motivación de la solicitud de ampliación del plazo del contrato principal, de manera que la justificación presentada corresponda a un análisis propio del Operador de Red, en el que se evidencie la validación de las circunstancias expuestas por el contratista y se explique de qué forma estas inciden en el cumplimiento de las obligaciones del contrato principal y hacen necesaria su ampliación.

Quedo atento de la remisión nuevamente del acta y documentación para continuar con el trámite respectivo.

Cordialmente,

CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ.

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 16 de junio de 2026 9:55 p. m.
Para: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
Cc: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1204 2023

Cordial Saludo Carlos

Para su revisión adjunto proyecto de modificación del acta de cronograma y seguimiento del contrato PRONE 1204 de 2023 de acuerdo a la solicitud del operador de red.

En el siguiente enlace se encuentran los respectivos soportes.

📁 Modificacion Cronograma No. 3

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon