Outlook

RE: SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA FASE I - CONTRATO FAER 1917 2025

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Jue 11/06/2026 22:59
Para JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>
CC LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (376 KB)
12.04.26. Informe Tecnico OT1 FAER 1917 2025.docx;

Cordial saludo Dra. Jenny

Para su revisión adjunto informe técnico del otrosí No. 2 del contrato FAER 1017 de 2025 correspondiente a la solicitud de prorroga presentada por el Operador de Red.

En el siguiente enlace se encuentran los respectivos soportes.

Solicitud Otrosi No. 1

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Técnico Supervisión

De: LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de junio de 2026 5:20
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA FASE I - CONTRATO FAER 1917 2025

Cordial saludo,

Ing y Doc avancemos por favor; quedo atenta.

De: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2026 17:39
Para: Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>; JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO

<jcmontealegre@minenergia.gov.co>
Cc: Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>; OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA FASE I - CONTRATO FAER 1917 2025

Cordial saludo,

Envio la solicitud de prórroga a la Fase I – Construcción y Puesta en Operación perteneciente al proyecto "FAER-GGC-1917-2025-EJECUTAR EL PROYECTO 'CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO', PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO POR EL OPERADOR DE RED BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA AL MINISTERIO, FINANCIADA CON EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS – FAER" con sus correspondientes anexos.

Quedo atenta a sus comentarios.

Sin otro particular.

--
Sara Raquel Gonzalez Rodriguez.
Asistente Profesional de Gerencia
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro
*Tel: **311-2319812***
*E mail:**asistente.gerencia@energiaputumayo.com** Pagina Web:**www.energiaputumayo.com***
Mocoa-Putumayo-Colombia

***Nota de confidencialidad:** El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.*

Toma 5 segundos imprimir este correo, el árbol que servirá para hacer el papel tardara 7 años en crecer. Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos!!!