Outlook

## INCUMPLIMIENTO REPORTE INFORMES AVANZAME FEBRERO 2026 CONTRATO FAER 1917 2025

**Desde** MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
**Fecha** Vie 26/06/2026 10:59
**Para** Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>; Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>
**CC** CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo

En ejercicio de las labores de supervisión y una vez revisado el estado actual de ejecución del contrato FAER GGC 1917 2025, me permito indicar que revisado el cumplimiento sobre la entrega de los informes mensuales de ejecución relacionados en la Tabla 1., los cuales debieron ser remitidos por parte de la EMPRESA DE ENERGÌA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P., al Ministerio de Minas y Energía, conforme con lo pactado en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I del contrato FAER GGC 1917 de 2024, procedemos a realizar las siguientes observaciones:

| Periodo de Informe | Asunto | Observaciones | Fecha radicado o correo electrónico | Fecha contractual de radicación | Días atraso entrega corte (12/02/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-26 | Informe Mensual de ejecución FAER 1917-25 | No ha sido subsanado por el Operador de Red | Presenta mora | 15/04/2026 | 71 |
| Abr-26 | Informe Mensual de ejecución FAER 1917-25 | No ha sido enviado al Ministerio | Presenta mora | 15/05/2025 | 41 |
| May-26 | Informe Mensual de ejecución FAER 1917-25 | No ha sido enviado al Ministerio | Presenta mora | 15/06/2026 | 11 |

Como se puede observar en la tabla anterior a la fecha, la EMPRESA DE ENERGÌA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. no ha remitido los informes de los meses y marzo, abril, y mayo de 2026, con lo cual se encuentra en mora frente al cumplimiento del numeral 24 de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I, el cual indica:

> *“24) Presentar un informe de carácter mensual al supervisor, dentro de los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por EL MINISTERIO. Los informes contendrán, pero sin limitarse a ello, lo siguiente: (…)”.*

Po otra parte, La EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P., no ha remitido los informes de interventoría correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026, con lo cual, se encuentra en mora frente al cumplimiento de la obligación prevista del subnumeral x) del literal d) del numeral 2

de la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED DURANTE LA ETAPA 1-ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA FASE I la cual estipula lo siguiente:

> *" (…)*
>
> *x. Remitir mensualmente al MINISTERIO, quien podrá exigir el cumplimiento de ésta y las demás obligaciones, dentro los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente, un informe que contenga la ejecución de las obras del proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecución, el cual deberá ser cargado en los aplicativos dispuestos por EL MINISTERIO para tal fin. (…)*

Por lo anterior, se solicita a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P, dar cumplimiento a los plazos pactados contractualmente, y en este sentido remitir los informes de interventoría correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026.

Por lo anterior, se solicita a la EMPRESA DE ENERGÌA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P., que, en el término perentorio de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, atender las solicitudes del presente comunicado, así como remitir los informes del Operador de Red en los tiempos establecidos contractualmente.

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Técnico Supervisión

---

**De:** MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
**Enviado:** lunes, 22 de junio de 2026 21:52
**Para:** Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>
**Cc:** CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
**Asunto:** RE: REPORTE INFORME AVANZAME FEBRERO 2026 CONTRATO FAER 1917 2025

Cordial saludo

Con relación al contrato FAER 1917 2025, me permito informar que se aprobó el reporte del mes de febrero de 2026.

Favor cargar el informe correspondiente al mes de marzo con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Martha Guadalupe Rincón Pedreros
Ingeniera electricista
Grupo Supervisión - Dirección de Energía Eléctrica
Teléfono Conmutador: (57) +1 220 0300


---

**De:** Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>
**Enviado:** martes, 9 de junio de 2026 9:09
**Para:** MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
**Cc:** Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
**Asunto:** REPORTE INFORME AVANZAME FEBRERO 2026 CONTRATO FAER 1917 2025

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito informar que el informe correspondiente al mes de febrero de 2026 del proyecto FAER 1917 de 2025 fue debidamente cargado en el aplicativo Avánzame para su respectiva revisión y trámite correspondiente.




--
***Ruth Estella Pantoja Cadena***
*Líder Proyectos y nuevos negocios*
*Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.*
*Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro*
*E mail:**liderproyectos@energiaputumayo.com***
*Pagina Web:**www.energiaputumayo.com***
*Mocoa-Putumayo-Colombia*


EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.
icontec
ISO 9001
SC-CER670154
icontec
ISO 55001
AM-2001558
IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM