Outlook

RE: Cronograma FAER 0651 - 2024

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Lun 29/06/2026 22:13
Para Marco Suarez Galvis <proyectos@energiaputumayo.com>; Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>
CC Jhon Alexander Quintero Gomez <tecnica@energiaputumayo.com>; Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo

Dando alcance al correo anterior, me permito confirmar que la visita de recibo de las obras por parte del apoyo a la supervisión del MINISTERIO se realizara del 14 al 16 de julio de 2026.

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Técnico Supervisión

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 29 de junio de 2026 21:48
Para: Marco Suarez Galvis <proyectos@energiaputumayo.com>; Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>
Cc: Jhon Alexander Quintero Gomez <tecnica@energiaputumayo.com>; Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Cronograma FAER 0651 - 2024

Cordial Saludo

Una vez revisado el cronograma propuesto para la visita de recibo de la infraestructura construida en el marco del contrato FAER GGC 651 de 2024, y teniendo en cuenta que el Operador de Red remitido los documentos establecidos en el contrato para la suscripción del Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura, me permito confirmar que de acuerdo a los compromisos establecidos en la reunión presencial del día 14 de mayo de 2026, la visita de recibo de las obras por parte del apoyo a la supervisión del MINISTERIO se realizara del 13 al 15 de julio de 2026.

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Técnico Supervisión

De: Marco Suarez Galvis <proyectos@energiaputumayo.com>
Enviado: jueves, 11 de junio de 2026 14:49

Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: Jhon Alexander Quintero Gomez <tecnica@energiaputumayo.com>; Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
Asunto: Cronograma FAER 0651 - 2024

Cordial saludo,

Me permito informar que, en el marco de la coordinación con el Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica, se realizó la remisión de la información correspondiente a la **planificación del recorrido para la visita técnica del Proyecto FAER GGC 1917-2025**, con fecha **10 de junio de 2026**. Esta comunicación consolida y respalda lo ya manifestado previamente respecto al cronograma de inspección y los sectores priorizados para la verificación en campo.

Se recuerda que el cronograma inicial fue remitido el **12 de febrero del presente año**, revisado y validado por la ingeniera **Martha Guadalupe Rincón Pedreros**, quien confirmó los sectores priorizados para la visita, distribuidos de la siguiente manera:

- **Día 1:** Vereda Rosal
- **Día 1:** Subestación y línea 34,5/13,2 kV
- **Día 2:** Veredas Nápoles y Edén
- **Día 3:** Veredas Gaviotas y Esmeralda

Finalmente, se precisa que la **continuidad de la planificación y la confirmación final de la visita quedan a criterio del Ministerio y de la ingeniería Rincón**, de acuerdo con su disponibilidad y validación interna. En caso de presentarse ajustes o modificaciones en el recorrido o en las fechas previstas, **quedamos a total disposición para atenderlos y realizar las adecuaciones necesarias**.

--

MARCO SUAREZ GALVIS.
Profesional Control de Energía y Proyectos
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro
Tel: (098) 4201301 Ext:
E mail: ***proyectos@energiaputumayo.com*** *Pagina Web:****www.energiaputumayo.com***
Mocoa - Putumayo-Colombia