Outlook

Acta Visita Recibo Infraestructura contrato PRONE 1195 -2023

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 07/07/2026 13:47
Para HOLLMANN DAVID SCHMALBACH MOLINARES <HOLLMANN.SCHMALBACH@afinia.com.co>
CC CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
PRONE GGC 1195 Flor de Capacho.pdf;

Cordial Saludo Ingeniero Hollmann

Para su revisión y tramite remito acta de la visita realizada para el recibo de la infraestructura construida dando cumplimiento al objeto del contrato PRONE 1195 -2023.

Para continuar con la elaboración y suscripción del Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura se solicita remitir la documentación pendiente que se relaciona a continuación:

- Acta de recibo de obra suscrita por la interventoría, el contratista y el Operador de red
- Garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demás que sean aplicables)
- Relación de los usuarios beneficiados con la localización geográfica en coordenadas y firmado por la interventorìa
- Planos AS-BUILT en formato PDF firmados por la interventoria

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Técnico Supervisión