INFORME	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No. 02
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde: 18/02/2026 hasta 07/07/2026	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) M/TE.	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACION
CONTRATO No. Y FECHA:	2304 DEL 29 DE ENERO 2026
NO. PROCESO SECOP II	AI-RE-CA-2301-2026
CONTRATISTA:	FUNDACION MANOS A LA OBRA POR MI PAIS
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETO DEL CONTRATO:	SDE26105 - AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A UNIDADES DE NEGOCIO Y CAPACITAR EN ARTES Y OFICIOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS U OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	**VALOR TOTAL DEL CONVENIO: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($642.857.143) M/CTE IVA INCLUIDO,** discriminado así: • **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO, SERÁN APORTADOS POR LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ, CORRESPONDIENTES AL 70%** • **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($192.857.143) M/CTE IVA INCLUIDO, SERAN APORTADOS POR EL COOPERANTE CORRESPONDIENTES AL 30%.**
PLAZO:	**CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción del acta de inicio
ACTA DE INICIO	10 DE FEBRERO 2026
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	09 DE JULIO DEL 2026

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 18/02/2026 hasta 07/07/2026 , en consecuencia acredita que SI___ NO _X_ se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	**NO APLICA**		
CLASE:	FUENTE:	ETAPA:	TIPO:
CONTROL:	NO APLICA		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: **NO APLICA**	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____

	ES EFICIENTE:	SI____ NO____
CONSECUENCIA:	**NO APLICA**	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	**NO APLICA**	
FRECUENCIA:	**NO APLICA**	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	**NO APLICA**	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO __X__ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los siete (7) días del mes de julio de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YENIFER JARAMILLO GAITÁN

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO.

FIRMA DEL SUPERVISOR: 