INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha **03/01/2026**

AL: Señor Teniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 03** Del contrato No. 014-037-2025. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-037-2025

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Propietario del Establecimiento de Comercio AGROCARNES DEL PACIFICO

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE RES Y CERDO PARA LOS ES BR3-BR8-BR23-BR29 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI __X___ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Modificatorio 1	Adición y prorroga

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción										SI	SI	SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura										SI	SI	SI
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción										SI	SI	SI

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad

1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficienc	Garantía de	Supervisor del cotrato	Mensual

		ia en la calidad de los Bienes suministrados	la calidad de los bienes		
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Vigencia 2025	**$ 2.800.000.000**
Vigencia 2026	**$ 1.400.000.000**
Valor total de Contrato	**$ 4.200.000.000**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
13337	2/12/2025	$ 5.810.830	$ 1.662.000.009	
13345	3/12/2025	$ 520.880	$ 1.661.479.129	
13348	3/12/2025	$ 13.149.530	$ 1.648.329.599	
13355	3/12/2025	$ 6.773.684	$ 1.641.555.915	
13359	3/12/2025	$ 7.293.250	$ 1.634.262.665	
13364	3/12/2025	$ 10.697.434	$ 1.623.565.231	
13367	3/12/2025	$ 511.500	$ 1.623.053.731	
13392	4/12/2025	$ 1.451.620	$ 1.621.602.111	
13396	4/12/2025	$ 2.226.193	$ 1.619.375.918	
13400	5/12/2025	$ 28.570.900	$ 1.590.805.018	
13404	4/12/2025	$ 7.186.770	$ 1.583.618.248	
13443	6/12/2025	$ 4.808.760	$ 1.578.809.488	
13451	6/12/2025	$ 127.875	$ 1.578.681.613	
13463	6/12/2025	$ 11.719.800	$ 1.566.961.813	
13479	9/12/2025	$ 8.365.530	$ 1.558.596.283	
13491	9/12/2025	$ 2.307.155	$ 1.556.289.128	
13493	9/12/2025	$ 629.610	$ 1.555.659.518	
13495	10/12/2025	$ 520.880	$ 1.555.138.638	
13496	10/12/2025	$ 3.279.890	$ 1.551.858.748	

13497	11/12/2025	$	273.120	$	1.551.585.628	
13498	10/12/2025	$	8.802.504	$	1.542.783.124	
13499	10/12/2025	$	13.337.790	$	1.529.445.334	
13500	10/12/2025	$	4.533.674	$	1.524.911.660	
13502	10/12/2025	$	2.693.710	$	1.522.217.950	
13503	10/12/2025	$	4.310.310	$	1.517.907.640	
13504	10/12/2025	$	6.048.430	$	1.511.859.210	
13505	10/12/2025	$	24.727.150	$	1.487.132.060	
13506	10/12/2025	$	12.965.905	$	1.474.166.155	
13508	10/12/2025	$	3.653.750	$	1.470.512.405	
13521	10/12/2025	$	91.505.578	$	1.379.006.827	
13523	10/12/2025	$	12.776.390	$	1.366.230.437	
13524	10/12/2025	$	33.256.890	$	1.332.973.547	
13526	10/12/2025	$	10.785.791	$	1.322.187.756	
13527	10/12/2025	$	33.088.940	$	1.289.098.816	
13529	10/12/2025	$	12.808.209	$	1.276.290.607	
13530	10/12/2025	$	24.257.340	$	1.252.033.267	
13531	10/12/2025	$	20.213.350	$	1.231.819.917	
13533	10/12/2025	$	17.100.080	$	1.214.719.837	
13534	10/12/2025	$	3.457.092	$	1.211.262.745	
13535	10/12/2025	$	7.551.830	$	1.203.710.915	
13536	10/12/2025	$	17.721.354	$	1.185.989.561	
13537	10/12/2025	$	120.366.580	$	1.065.622.981	
13538	10/12/2025	$	24.766.060	$	1.040.856.921	
13540	10/12/2025	$	13.785.060	$	1.027.071.861	
13560	10/12/2025	$	3.646.160	$	1.023.425.701	
13569	10/12/2025	$	1.959.360	$	1.021.466.341	
13581	10/12/2025	$	28.995.895	$	992.470.446	
13583	10/12/2025	$	731.754	$	991.738.692	
13584	10/12/2025	$	65.312	$	991.673.380	
13587	11/12/2025	$	2.939.040	$	988.734.340	
13592	11/12/2025	$	11.719.800	$	977.014.540	
13539	10/12/2025	$	17.902.750	$	959.111.790	
13585	10/12/2025	$	13.501.404	$	945.610.386	
13649	15/12/2025	$	7.813.200	$	937.797.186	

13653	15/12/2025	$ 6.519.080	$ 931.278.106	
13662	16/12/2025	$ 2.612.480	$ 928.665.626	
13758	23/12/2025	$ 310.505.796	$ 618.159.830	
13759	23/12/2025	$ 3.257.520	$ 614.902.310	
13760	23/12/2025	$ 11.719.800	$ 603.182.510	
13777	23/12/2025	$ 11.029.486	$ 592.153.024	
13806	26/12/2025	$ 76.002.874	$ 516.150.150	
13807	26/12/2025	$ 9.862.100	$ 506.288.050	
13808	26/12/2025	$ 26.429.910	$ 479.858.140	
13809	27/12/2025	$ 6.547.570	$ 473.310.570	
13811	26/12/2025	$ 16.352.120	$ 456.958.450	
13812	26/12/2025	$ 7.084.865	$ 449.873.585	
13813	26/12/2025	$ 47.485.870	$ 402.387.715	
13815	26/12/2025	$ 23.551.070	$ 378.836.645	
13816	26/12/2025	$ 26.058.640	$ 352.778.005	
13817	26/12/2025	$ 4.871.435	$ 347.906.570	
13818	26/12/2025	$ 141.715.800	$ 206.190.770	
13820	26/12/2025	$ 24.862.000	$ 181.328.770	
13821	26/12/2025	$ 66.919.650	$ 114.409.120	
13839	26/12/2025	$ 103.669.900	$ 10.739.220	
13842	26/12/2025	$ 10.543.282	$ 195.938	
13861	27/12/2025	$ 182.308	$ 13.630	
Subtotal (por usos)		**$ 1.667.797.209**		

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Vigencia 2025. Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se realiza reintegro del presupuesto asignado vigencia 2025 por valor de $13.630 y recomienda al contratista el cargue de factura en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,



TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del contrato No. 014-037-2025