INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Ciudad y fecha **06/04/2026**

AL: SeñorTeniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 06** Del contrato No. 014-037-2025. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-037-2025

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Propietario del Establecimiento de Comercio AGROCARNES DEL PACIFICO

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE RES Y CERDO PARA LOS ES BR3-BR8-BR23-BR29 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2026 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI __X___ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Modificatorio 1	Adición y prorroga
Modificatorio 2	Prorroga

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI							SI	SI	SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI	SI	SI							SI	SI	SI
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI							SI	SI	SI

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad

1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficienc	Garantía de	Supervisor del cotrato	Mensual

		ia en la calidad de los Bienes suministrados	la calidad de los bienes		
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Vigencia 2025	**$ 2.800.000.000**			
Vigencia 2026	**$ 1.400.000.000**			
Valor total de Contrato	**$ 4.200.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
14282	3/03/2026	$ 7.841.354	$ 1.001.997.471	
14288	4/03/2026	$ 5.744.802	$ 996.252.669	
14291	4/03/2026	$ 6.550.915	$ 989.701.754	
14294	4/03/2026	$ 2.071.820	$ 987.629.934	
14300	4/03/2026	$ 743.970	$ 986.885.964	
14303	5/03/2026	$ 13.395.200	$ 973.490.764	
14306	5/03/2026	$ 7.380.390	$ 966.110.374	
14310	5/03/2026	$ 3.851.470	$ 962.258.904	
14316	6/03/2026	$ 5.161.900	$ 957.097.004	
14323	6/03/2026	$ 11.288.726	$ 945.808.278	
14329	6/03/2026	$ 2.192.260	$ 943.616.018	
14341	7/03/2026	$ 1.910.639	$ 941.705.379	
14345	7/03/2026	$ 309.361	$ 941.396.018	
14347	7/03/2026	$ 5.578.200	$ 935.817.818	
14359	10/03/2026	$ 6.887.955	$ 928.929.863	
14360	10/03/2026	$ 28.471.340	$ 900.458.523	
14365	11/03/2026	$ 2.847.315	$ 897.611.208	
14371	11/03/2026	$ 4.717.876	$ 892.893.332	
14377	11/03/2026	$ 10.178.168	$ 882.715.164	

14380	11/03/2026	$	2.557.500	$	880.157.664	
14386	11/03/2026	$	6.466.470	$	873.691.194	
14390	11/03/2026	$	1.534.500	$	872.156.694	
14398	12/03/2026	$	4.317.365	$	867.839.329	
14402	12/03/2026	$	9.021.600	$	858.817.729	
14407	12/03/2026	$	2.162.320	$	856.655.409	
14411	13/03/2026	$	14.080.620	$	842.574.789	
14418	13/03/2026	$	12.165.640	$	830.409.149	
14518	20/03/2026	$	2.355.400	$	828.053.749	
14441	17/03/2026	$	9.105.778	$	818.947.971	
14446	16/03/2026	$	8.266.950	$	810.681.021	
14451	17/03/2026	$	14.401.860	$	796.279.161	
14453	17/03/2026	$	11.540.620	$	784.738.541	
14457	17/03/2026	$	17.213.360	$	767.525.181	
14460	17/03/2026	$	2.456.450	$	765.068.731	
14462	17/03/2026	$	2.920.640	$	762.148.091	
14468	17/03/2026	$	9.666.580	$	752.481.511	
14470	18/03/2026	$	1.067.120	$	751.414.391	
14473	18/03/2026	$	5.449.710	$	745.964.681	
14479	20/03/2026	$	2.849.100	$	743.115.581	
14482	19/03/2026	$	1.278.750	$	741.836.831	
14485	19/03/2026	$	7.047.570	$	734.789.261	
14489	19/03/2026	$	1.278.750	$	733.510.511	
14495	20/03/2026	$	10.782.900	$	722.727.611	
14500	20/03/2026	$	7.062.780	$	715.664.831	
14509	20/03/2026	$	6.959.535	$	708.705.296	
14512	20/03/2026	$	8.424.910	$	700.280.386	
14515	20/03/2026	$	5.980.380	$	694.300.006	
14521	20/03/2026	$	7.229.915	$	687.070.091	
14524	20/03/2026	$	20.982.200	$	666.087.891	
14527	20/03/2026	$	5.997.605	$	660.090.286	
14530	20/03/2026	$	22.704.540	$	637.385.746	
14536	20/03/2026	$	1.827.084	$	635.558.662	
14540	21/03/2026	$	12.894.390	$	622.664.272	
14544	21/03/2026	$	7.527.420	$	615.136.852	

14548	21/03/2026	$	12.477.090	$ 602.659.762	
14551	21/03/2026	$	5.161.900	$ 597.497.862	
14556	21/03/2026	$	783.744	$ 596.714.118	
14559	24/03/2026	$	28.516.090	$ 568.198.028	
14572	26/03/2026	$	54.313.780	$ 513.884.248	
Subtotal (por usos)		**$**	**495.954.577**		

Porcentaje cumplimiento Avance 87,76%. Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se realiza recomienda al contratista el cargue de factura en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del contrato No. 014-037-2025