INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Ciudad y fecha **04/05/2026**

AL: SeñorTeniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 07** Del contrato No. 014-037-2025. Correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-037-2025

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Propietario del Establecimiento de Comercio AGROCARNES DEL PACIFICO

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE RES Y CERDO PARA LOS ES BR3-BR8-BR23-BR29 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2026 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI __X___ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Modificatorio 1	Adición y prorroga
Modificatorio 2	Prorroga

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI						SI	SI	SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI	SI	SI	SI						SI	SI	SI
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI						SI	SI	SI

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad

1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficienc	Garantía de	Supervisor del cotrato	Mensual

		ia en la calidad de los Bienes suministrados	la calidad de los bienes		
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Vigencia 2025	**$ 2.800.000.000**			
Vigencia 2026	**$ 1.400.000.000**			
Valor total de Contrato	**$ 4.200.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
14602	6/04/2026	$ 3.385.720	$ 510.498.528	
14603	6/04/2026	$ 18.424.700	$ 492.073.828	
14605	6/04/2026	$ 9.536.922	$ 482.536.906	
14607	6/04/2026	$ 6.078.615	$ 476.458.291	
14612	7/04/2026	$ 18.782.070	$ 457.676.221	
14627	8/04/2026	$ 1.157.410	$ 456.518.811	
14629	8/04/2026	$ 2.197.255	$ 454.321.556	
14632	9/04/2026	$ 7.855.750	$ 446.465.806	
14648	13/04/2026	$ 1.023.000	$ 445.442.806	
14656	14/04/2026	$ 10.404.140	$ 435.038.666	
14660	14/04/2026	$ 4.177.100	$ 430.861.566	
14662	14/04/2026	$ 1.379.925	$ 429.481.641	
14664	14/04/2026	$ 2.083.520	$ 427.398.121	
14667	14/04/2026	$ 5.208.800	$ 422.189.321	
14673	14/04/2026	$ 17.815.200	$ 404.374.121	
14676	14/04/2026	$ 1.558.400	$ 402.815.721	
14678	14/04/2026	$ 14.312.740	$ 388.502.981	
14680	15/04/2026	$ 10.782.900	$ 377.720.081	
14683	15/04/2026	$ 3.475.870	$ 374.244.211	

14685	15/04/2026	$ 6.930.658	$ 367.313.553	
14694	16/04/2026	$ 16.248.020	$ 351.065.533	
14698	17/04/2026	$ 2.617.670	$ 348.447.863	
14701	18/04/2026	$ 20.947.270	$ 327.500.593	
14716	20/04/2026	$ 1.749.830	$ 325.750.763	
14718	20/04/2026	$ 15.210.370	$ 310.540.393	
14721	20/04/2026	$ 3.274.875	$ 307.265.518	
14723	20/04/2026	$ 8.428.050	$ 298.837.468	
14726	21/04/2026	$ 1.971.275	$ 296.866.193	
14728	21/04/2026	$ 7.415.280	$ 289.450.913	
14735	22/04/2026	$ 29.734.940	$ 259.715.973	
14738	21/04/2026	$ 518.535	$ 259.197.438	
14753	22/04/2026	$ 14.824.240	$ 244.373.198	
14755	22/04/2026	$ 8.874.220	$ 235.498.978	
14757	23/04/2026	$ 5.231.999	$ 230.266.979	
14759	22/04/2026	$ 2.254.030	$ 228.012.949	
14764	24/04/2026	$ 28.429.180	$ 199.583.769	
14768	17/04/2026	$ 6.504.420	$ 193.079.349	
14770	24/04/2026	$ 1.161.960	$ 191.917.389	
14778	27/04/2026	$ 3.927.900	$ 187.989.489	
Subtotal (por usos)		**$ 325.894.759**		

Porcentaje cumplimiento Avance 95,52%. Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se realiza recomienda al contratista el cargue de factura en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,



TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del contrato No. 014-037-2025