	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
	DTAN - PNN El Cocuy	03 - 06 - 2026

EQUIPO DE TRABAJO:

Jose Higuel Muñoz Lopez. Beneficiarso ssc ovino
PNN El Cocuy - PVC - SSC - Infraestructura

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar la Implementación de la Infraestructura. Instalando las 26 Columnas del Redil

TEMAS A TRATAR:

1. Instalaciones
2. Division de potreros - parcela Avena
3. Mejoramiento Praderas

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Con apoyo de el equipo de PVC, SSC, Infraestructura Se realizo la Instalacion de las 26 Columnas para el Redil, Se estara terminando el 12 de Junio con la Instalación de baretas y el techo
2.	El beneficiario ya inicio Con la Instalación de La Malla, dividiendo los potreros Como parte de los Componentes a implementar

3.	El terreno donde se Sembrara la avena ya se Preparo Con maquinaria agricola para realizar el Componente de banco Mixto de Forraje

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Instalaciones	PNN El Cocuy	30/06/26
2. Seguimiento Implementación	PNN Cocuy	30/06/26
3. Cumplimiento Componentes	Beneficiarios	30/06/26

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Miguel Muñoz Lopez	Beneficiarios	
Alberto Bohada Blanco	PNN El Cocuy	
Mauro Antonio Correa Blanco	PNN El Cocuy	
Edgar candido rodriguez lopez	PNN El Cocuy	Edgar Candido
Tiberio Florez Prada	PNN El Cocuy	Tiberio Florez Prada
victor manuel Sarmiento	PNN El Cocuy	victor manuel Sarmiento
Oscar Edil Jiat	PNN El Cocuy	
René O Sanchez Mejo	PNN El Cocuy	
Fernando Zambrano	PNN Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento