	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia: DTAN - PNN El Cocuy	Fecha (dd/mm/aaaa): 16-06-2026

EQUIPO DE TRABAJO:

Ludy Yisela Velandia - Beneficiaria
PNN El Cocuy - PVC - SSC - Infraestructura

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar la Instalación de las 26 Columnas del Redil y Seguimiento a la Implementación

TEMAS A TRATAR:

1. Instalaciones
2. Division de potreros
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Con el apoyo de PNN Se realizo la Instalacion en Concreto de las 26 Columnas para Construir el redil, Se Coordinara para el 23 de Junio hacer la Instalación del techo y baretа
2.	El beneficiario ya Inicio con el uso de Malla realizando la division de Potreros en la Finca para hacer una buena rotación.

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Infraestructura	PNN COCUY	30/06-26
2. Seguimiento	PNN COCUY	30-07-26
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Ludy Yisela Velandia Torres	Beneficiaria	
Isidro Flórez Prada	PNN El Cocuy	Isidro Flórez Prada
Luis Emilio Vibano	P.N.N el Cocuy	
Carlos Ruiz Silva	P.N.N El Cocuy	
Alberto Rohde Blanco	PNN El Cocuy	
José Luis Jaimes Velandia	PNN El Cocuy	
Edgar candido rivera lopez	PNN El Cocuy	Edgar candido
Marco Antonio Garcia Blanco	PNN. El Cocuy	Marcos Antonio
Reni Sainz	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento Fernando Zambrano PNN Cocuy