PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: A4_FO_01 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
	DTAN - PNN El COCUY	18-06-2026

EQUIPO DE TRABAJO:

GERMAN VALDERRAMA - BENEFICIARIO SSC OVINOS
FERNANDO ZAMBRANO - PNN El COCUY

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar la Construcción del Redil, y hacer Seguimiento a la Implementación de los Componentes.

TEMAS A TRATAR:

1. Instalaciones.
2. DIVISION de potreros
3. Banco Mixto de Forraje

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Con el apoyo de PVC, SSC, Infraestructura Se realizo la Instalación de barretas y encerrado del Redil, Se Coloco el techo y Se realizo la Construcción de las puertas para el uso de los ovinos.
2.	El beneficiario ya realizo el uso de Malla, alambre, postes, y Materiales Entregados, haciendo tres potreros en la Finca donde realiza rotación de potreros.

3.	El Componente de banco Mixto de Forraje, Esta Pendiente pa Implementar, se le recomendo al beneficiarro realizar la Siembra de la Semilla de Avena y Vicia.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Banco Mixto de Forraje	Beneficiarro	30/07/2026
2.		
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Instalaciones	PNN El Cocuy		Finalizado
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
GERMAN VANEGAS	BENEFICIARIO	
Edgar Cupido Cortes Lopez	PNN El Cocuy	Edgarcandido
Juan Francisco Nuñez	PNN El Cocuy	
Nelson Lopez G	PNN El Cocuy	
Rogelio Molina V.	PNN El Cocuy	
Maria Antonia Cuervo Blanco	PNN El Cocuy	
Isidro Flores Ayala	PNN El Cocuy	
RENE D. SAENZ NIÑO	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento