ADICION PRESUPUESTAL N°1

Contrato No. SI-CMA-002-2025 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO CASTILLA LA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA MONTERIA, CÓRDOBA	FECHA DEL CONTRATO:	15/05/2025
	FECHA ACTA DE INICIO:	10/10/2025
	FECHA DE TERMINACION:	10/07/2026
	PORCENTAJE DE ADICIÓN N°1:	
	FECHA DE ELABORACION:	

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

		CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ADICION PRESUPUESTAL N°1	
N°	CONCEPTO	COSTO DE PERSONAL	CANT	% DE DEDICACIÓN	No. DE MESES	VALOR MES	TOTAL PARCIAL	No. MESES	VALOR
1	PERSONAL PROFESIONAL								
1.1.1	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 6.678.726,00	1	30%	7,00	$ 2.003.617,86	$ 14.025.325,00	3	$ 6.010.854,00
1.1.5	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.760.389,00	1	100%	7,00	$ 3.760.389,00	$ 26.322.723,00	3	$ 11.281.167,00
1.1.6	PROFESIONAL SISO	$ 4.935.511,00	1	100%	7,00	$ 4.935.511,00	$ 34.548.577,00	3	$ 14.806.533,00
	PROFESIONAL ELECTRICO	$ 4.935.511,00	1	30%	7,00	$ 1.480.653,00	$ 10.364.573,00	3	$ 4.441.959,00
1.2	PERSONAL TÉCNICO								
1.2.1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.819.796	1	100%	7,00	$ 1.819.796,00	$ 12.738.572,00	3	$ 5.459.388,00
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 97.999.770,00	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 41.999.901,00
						FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,40
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL	235.199.448,00	TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 100.799.762,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA		CANT	No. DE MESES		VR/UNITARIO	VR/TOTAL		
2.1	Alquiler de Camioneta 4x4 cc <2000, incluye conductor, gasolina, peajes		1	7,00		$ 13.500.000,00	$ 94.500.000,00	3	$ 40.500.000,00
2.2	Alquiler de Oficina, incluye dotación y servicios publicos, comunicaciones, impresoras, papeleria (Area aproximada de 61m2)		1	7,00		$ 4.217.527,06	$ 29.522.689,00	3	$ 12.652.581,18
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 124.022.689,00	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 53.152.581,18
						VALOR TOTAL	$ 359.222.137,00	VALOR TOTAL	$ 153.952.343,18
						IVA (19%)	$ 68.252.207,00	IVA (19%)	$ 29.250.945,00
						VALOR TOTAL	427.474.344,00	VALOR TOTAL	$ 183.203.288,00
3	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			No. DE MESES		VALOR MES	VR/TOTAL		
3.1	Estampilla Pro Desarrollo Departamental			7,00		$ 1.357.061,00	$ 9.499.429,88	3	$ 4.071.183,00
3.2	Estampilla Pro Cultura			7,00		$ 339.265,00	$ 2.374.857,47	3	$ 1.017.795,00
3.3	Estampilla para el bienestar del adulto mayor			7,00		$ 2.035.592,00	$ 14.249.144,82	3	$ 6.106.776,00
3.4	Estampilla Pro Universidad de Córdoba			7,00		$ 1.357.061,00	$ 9.499.429,88	3	$ 4.071.183,00
3.5	Estampilla Pro Deporte y recreación			7,00		$ 1.696.326,76	$ 11.874.287,35	3	$ 5.088.980,00
						VALOR TOTAL	$ 47.497.149,40		$ 20.355.917,00
						VALOR DEL CONTRATO	$ 474.971.494,00	VALOR DE ADICION PRESUPUESTAL N°1	$ 203.559.213,00

CILIA JACQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL INTERVENTORÍA

CARMELO MONTES MARTINEZ
Interventoria