<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</th><th>FECHA: 23/12/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>181-00-A-COFAC-DIFRA-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>23 DE NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 60.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 600.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024</td><td>PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025 **VALOR: $ 690.000.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** *El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes* / *De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).* / *Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.* *Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025* / *PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.* **PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026** **VALOR: $ 793.500.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** *El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes* / *De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).* / *Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica.
SUPERVISOR	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.143.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Hasta el 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIO	06 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2023
OBJETO	Acta de liberación de recursos por un valor de $22.930,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar el valor final del contrato.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023		
VALOR: $ 60.000.000		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023		PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024		
VALOR: $ 600.000.000		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025		
VALOR: $ 690.000.000		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 793.500.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Hasta el 31 de julio de 2026</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 2.143.477.070,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 DE MARZO DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS, la empresa BAYITH CONSTRUCTORA, realiza cesión de derechos económicos del contrato a la empresa CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S con NIT. 901.688.961-4.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 60.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024 **VALOR: $ 600.000.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes — De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor). — Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago. Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024 — PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025. **PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025** **VALOR: $ 690.000.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes — De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor). — Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago. Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025 — PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026. **PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026** **VALOR: $ 793.500.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes — De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor). — Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de julio de 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.143.477.070,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024

<table>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Reducir el valor de la vigencia 2024 por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($367.993.918,72)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 59.977.070,00</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2024</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 232.006.081,28</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024</td><td>PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 690.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025</td><td>PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 793.500.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Hasta el 31 de julio de 2026.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 1.775.483.151,28</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>23 de enero de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 59.977.070,00</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2024</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 232.006.081,28</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024</td><td>PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 690.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025</td><td>PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 793.500.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Hasta el 31 de julio de 2026.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 1.775.483.151,28</td></tr>
</table>

Mediante videoconferencia a través del aplicativo TEAMS, el día 23 del mes de diciembre de 2025, el señor Teniente Coronel FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO en su calidad de Representante Legal del **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ) – GUARNICIÓN CACOM-1		
OFICIAL ASFALTO DIURNO	1266 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
OFICIAL ASFALTO NOCTURNO	18 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
AYUDANTE ASFALTO DIURNO	1317 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
AYUDANTE ASFALTO NOCTURNO	21 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
TRES ESQUINAS (CAQUETÁ) – GUARNICIÓN CACOM-6		
OFICIAL CONCRETO DIURNO	145 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica

AYUDANTE CONCRETO DIURNO	435 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica

En el mes de diciembre de 2025 los servicios recibidos se ejecutaron en Puerto Boyacá (Boyacá), perteneciente a la guarnición del Comando Aéreo de Combate No1 (CACOM-1) y en Tres Esquinas (Caquetá) perteneciente a la guarnición del Comando Aéreo de Combate No6 (CACOM-6).

N°	Cuadrilla	Perfiles	Unidad de Medida	Valor Unitario (Incluido IVA)	Horas trabajadas	Valor Total
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1						
3	ASFALTO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 33.107,89	1266	$ 41.914.588,74
4		AYUDANTE	H.H.	$ 27.016,37	1317	$ 35.580.559,29
7	ASFALTO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 41.392,23	18	$ 745.060,14
8		AYUDANTE	H.H.	$ 33.170,44	21	$ 696.579,24
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 38.670,84	145	$ 5.607.271,80
2		AYUDANTE	H.H.	$ 28.836,34	435	$ 12.543.807,90
TOTAL						**$ 97.087.867,11**

Ver anexo formato seguimiento y control de mano de obra.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
QUIEN OFREZCA 04 REFLECTORES DE MÍNIMO 500 WATTS PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL	02 unidades	Días utilizados: 04 de diciembre de 2025 10 de diciembre de 2025

CONTRATO, SIN COSTO PARA LA ENTIDAD.		
QUIEN OFREZCA 01 TALADRO DE BANCO INDUSTRIAL PARA REALIZACIÓN DE PERFORACIONES EN LÁMINA METÁLICA (FORMALETA) DE HASTA 1 ¼", DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN COSTO PARA LA ENTIDAD.	0 unidades	Durante el periodo de servicios reportado no se hizo necesario el ítem de mejora.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JAVIER EDUARDO NIETO GARZON	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JOSE ALVARO CANO	OFICIAL ASFALTO	No aplica
ISIDRO CASALLAS HERNANDEZ	OFICIAL ASFALTO	No aplica
SERGIO ALIRIO CASTELLANOS GARCIA	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JOSE REINALDO MONTENEGRO MONTENEGRO	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ	OFICIAL ASFALTO	No aplica
CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
EDUARD ANDRES QUINTERO URUEÑA	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
JESUS ABELINO URREA ORTEGON	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
LUIS DAVID MENDOZA GUTIERREZ	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
LUIS FERNANDO ESPEJO LEON	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
JHONATAN ANDRES URUEÑA LOPEZ	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
EFREN CAMILO SANCHEZ VARGAS	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
JUAN SEBASTIAN ORTEGON	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
ANGEL MURILLO VILLEGAS	OFICIAL CONCRETO	No aplica
EUSTORGIO ARRIOLA BLANQUICET	AYUDANTE CONCRETO	No aplica
JOSE ARMANDO GUTIERREZ MARIMON	AYUDANTE CONCRETO	No aplica
JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ	AYUDANTE CONCRETO	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: ___X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X___

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.143.500.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 22.930,00	Valor liberado en la vigencia 2023
VALOR REDUCCIÓN	$ 367.993.918,72	Reducción del valor de la vigencia 2024
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.775.483.151,28	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	No aplica
PRIMER CORTE TOTAL DICIEMBRE 2023 PAC DICIEMBRE 2023 O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 59.977.070,00	
SEGUNDO CORTE PARCIAL ENERO 2024 PAC MARZO 2024	$ 84.762.768,00	
TERCER CORTE PARCIAL FEBRERO 2024 PAC ABRIL 2024	$ 33.437.474,56	
CUARTO CORTE PARCIAL MARZO 2024 PAC MAYO 2024	$ 20.367.952,64	
QUINTO CORTE PARCIAL ABRIL 2024 PAC JUNIO 2024	$ 34.293.875,84	
	$ 20.206.144,00	

SEXTO CORTE PARCIAL MAYO 2024 PAC JULIO 2024		
SEPTIMO CORTE PARCIAL JUNIO 2024 PAC AGOSTO 2024	$ 18.449.088,00	
OCTAVO CORTE PARCIAL JULIO 2024 PAC SEPTIEMBRE 2024	$ 2.724.592,64	
NOVENO CORTE PARCIAL NOVIEMBRE 2024 PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	$ 2.862.007,68	
DECIMO CORTE PARCIAL DICIEMBRE 2024 PAC DICIEMBRE 2024 O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	$ 14.902.177,92	
DECIMO CORTE PAGO PARCIAL ENERO 2025 PAC MARZO 2024	$ 22.477.619,84	
DECIMO SEGUNDO CORTE PARCIAL FEBRERO 2025 PAC ABRIL 2025	$ 23.981.989,28	
DECIMO TERCERO CORTE PARCIAL MARZO 2025 PAC MAYO 2025	$ 30.166.087,72	
DECIMO CUARTO CORTE PARCIAL ABRIL 2025 PAC JUNIO 2025	$ 27.631.849,52	
	$ 31.403.540,16	

DECIMO QUINTO CORTE PARCIAL MAYO 2025 PAC JULIO 2025		
DECIMO SEXTO CORTE PARCIAL JUNIO 2025 PAC AGOSTO 2025	$ 20.318.364,12	
DECIMO SEPTIMO CORTE PARCIAL JULIO 2025 PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 27.886.111,48	
DECIMO OCTAVO CORTE PARCIAL AGOSTO 2025 PAC OCTUBRE 2025	$ 23.525.361,28	
DECIMO NOVENO CORTE PARCIAL SEPTIEMBRE 2025 PAC NOVIEMBRE 2025	$ 46.068.476,08	
VIGÉSIMO CORTE PARCIAL OCTUBRE 2025 PAC DICIEMBRE 2025	$ 79.797.655,49	
VIGÉSIMO PRIMER CORTE PARCIAL NOVIEMBRE 2025 PAC DICIEMBRE 2025 O CXP 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	$ 106.123.126,02	
VIGÉSIMO SEGUNDO CORTE PARCIAL DICIEMBRE 2025 PAC DICIEMBRE 2025 O CXP 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	$ 97.087.867,11	
SALDO	$ 947.031.951,90	Saldo vigencia 2025 + vigencia 2026
OBSERVACIONES		

No aplica.
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO **CONTRATISTA**	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO **SUPERVISOR**

TC. FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-440
	FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO	Versión Nº:	1
		Vigencia:	29/11/2024

CONTRATO No.	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO CONTRATO	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
FECHA	23 DE DICIEMBRE DE 2025

MES DE SEGUIMIENTO LAPSO (DICIEMBRE 2025)

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	HORARIO	LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL HORAS DIURNAS	TOTAL HORAS NOCTURNAS	TOTAL HORAS
						L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M			
						D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N	D N			
1	JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE	1.056.782.177	07:00 - 17:00	VEREDA VELÁSQUEZ - PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ)	OFICIAL	10	10	11	11 3	10				9	10	9	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												184	3	187
2	CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA	1.073.324.373	07:00 - 17:00		AYUDANTE	10	10	11	11 3	10				9	9	9	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												183	3	186
3	JAVIER EDUARDO NIETO GARZON	79.004.209	07:00 - 17:00		OFICIAL	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
4	JOSE ALVARO CANO	3.246.139	07:00 - 17:00		OFICIAL	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
5	ISIDRO CASALLAS HERNANDEZ	5.957.164	07:00 - 17:00		OFICIAL	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
8	JOSE REINALDO MONTENEGRO MONTENEGRO	79.003.928	07:00 - 17:00		OFICIAL									11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												137	0	137
6	EDUARD ANDRES QUINTERO URUEÑA	1.007.865.085	07:00 - 17:00		AYUDANTE	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
7	SERGIO ALIRIO CASTELLANOS GARCIA	93.406.359	07:00 - 17:00		OFICIAL	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
8	LUIS DAVID MENDOZA GUTIERREZ	1.080.011.057	07:00 - 17:00		AYUDANTE	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
9	LUIS FERNANDO ESPEJO LEON	1.056.784.924	07:00 - 17:00		AYUDANTE	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
10	JHONATAN ANDRES URUEÑA LOPEZ	1.057.095.820	07:00 - 17:00		AYUDANTE	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
11	EFREN CAMILO SANCHEZ VARGAS	1.056.773.925	07:00 - 17:00		AYUDANTE	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
12	JUAN SEBASTIAN ORTEGON	1.039.681.108	07:00 - 17:00		AYUDANTE	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
13	JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ	1.056.780.335	07:00 - 17:00		OFICIAL	10	10	11	11 3	10				11	11	11	9	11		12	12	12	12	12	8		8	8												189	3	192
14	ANGEL MURILLO VILLEGAS	72.137.095	07:30 - 17:30		OFICIAL	9	9	9	9	9	9			9	9	9	9	5		9	9	9	9	9	5														145	0	145
15	EUSTORGIO ARRIOLA BLANQUICET	1.101.384.282	07:30 - 17:30	TRES ESQUINAS - CAQUETÁ	AYUDANTE	9	9	9	9	9	9			9	9	9	9	5		9	9	9	9	9	5														145	0	145
16	JOSE ARMANDO GUTIERREZ MARIMON	1.193.589.186	07:30 - 17:30		AYUDANTE	9	9	9	9	9	9			9	9	9	9	5		9	9	9	9	9	5														145	0	145
17	JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ	1.129.529.189	07:30 - 17:30		AYUDANTE	9	9	9	9	9	9			9	9	9	9	5		9	9	9	9	9	5														145	0	145
																																				TOTAL		3163	39	3202

OBSERVACIONES Y ANEXOS:

LA VEREDA VELÁSQUEZ, SITUADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, FORMA PARTE DE LA GUARNICIÓN DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 (CACOM-1).
EL PERSONAL DESTACADO EN LA VEREDA VELÁSQUEZ, DESARROLLA LABORES COMO CUADRILLA DE PAVIMENTO FLEXIBLE.
EL HORARIO LABORAL ES DESDE LAS 07:00 HORAS HASTA LAS 17:00 HORAS CON UNA (01) HORA PARA TOMAR EL ALMUERZO DE 12:00 HORAS A 13:00 HORAS. SIN EMBARGO, DURANTE EL PRESENTE MES EN ALGUNOS DÍAS SE EXTENDIÓ LA JORNADA DE TRABAJO DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE ASFALTO EN LA PISTA.

LA ZONA DE TRES ESQUINA SE UBICA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, FORMA PARTE DE LA GUARNICIÓN DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 (CACOM-6).
EL PERSONAL DESTACADO EN TRES ESQUINAS, DESARROLLA LABORES COMO CUADRILLA DE PAVIMENTO RÍGIDO.
EL HORARIO LABORAL ES DESDE LAS 07:30 HORAS HASTA LAS 17:30 HORAS CON UNA (01) HORA PARA TOMAR EL ALMUERZO DE 12:00 HORAS A 13:00 HORAS.

1. BITACORA ESCANEADA (01 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2025)
2.REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA LABORES REALIZADAS EN EL LAPSO
3.PLANILLA PARAFISCALES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Ricardo Carvajal Rico	
ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO	MY. YELITZA KATERINE VERGEL AREVALO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUBDIRECTOR DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO - PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ)

		
01 DE DICIEMBRE DE 2025	02 DE DICIEMBRE DE 2025	03 DE DICIEMBRE DE 2025
		
04 DE DICIEMBRE DE 2025	05 DE DICIEMBRE DE 2025	09 DE DICIEMBRE DE 2025
		
10 DE DICIEMBRE DE 2025	11 DE DICIEMBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025

		
13 DE DICIEMBRE DE 2025	15 DE DICIEMBRE DE 2025	16 DE DICIEMBRE DE 2025
		
17 DE DICIEMBRE DE 2025	18 DE DICIEMBRE DE 2025	19 DE DICIEMBRE DE 2025
		
20 DE DICIEMBRE DE 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	23 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO - TRES ESQUINAS (CAQUETÁ)



01 DE DICIEMBRE DE 2025



02 DE DICIEMBRE DE 2025



03 DE DICIEMBRE DE 2025



04 DE DICIEMBRE DE 2025



05 DE DICIEMBRE DE 2025



06 DE DICIEMBRE DE 2025



09 DE DICIEMBRE DE 2025



10 DE DICIEMBRE DE 2025



11 DE DICIEMBRE DE 2025

		
12 DE DICIEMBRE DE 2025	13 DE DICIEMBRE DE 2025	15 DE DICIEMBRE DE 2025
		
16 DE DICIEMBRE DE 2025	17 DE DICIEMBRE DE 2025	18 DE DICIEMBRE DE 2025
		
19 DE DICIEMBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	

Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00-17:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	———	No asistió
Isidro Cosallo Hernandez	Oficial	07:00-17:00	
Carlos Antonio Avidilo Rubio	Ayudante	———	No asistió
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00-17:00	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00-17:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alvino Castellanos Garcia	Oficial	07:00-17:00	Sergio castellanos
Edwar Steven Anzola Caicedo	Ayudante	———	No asistió
Edwin Mauricio Anzola Caicedo	Ayudante	———	No asistió
Prudencio Blanquet Gonzalez	Ayudante	07:00-17:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-17:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-17:00	Fernando Espejo
Jonathon Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00-17:00	Jhantan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00-17:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:00-17:00	sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	07:00-17:00	Diego A
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 01-12-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CAGPT-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00 - 18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00-18:00	
Javer Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00-18:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00-18:00	
Isidro Cosallo Hernandez	Oficial	07:00-18:00	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00-18:00	
Sergio Alvino Castellanos Garcia	Oficial	07:00-18:00	Sergio Castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-18:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-18:00	Fernando E
Jonathon Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00-18:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00-18:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:00-18:00	Sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	07:00-18:00	Diego A
ST. Kevin Carvajal Rico	Supervisor		

Powered by CamScanner

Fecha: 02-12-2025 Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00 - 18:00	Johan Olivares A
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00 - 18:00	
Jairo Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00 - 18:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 18:00	
Isidro Cosollas Hernandez	Oficial	07:00 - 18:00	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00 - 18:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 18:00	Sergio castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 18:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00 - 18:00	fernando e
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00 - 18:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 18:00	Cmvs.
Juan Sebastian Oitagon	Ayudante	07:00 - 18:00	Sebastian A
Juan Diego Argenta Ramirez	Oficial	07:00 - 18:00	
ST. Carvajal Ruiz Kevin	Supervisor		

Fecha: 03-12-2025 Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00-19:00	Johan Olivares
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00 - 19:00	
Jairo Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00 - 19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 19:00	
Isidro Cosollas Hernandez	Oficial	07:00 - 19:00	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00 - 19:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 19:00	Sergio castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00 - 19:00	fernando e
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00 - 19:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 19:00	Cmvs.
Juan Sebastian Oitagon	Ayudante	07:00 - 19:00	Sebastian
Juan Diego Argenta Ramirez	Oficial	07:00 - 19:00	D. Argenta
ST. Carvajal Ruiz Kevin	Supervisor.		

Powered by CamScanner

Fecha: 04-12-2025 Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnicion: CACGM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00 - 22:00	Johan Olivares A
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00 - 22:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 22:00	
Javier Eduardo Nieto Garzon	Oficial	07:00 - 22:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00 - 22:00	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00 - 22:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 22:00	Sergio Castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 22:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00 - 22:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00 - 22:00	Jhonatan
Ethan Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 22:00	Camilo S.
Juan Sebastian Oitegon	Ayudante	07:00 - 22:00	Sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	07:00 - 22:00	Diego A
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 05-12-2025 Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnicion: CACGM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00 - 18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00 - 18:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 18:00	
Javier Eduardo Nieto Garzon	Oficial	07:00 - 18:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00 - 18:00	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00 - 18:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 18:00	Sergio Castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 18:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00 - 18:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00 - 18:00	Jhonatan
Ethan Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 18:00	Camilo S.
Juan Sebastian Oitegon	Ayudante	07:00 - 18:00	Sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	07:00 - 18:00	Diego A
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Powered by CamScanner

Fecha: 09-12-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOP-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00 - 18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Cuervo	Ayudante	08:00 - 18:00	Carlos Andres
Jorge Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00 - 19:00	Jorge Eduardo
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 19:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00 - 19:00	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00 - 19:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00 - 19:00	
Sergio Alvaro Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 19:00	sergio castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00 - 19:00	fernando e
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00 - 19:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:00 - 19:00	sebastian
Juan Diego Argenta Ramirez	Oficial	07:00 - 19:00	DIEGO A
ST. Coronel Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 10-12-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOP-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00 - 19:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Cuervo	Ayudante	08:00 - 18:00	Carlos Andres
Jorge Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00 - 19:00	Jorge Eduardo
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 19:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00 - 19:00	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00 - 19:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00 - 19:00	
Sergio Alvaro Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 19:00	sergio castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00 - 19:00	fernando e
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00 - 19:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:00 - 19:00	sebastian
Juan Diego Argenta Ramirez	Ayudante	07:00 - 19:00	DIEGO A

Powered by CamScanner

St. Carvajal Rico Kevin Supervisor

Fecha: 11-12-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guaineos: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00 - 18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Garcia	Ayudante	08:00 - 18:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00 - 19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 19:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00 - 19:00	
Edwar Andres Quintero Vega	Ayudante	07:00 - 19:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00 - 19:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 19:00	Sergio castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00 - 19:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrego Lopez	Ayudante	07:00 - 19:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Oikegan	Ayudante	07:00 - 19:00	Sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	07:00 - 19:00	Diego A.
St. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 12-12-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guaineos: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00 - 17:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Garcia	Ayudante	07:00 - 17:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00 - 17:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 17:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00 - 17:00	
Edwar Andres Quintero Vega	Ayudante	07:00 - 17:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00 - 17:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 17:00	Sergio castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 17:00	
Luis Fernando Espejo León	Ayudante	07:00 - 17:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrego Lopez	Ayudante	07:00 - 17:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 17:00	Camilo S.

Powered by CamScanner

Juan Sebastian Oitegon	Ayudante	07:00-19:00	sebastian
Juan Diego Argenta Ramirez	Oficial	07:00-19:00	
SI. Kevin Carvajal Rico	Supervisor		

Fecha: 13-12-2025
Cuadrillo: Pavimento Flexible
Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Guarnicion: GACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00-19:00	Johan Alvarez A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00-19:00	
Javer Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00-19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00-19:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00-19:00	
Edward Andres Quintero Urrego	Ayudante	07:00-19:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00-19:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00-19:00	Sergio Castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-19:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00-19:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00-19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Oitegon	Ayudante	07:00-19:00	Sebastian
Juan Diego Argenta Ramirez	Oficial	07:00-19:00	
SI. Kevin Carvajal Rico	Supervisor		

Fecha: 15-12-2025
Cuadrillo: Pavimento Flexible
Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Guarnicion: GACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	06:00-19:00	Johan Alvarez
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	06:00-19:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	06:00-19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	06:00-19:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	06:00-19:00	
Edward Andres Quintero Urrego	Ayudante	06:00-19:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	06:00-19:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	06:00-19:00	Sergio Castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	06:00-19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	06:00-19:00	Fernando E

Powered by CamScanner

Jonathan Andres Urrego Lopez	Ayudante	06:00 - 19:00	Jhonatan
Ether Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	06:00 - 19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Oikegon	Ayudante	06:00 - 19:00	sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	06:00-19:00	
ST. Cabo Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 16-12-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	06:00 - 19:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	06:00 - 19:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	06:00 - 19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	06:00 - 19:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	06:00 - 19:00	
Edward Andres Quintero Urrego	Ayudante	06:00 - 19:00	
Jose Reinaldo Montenegro	Oficial	06:00 - 19:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	06:00 - 19:00	sergio castellanos
Luis David Mendez Gutierrez	Ayudante	06:00 - 19:00	
Leo Fernando Espejo Leon	Ayudante	06:00 - 19:00	fernando e
Jonathan Andres Urrego Lopez	Ayudante	06:00 - 19:00	Jhonatan
Ether Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	06:00 - 19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Oikegon	Ayudante	06:00 - 19:00	sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	06:00 - 19:00	
ST. Cabo Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 17-12-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	06:00 - 19:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	06:00 - 19:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	06:00 - 19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	06:00 - 19:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	06:00 - 19:00	
Edward Andres Quintero Urrego	Ayudante	06:00 - 19:00	
Jose Reinaldo Montenegro	Oficial	06:00 - 19:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	06:00 - 19:00	sergio castellanos

Powered by CamScanner

Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	06:00 19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	06:00-19:00	
Jonathan Andres Olivo Lopez	Ayudante	06:00-19:00	
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	06:00-19:00	
Juan Sebastian Ortego	Ayudante	06:00-19:00	
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	06:00-19:00	
ST. Consejo Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 18-12-2025 Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guardias: CACOL-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	06:00 - 19:00	
Carlos Andres Quintero Cuervo	Ayudante	06:00 - 19:00	
Juan Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	06:00 - 19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	06:00 - 19:00	
Isaias Casallas Hernandez	Oficial	06:00 - 19:00	
Edwar Andres Quintero Vargas	Ayudante	06:00 - 19:00	
Jose Ronaldo Montenegro R	Oficial	06:00 - 19:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	06:00 - 19:00	
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	06:00 - 19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	06:00 - 19:00	
Jonathan Andres Olivo Lopez	Ayudante	06:00 - 19:00	
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	06:00 - 19:00	
Juan Sebastian Ortego	Ayudante	06:00 - 19:00	
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	06:00 - 19:00	
ST. Consejo Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 19-12-2025 Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guardias: CACOL-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	06:00 - 19:00	
Carlos Andres Quintero Cuervo	Ayudante	06:00 - 19:00	
Juan Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	06:00 - 19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	06:00 - 19:00	
Isaias Casallas Hernandez	Oficial	06:00 - 19:00	
Edwar Andres Quintero Vargas	Ayudante	06:00 - 19:00	

Jose Reinaldo Montenegro	Oficial	06:00 19:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	06:00 19:00	Sergio C
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	06:00-19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	06:00-19:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	06:00-19:00	Jhonatan
Ethen Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	06:00-19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	06:00-19:00	Sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	06:00-19:00	Diego A
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervision		

Fecha: 20-12-2025
Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible
Guia nicco: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguilar	Oficial	08:00-17:00	Johan Olivares O.
Carlos Andres Quintero Garcia	Ayudante	08:00-17:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	08:00-17:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	08:00-17:00	
Isidro Castellanos Hernandez	Oficial	08:00-17:00	
Edwad Andres Quintero Yara	Ayudante	08:00-17:00	
Jose Reinaldo Montenegro	Oficial	08:00-17:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	08:00-17:00	Sergio C
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00-17:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00-17:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	08:00-17:00	Jhonatan
Ethen Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	08:00-17:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	08:00-17:00	Sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	08:00-17:00	Diego A
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 22-12-2025
Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible
Guia nicco: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguilar	Oficial	08:00-17:00	Johan Olivares O.
Carlos Andres Quintero Garcia	Ayudante	08:00-17:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	08:00-17:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	08:00-17:00	

Isidro Casallas Hernandez	Oficial	08:00-17:00	
Edward Andres Quintero Urrea	Ayudante	08:00-17:00	
Jose Reinaldo Montenegro	Oficial	08:00-17:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	08:00-17:00	sergio cast
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00-17:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00-17:00	fernando6
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	08:00-17:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Urrea	Ayudante	08:00-17:00	Camij S:
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	08:00-17:00	sebastian99
Juan Diego Arguello Ramirez	Oficial	08:00-17:00	Diego Az
ST. Carvajal Rico Kevin			

Fecha 23-12-2025 Ubicacion: Puerto Boyaca (Boyaca)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnicion: CAGM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Ayala	Oficial	08:00-17:00	Johan Olivares Az
Carlos Andres Quintero Correa	Ayudante	08:00-17:00	
James Eduardo Riaño Gaitan	Oficial	08:00-17:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	08:00-17:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	08:00-17:00	
Eduardo Andres Quintero Urrea	Ayudante	08:00-17:00	
Jose Reinaldo Montenegro	Oficial	08:00-17:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	08:00-17:00	Sergio castellanos
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00-17:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00-17:00	fernando6
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	08:00-17:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Urrea	Ayudante	08:00-17:00	Camij S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	08:00-17:00	Sebastian
Juan Diego Arguello Ramirez	Oficial	08:00-17:00	Diego A
ST. Carvajal Rico Kevin			

Powered by CamScanner

Fecha: 29/11/25 Ubicación: Tres esquinas, Solano - Caquetá.

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas	oficial	7:30 -12:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante	7:30 - 12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 12:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimón	Ayudante	7:30 - 12:30	JOSE
ST. Carvajal Rico Kevin.	Supervisor		Cmpl

Fecha: 01 /12 /25 Ubicación: Tres Esquinas, solano - Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante.	7:30 -17:30	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		Cmpl

Fecha: 02 / 12 / 25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano - Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo.	Horario.	
Ángel Murillo Villegas.	oficial	7:30-17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet.	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimón	Ayudante	7:30-17:30.	JOSE
—— " —— " ——	Ayudante.		Cmpl
ST Carvajal Rico Kevin	Supervisor.		

Fecha: 03/12/25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano - Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario.	
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante.	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimón	Ayudante.	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor		Cmpl

Fecha: 04-12-25 Ubicación: Tres Esquinas, Solano_Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rigido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	oficial	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez.	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon.	Ayudante	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 05-12-25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano-Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	oficial.	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimón	Ayudante.	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 06-12-25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano- Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante.	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon.	Ayudante.	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 09-12-25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano-Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario.	
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante.	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 10-12-25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano-Cuquetá.

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	Ofical	7:30-17:30	
Jair Murillo Martnez.	Ayudante.	7:30-12:30	Jair M
Eustorgio Arricola Blanquicett.	Ayudante.	7:30-12:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Narimon	Ayudante.	7:30-1730	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 11-12-25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano-Cuquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo.	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	ofical	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez.	Agudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola (Marimon.) Blunquicett	Agudante.	7:30-17:30	EUSTORGIO
sJosé Gutierrez Marimon	Ayudante.	7:30-17:30	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 12-12-25. Ubicación: Tres Esquinas. Solano-Cuquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo.	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	ofical	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante.	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon.	Ayudante.	7:30-17:30	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 13-12-25. Ubicación: Solano, Tres Esquinas.

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición

Nombre.	Cargo	Horario.	
Ángel Murillo Villegas.	Ofical	7:30-12:30	
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante.	7:30-12:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon.	Ayudante.	7:30-12:30	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 15-12-25 Ubicación: Tres Esquinas, Solano, C.

Cuadrillas: Pavimento Rigido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante.	7:30-17:30	EOS Horgio
José Gutierrez Marimon.	Ayudante.	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		Cumpl

Fecha: 16-12-25. Ubicación, Tres Esquinas, Solano-Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo.	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	ofical	7:30-17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante.	7:30-17:30	EOSTorgio
José Gutierrez Marimon.	Ayudante.	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		Cumpl

Fecha: 17:12-25. Ubicación: Tres Esquinas. Solano-Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario.	
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante.	7:30-17:30	EOSTorgio
José Gutierrez Marimon.	Ayudante.	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor		Cumpl

Fecha: 18-12-25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano-Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rigido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario.	
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante.	7:30-17:30	EOSTorgio
José Gutierrez Marimon.	Ayudante.	7:30-17:30.	JOSE
ST Carvajal Rico Kenn.	Ayudante.		Cumpl

Fecha: 19-12-25 Ubicación: Tres Esquinas, Solano - Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante.	7:30-17:30	EOSTO 9.'6
José Gutierrez Murimon.	Ayudante.	7:30-17:30	JOSE
ST Carrajal Rico Kevin.	Supervisor		Compl

Fecha: 20-12-25. Ubicación: Tres Esquinas, Solano - Caquetá

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas.	Oficial	7:30-12:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante.	7:30-12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante.	7:30-12:30	EOSTO 9.'6
José Gutierrez Marimón	Ayudante.	7:30-12:30	JOSE
ST Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		Compl