	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO**
Ordenador del Gasto	**DIFRA**
No. Contrato	**181-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
Objeto del contrato	**EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA**
Valor inicial del contrato	**$ 2.143.500.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 368.016.848,72**
Valor final del contrato	**$ 1.775.483.151,28**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-005-004-02-1	10		ADA-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles, vías férreas y pistas de aterrizaje	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	**$ 59.977.070,00**
TOTAL VIGENCIA **2023**					**$ 59.977.070,00**
02-02-02-005-004-02-1	10		ADA-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles, vías férreas y pistas de aterrizaje	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	**$ 232.006.081,28**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 232.006.081,28**
02-02-02-005-004-02-1	10		ADA-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles, vías férreas y pistas de aterrizaje	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	**$ 690.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 690.000.000,00**
02-02-02-005-004-02-1	10		ADA-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles, vías férreas y pistas de aterrizaje	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	**$ 793.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 793.500.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 1.775.483.151,28**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERA PRIMER TRIMESTRE DE 2024		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 59.977.070,00	$ 59.977.070,00	$ 0,00
2	PAC MARZO 2024		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 84.762.768,00	$ 84.762.768,00	$ 147.243.313,28
3	PAC ABRIL 2024		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 33.437.474,56	$ 33.437.474,56	$ 113.805.838,72
4	PAC MAYO 2024		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 20.367.952,64	$ 20.367.952,64	$ 93.437.886,08
5	PAC JUNIO 2024		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 34.293.875,84	$ 34.293.875,84	$ 59.144.010,24
6	PAC JULIO 2024		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 20.206.144,00	$ 20.206.144,00	$ 38.937.866,24
7	PAC AGOSTO 2024		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 18.449.088,00	$ 18.449.088,00	$ 20.488.778,24
8	PAC SEPTIEMBRE 2024		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 2.724.592,64	$ 2.724.592,64	$ 17.764.185,60
9	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERA PRIMER TRIMESTRE DE 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 2.862.007,68	$ 2.862.007,68	$ 14.902.177,92
10	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERA PRIMER TRIMESTRE DE 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 14.902.177,92	$ 14.902.177,92	$ 0,00

11	PAC MARZO 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 22.477.619,84	$ 22.477.619,84	$ 667.522.380,16
12	PAC ABRIL 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 23.981.989,28	$ 23.981.989,28	$ 643.540.390,88
13	PAC MAYO 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 30.166.087,72	$ 30.166.087,72	$ 613.374.303,16
14	PAC JUNIO 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 27.631.849,52	$ 27.631.849,52	$ 585.742.453,64
15	PAC JULIO 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 31.403.540,16	$ 31.403.540,16	$ 554.338.913,48
16	PAC AGOSTO 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 20.318.364,12	$ 20.318.364,12	$ 534.020.549,36
17	PAC SEPTIEMBRE 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 27.886.111,48	$ 27.886.111,48	$ 506.134.437,88
18	PAC OCTUBRE 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 23.525.361,28	$ 23.525.361,28	$ 482.609.076,60
19	PAC NOVIEMBRE 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 46.068.476,08	$ 46.068.476,08	$ 436.540.600,52
20	PAC DICIEMBRE 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 79.797.655,49	$ 79.797.655,49	$ 356.742.945,03
21	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERA PRIMER TRIMESTRE DE 2026		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 106.123.126,02	$ 106.123.126,02	$ 250.619.819,01
22	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERA PRIMER TRIMESTRE DE 2026		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-1-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 97.087.867,11	$ 97.087.867,11	$ 153.531.951,90
TOTALES							**$ 828.451.199,38**	**$ 828.451.199,38**	**$ 947.031.951,90**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Ricardo Carvajal Rico
POSTFIRMA	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
FECHA	23/12/2025