**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-17.1-008-2025**

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE SANTUARIO** |
| **CONTRATISTA** | **JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.298.709 de Pereira Risaralda, quien obra como representante legal de la **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RISARALDA** con Nit 900.104.353-7. |
| **VALOR** | **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00)** |
| **APORTE MUNICIPIO** | **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000,00)** |
| **APORTE ASOCIACIÓN** | **EN CDP PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN** la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000,00)** |
| **DURACION** | **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS** |
| **OBJETO** | **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RISARALDA ASOMUR PARA REALIZAR LA DEMARCACION VIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO** |
| **SUPERVISIÓN** | Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos |
| **FECHA INICIO:** | Noviembre 07 de 2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | Diciembre 22 de 2025 |

**DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:**

1. Certificado de disponibilidad presupuestal N° 00541 del 23 de agosto de 2025
2. Certificado de registro presupuestal Nº 01095 del 07 de noviembre de 2025

## II. BALANCE DEL CONTRATO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

| | |
|---|---|
| **Valor total** | $35.000.000,00 |
| **Valor aporte municipio** | $28.000.000,00 |
| **valor aporte contratista** | $7.000.000,00 |

| **BALANCE DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| VALOR APORTE DEL MUNICIPIO | **$28.000.000,00** | |
| VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N° 001 | | $14.000.000,00 |
| VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N° 002 | | $14.000.000,00 |
| PENDIENTE POR EJECUTAR (Saldo Contrato) | | $0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$28.000.000,00** | **$28.000.000,00** |

## CONSIDERACIONES

Que el supervisor certificó el recibo a entera satisfacción de la ejecución del objeto contractual y autorizo el correspondiente pago al contratista.

Que, en la tesorería Municipal, con la presentación de la respectiva acta de supervisión a satisfacción, se canceló puntualmente y en el monto establecido del suministro. Así mismo, se reintegró el saldo no ejecutado.

En virtud de lo anterior, las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, y luego de revisar el contenido de la presenta acta de liquidación, aceptan la misma en todas sus partes.

La presente acta se realiza dentro de los términos legales y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma en Santuario Risaralda a los diez (10) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026)

**MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ**
Alcalde Municipal

**JOSE IGNACIO OJEDA MONTOYA**
Secretario de Gobierno - Supervisor

**JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA**
Asociación De Municipios De Risaralda
Contratista

Reviso: José Ignacio Ojeda Montoya (Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos)
Elaboró: Mari Luz Mesa Orrego (Secretaria)

SECRETARÍA DE GOBIERNO