GOBERNACIÓN DE ARAUCA	**PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT**	**CÓDIGO** FR-GIH-19
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA **(Balance del Contrato)**	**FECHA DE EMISIÓN** 13 / 03 / 2026
		VERSIÓN 03

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	542 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS R.L. HUGO ARMANDO ARIAS RINCON
VALOR CONTRATO:	$ 81.928.432,66
PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
VALOR ANTICIPO (0%):	$ 0,00
SUPERVISOR:	EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA RESOL. 4616 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	1/10/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025
FECHA DE SUSPENSION No.1:	1/12/2025
FECHA DE PRORROGA No. 01 SUSPENSION No.1:	15/01/2026
FECHA DE REINICIO No.1:	16/02/2026
FECHA DE TERMINACION FINAL:	16/03/2026

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 542 DE 2025

FECHA DE RECIBO FINAL: 16/03/2026
VALOR ACTA RECIBO FINAL: $ 81.928.432,66

Certificate No. LAT-1669

En el municipio de Arauca, a los dieciseis **(16) dias del mes de marzo de 2026**, se reunieron: el señor (a) **HUGO ARMANDO ARIAS RINCON** representante de **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS**, en calidad de Contratista de Interventoría Externa, el señor (a) **EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA**, como Supervisor de la Interventoria Externa y el Ingeniero(a) **EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI** como Secretaria de Infraestructura Física Departamental, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 542 DE 2025**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión y por el Departamento de Arauca:

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	CARGO / OFICIO	SUELDO O TARIFA MENSUAL	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR MES	No. MESES	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR TOTAL
A	**COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL**										
1.0	**PERSONAL PROFESIONAL**										
1.1	NGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3,200,000.00	1.00	100%	$ 3,200,000.00	3.00	$ 9,600,000.00	3.00	$ 9,600,000.00	3.00	$ 9,600,000.00
1.2	NGENIERO AMBIENTAL	$ 3,200,000.00	1.00	20%	$ 640,000.00	3.00	$ 1,920,000.00	3.00	$ 1,920,000.00	3.00	$ 1,920,000.00
2.0	**PERSONAL TECNICO**										
2.1	INSPECTOR SISO DE INTERVENTORIA	$ 2,000,000.00	1.00	50%	$ 1,000,000.00	3.00	$ 3,000,000.00	3.00	$ 3,000,000.00	3.00	$ 3,000,000.00
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL						$ 14,520,000.00		$ 14,520,000.00		$ 14,520,000.00
	FACTOR MULTIPLICADOR						2.20		2.20		2.20
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						$ 31,944,000.00		$ 31,944,000.00		$ 31,944,000.00
B	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**										
3.1	TOPOGRAFIA (incluye topografo, cadenero I, cadenero II, estación topógrafica y nivel de precisión)	$ 15,036,336.00	1.00	30%	$ 4,510,900.80	3.00	$ 13,532,702.40	3.00	$ 13,532,702.40	3.00	$ 13,532,702.40
3.2	ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 590,240.00	1.00	100%	$ 590,240.00	3.00	$ 1,770,720.00	3.00	$ 1,770,720.00	3.00	$ 1,770,720.00
3.3	EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS, IMPRESIONES), PLANOS FOTOGRAFIA, ETC.	$ 200,000.00	1.00	100%	$ 200,000.00	3.00	$ 600,000.00	3.00	$ 600,000.00	3.00	$ 600,000.00
3.4	VEHICULO TIPO CAMIONETA (>2000 CC) (INCLUYE CONDICTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO)	$ 14,000,000.00	1.00	50%	$ 7,000,000.00	3.00	$ 21,000,000.00	3.00	$ 21,000,000.00	3.00	$ 21,000,000.00
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS (B)						$ 36,903,422.40		$ 36,903,422.40		$ 36,903,422.40
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + COSTOS INDIRECTOS						$ 68,847,422.40		$ 68,847,422.40		$ 68,847,422.40
	IVA 19%						$ 13,081,010.26		$ 13,081,010.26		$ 13,081,010.26
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$ 81,928,432.66		$ 81,928,432.66		$ 81,928,432.66
	VALORES TOTALES						$ 81,928,432.66		$ 81,928,432.66		$ 81,928,432.66

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 81.928.432,66
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 81.928.432,66
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	$
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES	$
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 81,928,432.66
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$
VALOR PRESENTE ACTA	$ 81,928,432.66
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 81,928,432.66

% DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO:	%	100%
% DE EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO:	%	100%

OBSERVACIONES:(aquí se podrán relacionar las observaciones que consideren pertinente las partes plasmar en el acta de Recibo Final)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS DIECISÉIS (16) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2026.

Firma
HUGO ARMANDO ARIAS RINCON
R. CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS
Interventoria Externa
Contrato de Interventoría No. 542 de 2025

Firma
EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA
Profesional Universitario S.I.F.D.
Supervisor Contrato de Interventoría No. 542 de 2025

Firma
EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI
Secretario de Infraestructura Física