REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

PRESUPUESTO

FORMATO:

VERSION: 1 FECHA:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
EMPORIO MUISCA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO

SABANA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

NUMERO CONTRATO	MRAM-MC-038-2025	FECHA DEL CONTRATO	20 DE JUNIO DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REPARCHEO DE BACHES EN PAVIMENTO PARA LOS SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ	ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - R/L CAMILO ANDRÉS ÁVILA MÁRQUEZ	FECHA DE TERMINACION	11 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA	INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - R/L JORGE MANUEL CASTRO LEON	REGISTRO PRESUPUESTAL	889 DEL 20 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD - CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO	VALOR DEL CONTRATO	$ 24.460.920
		VALOR ADICIONAL	$ 11.610.518
		VALOR TOTAL	$ 36.071.438

			CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No1	
ITEM	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA (4%)	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		EXCAVACIONES,RETIROS Y RELLENOS					$ 6.255.829			$ 1.641.012		$ 7.896.840
1.1	3,13,14	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	195,40	$ 9.018,51	$ 9.018,51	$ 1.762.217,00	+	125,15	$ 1.128.667,00	320,55	$ 2.890.883,00
1.2	3,13,16	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M2	135,73	$ 22.575,46	$ 22.575,46	$ 3.064.167,00	+	86,00	$ 1.941.490,00	221,73	$ 5.005.657,00
1.3	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,79	$ 70.577,63	$ 70.577,63	$ 479.222,00	-	-6,79	-$ 479.222,00	0,00	$ -
1.4	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	6,79	$ 15.102,75	$ 15.102,75	$ 102.548,00	-	-6,79	-$ 102.548,00	0,00	$ -
1.5	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	6,79	$ 119.997,54	$ 124.797,44	$ 847.375,00	-	-6,79	-$ 847.375,00	0,00	$ -
2,0		PAVIMENTO					$ 12.547.864			$ 6.545.203		$ 18.893.067
2.1	3.06.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	135,73	$ 5.759	$ 5.989,17	$ 812.910,00	+	103,50	$ 619.879,00	239,23	$ 1.432.790,00
2.2	3.06.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	9,50	$ 1.167.505	$ 1.214.205,64	$ 11.534.954,00	+	4,88	$ 5.925.324,00	14,38	$ 17.460.277,00
3,0		TRANSPORTE					$ 212.699			$ 153.611		$ 366.310
3.1	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3/km	100	$ 2.127	$ 2.126,99	$ 212.699,00	+	72,22	$ 153.611,00	172,22	$ 366.310,00
4,0		ACTIVIDADES NO PREVISTAS								$ 591.343		$ 591.343

NP-1	1.01.05	CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI)	m3		$ 611.396,72	$ 635.852,59	$ -	+	0,93	$ 591.343,00	0,93	$ 591.343,00
SUBTOTAL							$ 18.816.092			$ 8.931.169,00		$ 27.747.260,00
		ADMINISTRACIÓN	23%				$ 4.327.701			$ 2.054.169,00		$ 6.381.870,00
		IMPREVISTOS	4%				$ 752.644			$ 357.247,00		$ 1.109.890,00
		UTILIDAD	3%				$ 564.483			$ 267.935,00		$ 832.418,00
		VALOR TOTAL					$ 24.460.920			$ 11.610.518,00		$ 36.071.438,00

Se firma en el municipio de Ramiriquí, a los cuatro (04) días del mes de Julio de 2025.

CAMILO ANDRÉS ÁVILA MÁRQUEZ		CARMEN ELVIRA PAEZ CARO		INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
ALCALDE MUNICIPAL		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD		R/L JORGE MANUEL CASTRO LEON
RAMIRIQUÍ, BOYACÁ		SUPERVISORA		CONTRATISTA