EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	8/07/2026	Acta No.	6
Nombre del CONTRATISTA:	GERTHY BRIÑAS VELASQUEZ	Cédula o NIT:	31.793.063
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR ENCARGADO	JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE	Cédula o NIT:	1.116.259.297
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-20-2026
	Consultoria		Prestación Servicios	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	ALQUILER DE VEHICULO PROVISTO DE CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA ESP EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE CARACTER MISIONAL DE LA ENTIDAD EN LA ZONA URBANA, RURAL Y OTROS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CUACA							

Fecha de suscripción	15/01/2026 día - mes - año	Fecha de Inicio	15/01/2026 día - mes - año	Fecha Terminación	30/06/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	38.539.108	Adición Contrato:		Valor Final Contr.:	38.539.108
Plazo Inicial:	HASTA 30/06/2026	Plazo Final:		Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Corregimiento de Campoalegre
2	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Corregimiento de Nariño.
3	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento de Nariño
4	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Corregimiento de Tres Esquinas.
5	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P.a las oficinas del acueducto del Corregimiento de La Marina.
6	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Corregimiento del Picacho
7	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. a las oficinas de la CVC Tuluá.
8	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. a las oficinas de Asdal Corregimiento de Tres Esquinas.
9	Se evidencia traslado de funcionarios del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. al Barrio La Cruz Vía a la Marina potable del Municipio de Tulua.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A	NOMBRE ASEGURADORA:		N/A	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		2.1.2.02.02.007
	(DIA)-(MES)-(AÑO)		(DIA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026028
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	14/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260025
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	15/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 6.964.900	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración %	N/A	Vr. Inicial	$ 38.539.108				$ 38.539.108	100%
Imprevistos %	N/A	Adicion	$ -					
Utilidad %	N/A	vr. Total	$ 38.539.108					
TOTAL AIU %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 3.714.608		$ 3.714.608	$ 34.824.500	90%
Incremento por Distancia %	N/A	Acta No. 2		$ 6.964.900		$ 6.964.900	$ 27.859.600	72%
		Acta No. 3		$ 6.964.900		$ 6.964.900	$ 20.894.700	54%
		Acta No. 4		$ 6.964.900		$ 6.964.900	$ 13.929.800	36%
		Acta No. 5		$ 6.964.900		$ 6.964.900	$ 6.964.900	18%
		Acta No. 6		$ 6.964.900		$ 6.964.900	$ -	0%
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 38.539.108		$ 38.539.108		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 6.964.900	Saldo		$ -		$ -		
		Sumas igual		$ 38.539.108		$ 38.539.108		

A Facturar son:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE	$ 6.964.900,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción el informe de rendición del periodo del 1 al 30 de junio de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-20-2026, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista GERTHY BRIÑAS VELASQUEZ ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó la planilla de pago de salud, pension y riesgos con el numero de planilla 1082870270 . Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los ocho (8) días del mes de julio de 2026, por quienes en ello intervienen:

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR