RADIAN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 001 -2025

CONTRATANTE	**RADIAN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
NIT	901.762.815-3
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA AJQ S.A.S**
NIT	901.791.699-9
OBJETO	**"PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN SISTEMAS CONSTRUCTIVO PLACA HUELLA PARA LAS VEREDAS LA ANGOSTURA, CHILIMACO, SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA", IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN: 2025003050015".**
VALOR:	**TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRESMIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L ($3.965.483.269,00).**
ANTICIPO 50%	$ 279.229.728,50
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO	22 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de diciembre de 2025
PRORROGA N°1	16 de diciembre de 2025 Un (1) mes más
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRORROGA	20 de enero de 2026

Entre los suscritos a saber **ALEJANDRO VÁSQUEZ PALACIO**, identificada con C.C 1.037.524.485 de Anorí- Antioquia, quien actúa en calidad de representante legal de la **RADIAN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**, con NIT. 901.762.815-3, quien para efectos del presente contrato se denominará El Contratante, y el señor **ANDRES JIMENEZ QUINCHIA**, mayor de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracolí obrando en nombre y representación legal de **CONSTRUCTORA AJQ S.A.S** con NIT 901.791.699-9 quien para efectos del presente contrato se denominará El Contratista; se suscribe la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°001-2025**.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el día 22 de julio de 2025 se firma Contrato de Obra 001-2026, cuyo objeto es **"PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN SISTEMAS CONSTRUCTIVO PLACA HUELLA PARA LAS VEREDAS LA**

ANGOSTURA, CHILIMACO, SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA", IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN: 2025003050015".

SEGUNDO: Que el día 16 de diciembre de 2025 se firma prorroga N°1 al Contrato de Obra 001-2026, cuyo objeto es **"PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN SISTEMAS CONSTRUCTIVO PLACA HUELLA PARA LAS VEREDAS LA ANGOSTURA, CHILIMACO, SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA", IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN: 2025003050015".**

TERCERO: Que la fecha de terminación después de la prórroga N°1 se fija para el día 20 de enero de 2026.

CUARTO: Que el día 20 de enero de 2026 se firma acta de terminación del Contrato de Obra N° 001-2025.

QUINTO: El día 09 de febrero de 2026 se realiza acta de **LIQUIDACIÓN** al Contrato de Obra N° 001-2025. El contrato esta culminado en su totalidad y se recibe a satisfacción en un 100%.

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por liquidado el Contrato interventoría 009-2023 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2023053150003"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO Y PLACA HUELLA DE CORREDORES RURALES Y URBANOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA".**, teniendo en cuenta que se cumplió de acuerdo con la pactado y se llevó su ejecución acorde a las especificaciones del contrato.

Se firma, en Medellín - Antioquia a los veinte (20) días del mes de enero de 2026.

Alejandro Vásquez P.

ALEJANDRO VÁSQUEZ PALACIO
R/L RADIAN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Nit: 901.762.815-3
Contratante

ANDRES JIMENEZ QUINCHIA
R/L CONSTRUCTORA AJQ S.A.S
Nit: 901.791.699-9
Contratatista