Control correspondencia recibida
F-12-A V:3
01-10-2025
(Se debe diligenciar diariamente)

No. CONSECUTIVO	FECHA	HORA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	CANTIDAD ANEXOS	LINK CARPETA	FECHA OPORTUNA RESPUESTA	REQUIERE TRASLADO (Manual)	REQUIERE RESPUESTA (Manual)	RESPONSABLE TRASLADO / RESPUESTA (Manual)
Correo electrónico	4/01/2026	10:10	Geineir Alirio Tibaduiza Herrera gtlbaduiza@sena.edu.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC: pescrucero@emsarq.com, lcamargov@sena.edu.co, jadelgado@sena.edu.co, agasca@sena.edu.co, ysatover@sena.edu.co	Respuesta a las comunicaciones CE 197, CE 199 y a la Solicitud de Suspensión No. 1 de los contratos CO1.PCCNTR.7187627 de 2024 y CO1.PCCNTR.7915472 de 2025.	2-PNG 1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/01%2001%20ENERO/Respuesta%20a%20las%20comunicaciones%20CE%20197%20CE%20199%20y%20la%20Solicitud%20de%20Suspensi%C3%B3n%20No.%201%20de%20los%20contratos%20CO1.PCCNTR.7187627%20de%202024%20y%20CO1.PCCNTR.7915472%20de%202025.	07-04-2026 10:10			
Correo electrónico	4/01/2026	13:31	servicioalciudadano@sena.edu.co servicioalciudadano@sena.edu.co	Para: SSASTOQUEI@SENA.EDU.CO, NSANTOSPI@SENA.EDU.CO, SSASTOQUEI@SENA.EDU.CO, HSAAYTOSPI@SENA.EDU.CO, SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC: notifica.sciudadano@sena.edu.co	CRM No. 7-2026-163753 - 2 DIAS // REMISION ACTA COMITE SEGUIMIENTO NO24, REFERENCIA PROYECT	1-HTM 2-PDF 1-PNG	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/01%2001%20ENERO/CRM%20No.%207-2026-163753%20-%202%20DIAS%20%2F%2F%20REMISION%20ACTA%20COMITE%20SEGUIMIENTO%20NO24%2C%20REFERENCIA%20PROYECT	07-04-2026 13:31			
Correo electrónico	4/01/2026	20:02	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com	SENA IPIALES / Planos para firma ESTRUCTURA	N/A https://drive.google.com/file/d/1-2057DqISieHP3i1pGyJeJtzP8Vp/view?usp=drive_web	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/01%2006%20ENERO%20SENA%20IPIALES%20Planos%20para%20firma%20ESTRUCTURA	06-04-2026 20:02			
Correo electrónico	4/01/2026	20:06	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com	SENA IPIALES / Planos para firma ELEC-ILUM-COM	1-ZIP https://drive.google.com/file/d/1nHazp054cLVfGAEE6oRs-BCEzlHcbTW4/view?usp=drive_web	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/01%2006%20ENERO%20SENA%20IPIALES%20Planos%20para%20firma%20ELEC-ILUM-COM	06-04-2026 20:06			
Correo electrónico	4/01/2026	20:08	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com	SENA IPIALES / Planos para firma HVAC	1-ZIP	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/01%2006%20ENERO%20SENA%20IPIALES%20Planos%20para%20firma%20HVAC	06-04-2026 20:08			
Correo electrónico	4/01/2026	20:20	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, colectivo720@gmail.com CC:	SENA IPIALES / Planos para firma HS-RCI-GAS	N/A https://drive.google.com/file/d/1SHbgfSoLYRHbwOyOOdw7bcdYLUKfm/view?usp=drive_web	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/01%2006%20ENERO%20SENA%20IPIALES%20Planos%20para%20firma%20HS-RCI-GAS	06-04-2026 20:20			
Correo electrónico	4/01/2026	23:38	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com	SENA IPIALES / Planos para firma CCTV	N/A https://drive.google.com/file/d/11Hd5Y5bICuzzc7ZDGBSne93FVeTFYdE/view?usp=drive_web	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/01%2007%20ENERO%20SENA%20IPIALES%20Planos%20para%20firma%20CCTV	06-04-2026 23:38			
Correo electrónico	4/06/2026	7:33	Andres Pico Andres.Pico@rapcingenieria.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	RE: SENA IPIALES / CE-202 Respuesta Comunicado P-209-191-IPI-ID – Observaciones Diseño de Seguridad, Control de Acceso y CCTV. Reporte de carga en Trimble Connect	N/A	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/09%20SEPTIEMBRE%20SENA%20IPIALES%20CE-202%20Respuesta%20Comunicado%20P-209-191-IPI-ID%20%E2%80%93%20Observaciones%20Dise%C3%B1o%20de%20Seguridad%2C%20Control%20de%20Acceso%20y%20CCTV.%20Reporte%20de%20carga%20en%20Trimble%20Connect	09-04-2026 07:33			
Correo electrónico	4/06/2026	11:30	WeTransfer noreply@wetransfer.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	pehererra@yahoo.com te ha enviado Estructura Ipiales firmdo Módulos 1 al 12 a través de WeTransfer	N/A	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/09%20SEPTIEMBRE%20SENA%20IPIALES%20pehererra%40yahoo.com%20te%20ha%20enviado%20Estructura%20Ipiales%20firmdo%20M%C3%B3dulos%201%20al%2012%20a%20trav%C3%A9s%20de%20WeTransfer	09-04-2026 11:30			
Correo electrónico	4/06/2026	12:27	Facturación ARQ S.A.S. facturacion@arqconsultoria.com	Para: siftnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co CC: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com	36-02-00-001-0000; CO1.PCCNTR.7915472;gtlbaduiza@sena.edu.co	1-ZIP	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/09%20SEPTIEMBRE%20SENA%20IPIALES%20PPR%2020260908%2012779%2036-02-00-001-0000%20CO1.PCCNTR.7915472;gtlbaduiza@sena.edu.co	09-04-2026 12:27			
Correo electrónico	4/06/2026	15:05	Alexander González alexander.gonzalez@dproelec.com.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	Re: SENA IPIALES / Planos para firma ELEC-ILUM-COM	1-PNG 5-PDF https://drive.google.com/file/d/1nHazp054cLVfGAEE6oRs-BCEzlHcbTW4/view?usp=drive_web	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/09%20SEPTIEMBRE%20SENA%20IPIALES%20Planos%20para%20firma%20ELEC-ILUM-COM	09-04-2026 15:05			
Correo electrónico	4/06/2026	17:02	Geineir Alirio Tibaduiza Herrera gtlbaduiza@sena.edu.co	Para: crodriguez@arqconsultoria.com, SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC: pescrucero@emsarq.com, lramirezn@sena.edu.co, jadelgado@sena.edu.co, lcamargov@sena.edu.co	RV: SOLICITUD DE AJUSTE A MEMORIAS DE CÁLCULO CONSULTORÍA DE IPIALES	N/A	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/09%20SEPTIEMBRE%20SOLICITUD%20DE%20AJUSTE%20A%20MEMORIAS%20DE%20C%C3%A1LCULO%20CONS	09-04-2026 17:02			
Correo electrónico	4/06/2026	19:12	Pepe Enrique Herrera H. pehererra@yahoo.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC:	Ipiales Módulos 13, 14 y 15 firmados	1-RAR	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/09%20SEPTIEMBRE%20Ipiales%20M%C3%B3dulos%2013%2C%2014%20y%2015%20firmados	09-04-2026 19:12			
Correo electrónico	4/07/2026	11:50	Mauricio Hernandez osmaher@gmail.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	SENA IPIALES	2-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/07%2011%20SENA%20IPIALES	10-04-2026 11:50			
Correo electrónico	4/07/2026	14:35	Jonnathan Camilo Christian Mauricio Caicedo Moncayo jmcaicedom@gmail.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	Re: SENA-IPI-BIOCLIMATICA -FIRMA	1-PNG 1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/07%2014%20SENA%20IPIALES%20RE-SENA-IPI-BIOCLIMATICA-FIRMA	10-04-2026 14:35			
Correo electrónico	4/07/2026	14:43	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com	Re: jcpallnoh te ha enviado MEMORIAS VERSION 3.0.rar con WeTransfer	N/A https://we.tl/t-3pPgFcQAuoXGCT1j	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/07%2014%20SENA%20IPIALES%20Re%3A%20jcpallnoh%20te%20ha%20enviado%20MEMORIAS%20VERSION%203.0.rar%20con%20WeTransfer	10-04-2026 14:43			
Correo electrónico	4/07/2026	18:30	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, colectivo720@gmail.com CC:	SENA IPIALES / CE-210 Aclaración Entrega del componente Presupuesto y Programación de Obra - solicitud de aprobación.	1-ZIP 1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/07%2016%20SENA%20IPIALES%20CE-210%20Aclaraci%C3%B3n%20Entrega%20del%20componente	10-04-2026 18:30			
Correo electrónico	4/07/2026	18:39	Información ACUSTICA info@adtacustica.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	Cuenta de cobro 831 Proyecto Sena Ipiales	2-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/07%2018%20SENA%20IPIALES%20Cuenta%20de%20cobro%20831%20Proyecto%20Sena%20Ipiales	10-04-2026 18:39			
Correo electrónico	4/07/2026	18:51	WeTransfer noreply@wetransfer.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	pehererra@yahoo.com te ha enviado Memorias Ipiales firmadas a través de WeTransfer	N/A	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/07%2018%20SENA%20IPIALES%20pehererra%40yahoo.com%20te%20ha%20enviado%20Memorias%20Ipiales%20firmadas%20a%20trav%C3%A9s%20de%20WeTransfer	10-04-2026 18:51			
Correo electrónico	4/07/2026	21:13	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, jdrodriguez@arqconsultoria.com, colectivo720@gmail.com CC:	SENA IPIALES / CE-211 – Alcance a Comunicado CE-207 Observaciones PTAR – Solicitud de Aprobación y firma de planos y documentos.	1-ZIP 1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/07%2021%20SENA%20IPIALES%20CE-211%20%E2%80%93%20Alcance%20a%20Comunicado%20CE-207%20Observaciones%20PTAR%20%E2%80%93%20Solicitud%20de%20Aprobaci%C3%B3n%20y%20firma%20de%20planos%20y%20documentos.	10-04-2026 21:13			
Correo electrónico	4/08/2026	7:49	Andres Pico Andres.Pico@rapcingenieria.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	RE: SENA-IPI-SEGURIDAD HUMANA -FIRMA	2-PNG 4-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/08%2007%20SENA%20IPIALES%20RE-SENA-IPI-SEGURIDAD%20HUMANA%20-FIRMA	11-04-2026 07:49			
Correo electrónico	4/08/2026	12:55	Alexander González alexander.gonzalez@dproelec.com.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	SENA IPIALES - MEMORIAS FIRMADAS	N/A https://drive.google.com/file/d/1KZsYfHYvqYTZbpKQDX6y3J2SFKACTiUview?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1CK_ypHxGyTEgJclKDmWGL_vR3M6SwjQ/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1RcwV6P1S-QJc16o1BQnfZ7whtVVn7y3Jz/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1q14hXbxoEaIWkNIpvJsiO4PiQaOD7fZZ/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/141GVFPdkjHdV0K6D2xxmFovyPq3R1/view?usp=drive_web	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/08%2011%20SENA%20IPIALES%20-%20MEMORIAS%20FIRMADAS	11-04-2026 12:55			
Correo electrónico	4/08/2026	14:34	Alexander González alexander.gonzalez@dproelec.com.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	SENA IPIALES - PLANOS FIRMADOS	1-ZIP https://drive.google.com/file/d/1CGCgoTaleleAlOboqY7OPI8Y3mbuQhmhAo/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1DsbecCGHPTBDwYkAQENIIOJhlY3dILT/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1WwMVgPAffEj_SoXwah0_akuZ7DJDNVm/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1R7uFS7ILLAJBuJERCdrwXjFEqBACdKyn/view?usp=drive_web https://drive.google.com/file/d/1pBuhTvZ9vVGeehEXgTFTt_UQAhDqbfhz/view?usp=drive_web	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/08%2014%20SENA%20IPIALES%20-%20PLANOS%20FIRMADOS	11-04-2026 14:34			
Correo electrónico	4/08/2026	14:56	Información ACUSTICA info@adtacustica.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	Re: SENA-IPI-ACUSTICA-FIRMA-ADJUNTO	2-PNG 2-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%20de%20contrato/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/01%20Anio%202026/08%2014%20SENA%20IPIALES%20RE-SENA-IPI-ACUSTICA-FIRMA-ADJUNTO	11-04-2026 14:56			

Correo electrónico	4/08/2026	17:42	Dpto. de Diseño - Andrea Yunda Ingeniería de Suelos ing.diseno@andreayunda.com.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC: andrea@andreayunda.com.co, ingenieria@andreayunda.com.co	RE: FINALIZACION ORDEN DE SERVICIO GEOTECNIA LOTE - IPIALES	2-PNG 4-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/08%2011742%20RE%3A%20FINALIZACION%20ORDEN%20DE%20SERVICIO%20GEOTECNIA%20LOTE	11-04-2026 17:42			
Correo electrónico	4/08/2026	19:41	Información ACUSTICA info@adtacustica.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	Re: Cuenta de cobro 831 Proyecto Sena Ipiales	3-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/08%2019411%20Re%3A%20Cuenta%20de%20cobro%20831%20Proyecto%20Sena%20Ipiales	12-04-2026 19:41			
Correo electrónico	4/08/2026	22:39	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, jdrodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com, gtlbaduiza@sena.edu.co, delapava@tdplegal.com	SENA IPIALES / CE-213 Seguimiento y Recordatorio de pago – Factura No. ECO 6	1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/08%2022739%20SENA%20IPIALES%20CE-213%20Seguimiento%20y%20Recordatorio%20de	12-04-2026 22:39			
Correo electrónico	4/08/2026	23:01	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, jdrodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com, gtlbaduiza@sena.edu.co, delapava@tdplegal.com	SENA IPIALES / CE-214 - Instancia de seguimiento para la formalización del Acta No. 34 y consolidación de la trazabilidad contractual.	1-PDF 1-ZIP	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/08%2023015%20SENA%20IPIALES%20CE-214%20Instancia%20de%20seguimiento%20p	12-04-2026 23:01			
Correo electrónico	4/09/2026	6:51	Mauricio Hernandez osmaher@gmail.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	RE: SENA IPIALES / CE-210 Aclaración Entrega del componente Presupuesto y Programación de Obra - solicitud de aprobación.	1-PNG 1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/09/20065%20RE%3A%20SENA%20IPIALES%20CE-210%20Aclaraci%C3%B3n%20Entrega%20del%20	13-04-2026 06:51			
Correo electrónico	4/09/2026	11:02	Mauricio Hernandez osmaher@gmail.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	PRESUPUESTO - PROGRAMACIÓN	8-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/09/20110%20RE%3A%20PUESTO%20-%20PROGRAMACI%C3%93N	13-04-2026 11:02			
Correo electrónico	4/09/2026	14:07	Andres Pico Andres.Pico@apcingenieria.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	RE: SENA-IPI-CCTV-FIRMA	N/A https://drive.google.com/file/d/1CIf0zaHGIRQqw1zC3eudCMjh5eA495PQ/view?usp=drive_web	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/09/20147%20RE%3A%20SENA-IPI-CCTV-FIRMA	13-04-2026 14:07			
Correo electrónico	4/09/2026	14:23	Mauricio Hernandez osmaher@gmail.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	RE: Envio formato para diligenciar y devolver firmado	1-PNG 2-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/09/20142%20RE%3A%20Envio%20formato%20para%20diligenciar%20y%20devolver%20firm	13-04-2026 14:23			
Correo electrónico	4/09/2026	15:04	Geinell Alitio Tibaduiza Herrera gtlbaduiza@sena.edu.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, pescruceria@emsarq.com, jaalejandro@sena.edu.co, tramitean@sena.edu.co, jmgomez@sena.edu.co, lcamargov@sena.edu.co, crodriguez@arqconsultoria.com CC:	Reunión de Finalización Contrato de Consultoría Ipiales	N/A	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/09/20150%20Reuni%C3%B3n%20de%20Finalizac%C3%B3n%20Contrato%20de%20Consultor%C3%A1a%20Ipi	13-04-2026 15:04			
Correo electrónico	4/09/2026	17:09	Dpto. de Diseño - Andrea Yunda Ingeniería de Suelos ing.diseno@andreayunda.com.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC: andrea@andreayunda.com.co, ingenieria@andreayunda.com.co	RV: FINALIZACION ORDEN DE SERVICIO GEOTECNIA LOTE - IPIALES	3-PNG 4-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/09/20170%20RV%3A%20FINALIZACION%20ORDEN%20DE%20SERVICIO%20GEOTECNIA%20LOTE	13-04-2026 17:09			
Correo electrónico	4/10/2026	11:19	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, jdrodriguez@arqconsultoria.com CC:	SENA IPIALES / Radicacion EMPOOBANDO	1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/10/20111%20SENA%20IPIALES%20Radicacion%20EMPOOBANDO	14-04-2026 11:19			
Correo electrónico	4/10/2026	13:26	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, jdrodriguez@arqconsultoria.com CC: delapava@tdplegal.com , gtlbaduiza@sena.edu.co, colectivo720@gmail.com	SENA IPIALES / CE-217 –Remisión Entrega Final, copia en impresa y digital en físico, y carga final en Trimble Connect.	1-PDF 1-ZIP	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/10/20132%20SENA%20IPIALES%20CE-217%20%E2%80%93%20Remisi%C3%B3n%20Entrega%20Final.%20Copia	14-04-2026 13:26			
Correo electrónico	13-04-2026	10:47	Jairo Lancheros jlancheros@proyetec.com.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC:	Re: SENA IPIALES / CE-188 - Respuesta Comunicado P-209-192 – Observaciones Diseños HVAC. Reporte de actualización de Diseño HVAC en Trimble Connect.	1-PNG 1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/13/20104%20Re%20SENA%20IPIALES%20CE-188%20-%20Observaciones%20Dise%C3%B1os%20HV	16-04-2026 10:47			
Correo electrónico	14-04-2026	11:57	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, jdrodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com, gtlbaduiza@sena.edu.co	SENA IPIALES / CE-218 - Remisión de documentos de Factura No. ECO-7, correspondiente al pago del 40% de la Adición al Contrato, de acuerdo con el Modificatorio No.2	3-ZIP 1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/14/20115%20SENA%20IPIALES%20CE-218%20-%20Remisi%C3%B3n%20de%20documentos%20de	17-04-2026 11:57			
Correo electrónico	14-04-2026	12:13	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC: jdrodriguez@arqconsultoria.com, colectivo720@gmail.com	SENA IPIALES / CE-219 – Remisión de soporte de radicación: Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales (PTAR) ante CORPONARIÑO.	2-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/14/20121%20SENA%20IPIALES%20CE-219%20%E2%80%93%20Remisi%C3%B3n%20de%20soporte%20de%20rad	17-04-2026 12:13			
Correo electrónico	15-04-2026	22:27	Geinell Alitio Tibaduiza Herrera gtlbaduiza@sena.edu.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC: pescruceria@emsarq.com, lcamargov@sena.edu.co, tramitean@sena.edu.co	Remisión observaciones parciales revisión estructural independiente	2-PNG 1-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/15/202227%20Remisi%C3%B3n%20observaciones%20parciales%20revisi%C3%B3n%20estructu	19-04-2026 22:27			
Correo electrónico	19-04-2026	17:22	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, jdrodriguez@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com	SENA IPIALES / CE-220 Respuesta parcial Comunicado P-209-240 - Remisión de Informe de Actividades No. 11 (febrero 2026).	2-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/19/201722%20SENA%20IPIALES%20CE-220%20Respuesta%20parcial%20Comunicado	22-04-2026 17:22			
Correo electrónico	22-04-2026	9:12	Anabell Del Rosario Velasco Mora avelascm@sena.edu.co	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com CC:	RV: Traslado de Comunicación 7-2026-178518	1-BMP 1-HTML 1-TIF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/22%200912%20RV%3A%20Traslado%20de%20Comunicaci%C3%B3n%207-2026-178518	25-04-2026 09:12			
Correo electrónico	23-04-2026	14:31	Paula Escrucería pescruceria@emsarq.com	Para: SENAIPIALES@arqconsultoria.com, crodriguez@arqconsultoria.com, jdrodriguez@arqconsultoria.com CC: colectivo720@gmail.com, gtlbaduiza@sena.edu.co	SENA IPIALES / CE-221 - Respuesta Comunicado P-209-241 – Remisión de aclaraciones a las observaciones de la Revisión Estructural Independiente / Reporte de carga en Trimble Connect de Memorias con aclaraciones.	2-PDF	https://arqconsultoria.sharepoint.com/sites/SENAIPIALES/Documentos%20compartidos/3_Ejecucion%C3%B3n%20y%20control/5_Administrativo/02%20Correspondencia%20recibida/011%20ABRIL%202026/23/143114%20SENA%20IPIALES%20CE-221%20-%20Respuesta%20Comunicado%20P-209	27-04-2026 14:31			