INFORME TÉCNICO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2026 POLÍTICA PÚBLICA CTeI

El presente informe tiene como propósito presentar el estado de avance de la implementación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación de Pereira, con base en la información reportada en la matriz estratégica y el plan de acción vigente. El análisis consolida el porcentaje de cumplimiento de las acciones y estrategias definidas para la vigencia, permitiendo identificar el nivel de ejecución alcanzado en cada uno de los ejes estratégicos que conforman la política.

Asimismo, el documento destaca los principales resultados obtenidos, los hitos de mayor relevancia para el fortalecimiento del ecosistema de CTeI del municipio y los aspectos que requieren especial atención para garantizar el cumplimiento de las metas programadas. Esta información constituye un insumo para la toma de decisiones, el seguimiento institucional y la comunicación de resultados a los diferentes actores involucrados en la implementación de la Política Pública de CTeI.

Avance General de la Política Pública

La PP CTeI presenta un avance promedio acumulado de:

11,37 %

Este porcentaje corresponde al promedio de cumplimiento de las 30 estrategias que integran los cinco ejes estratégicos del plan de acción.

- El avance es consistente con una vigencia que se encuentra en etapa inicial de implementación.
- Los resultados constituyen las actividades de estructuración institucional, coordinación interinstitucional, diseño de instrumentos y consolidación de capacidades.
- Los avances más significativos se encuentran en el Eje 5 (Condiciones Habilitantes) y en varias estrategias del Eje 3 (Uso del Conocimiento).

Avance por Eje Estratégico

Eje Estratégico	Avance Promedio
Eje 1. Promoción de Vocaciones	**8,50 %**
Eje 2. Generación del Conocimiento	**8,89 %**
Eje 3. Uso del Conocimiento	**11,12 %**
Eje 4. Apropiación del Conocimiento	**7,33 %**
Eje 5. Condiciones Habilitantes	**17,54 %**
Avance General PPCTI	**11,37 %**

Análisis por Eje Estratégico

Eje 1. Promoción de Vocaciones

Avance: 8,50 %

Principales logros

- Avance en la estructuración de los programas de vocaciones científicas y tecnológicas en instituciones educativas.
- Consolidación de procesos de revisión de avances y articulación con actores del ecosistema educativo.
- Inicio de la estrategia de fortalecimiento de PEI con enfoque CTeI.

Hitos destacados

✅ Revisión y caracterización de programas existentes de ciencia, tecnología e innovación.

✅ Seguimiento del proceso para fortalecer los PEI de 55 instituciones educativas incorporando componentes CTeI.

✅ Articulación con la Red Regional de Semilleros de Investigación (RREDSI) para identificar talento joven y semilleros de investigación.

Retos

- Activar las fases de implementación de programas priorizados.
- Lanzamiento de la convocatoria de jóvenes investigadores.
- Vinculación efectiva de talento joven a retos empresariales y sociales.

Eje 2. Generación del Conocimiento

Avance: 8,89 %

Principales logros

- Consolidación de espacios de articulación entre actores del ecosistema.
- Avances en la estructuración de convocatorias para investigación aplicada.
- Fortalecimiento de mecanismos de coordinación institucional.

Hitos destacados

✅ **E2.6 Mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional**

- Es la estrategia con mejor desempeño del eje (**17,5 %**).
- Fortalece la gobernanza del ecosistema CTeI.

✅ **E2.3 Convocatorias universidad–empresa**

- Avance importante en la estructuración de proyectos colaborativos orientados a resolver necesidades territoriales.

✅ **E2.4 Alianzas estratégicas**

- Consolidación de relaciones entre academia, empresa, Estado y sociedad.

Retos

- Activar convocatorias para grupos de investigación.
- Implementar balances tecnológicos sectoriales.
- Materializar proyectos colaborativos en ejecución.

Eje 3. Uso del Conocimiento

Avance: 11,12 %

Es el eje con mejor desempeño operativo después de Condiciones Habilitantes.

Hitos destacados

✅ **E3.2 Espacios de conocimiento, capacidades y necesidades**

- Avance de **31 %**, el más alto del eje.
- Evidencia una fuerte dinámica de articulación entre actores del ecosistema.

✅ **E3.1 Capacidades innovadoras y emprendedoras**

- Avance de **21,75 %**.
- Consolidación de acciones para fortalecer capacidades de innovación.

✅ **E3.3 Convocatorias de articulación de capacidades**

- Avance de **18,75 %**.
- Generación de condiciones para proyectos conjuntos entre academia y sector productivo.

✅ **E3.4 Transferencia de conocimiento especializado**

- Avance de **14,55 %**.
- Estratégica para la futura transferencia tecnológica y apropiación empresarial del conocimiento.

Retos

- Implementar rutas de sandbox regulatorios.
- Desarrollar paquetes tecnológicos.
- Escalar procesos de transformación digital empresarial.

Eje 4. Apropiación Social del Conocimiento

Avance: 7,33 %

Es uno de los ejes con menor nivel de ejecución debido a que varias acciones están programadas para fases posteriores del año.

Hitos destacados

✅ **E4.3 Escenarios de intercambio y divulgación**

- Avance de **22 %**.
- Constituye actualmente el principal resultado del eje.

Retos

- Implementar el modelo de comunicación para apropiación social.
- Activar programas de participación ciudadana en CTeI.
- Incrementar visibilidad pública de los resultados de investigación e innovación.

Eje 5. Condiciones Habilitantes

Avance: 17,54 %

Es el eje con mayor avance y el que actualmente sostiene el desarrollo de toda la política pública.

Hitos destacados

✅ **E5.3 Banco de Proyectos de CTeI**

40 % de avance

Este es uno de los logros más relevantes de toda la PP CTeI.

Impacto:

- Permite estructurar iniciativas listas para financiación.
- Organiza la demanda de proyectos estratégicos.
- Facilita la gestión de recursos regionales, nacionales e internacionales.

✅ **E5.1 Marco institucional, funcional y estratégico**

35 % de avance

Impacto:

- Fortalece la gobernanza del sistema municipal de CTeI.
- Mejora la coordinación institucional.
- Genera capacidad de gestión para la implementación de la política.

✅ **E5.7 Plan de Comunicaciones**

21 % de avance

Impacto:

- Contribuye a posicionar la política pública.
- Mejora la difusión de resultados y oportunidades del ecosistema.

Otros avances relevantes


- E5.2 Gestión y cofinanciación de proyectos (**20 %**).
- Inicio de mecanismos de cooperación internacional y transferencia tecnológica.

Retos

- Estrategia de conectividad.
- Consolidación completa del sistema de seguimiento y evaluación.
- Fortalecimiento de cooperación internacional especializada.

Conclusiones

1. La PP CTeI registra un avance acumulado del 11,37 %, coherente con una fase inicial de implementación anual.
2. El Eje 5 (Condiciones Habilitantes) lidera la ejecución con 17,54 %, evidenciando que la institucionalidad, la gobernanza y los instrumentos de gestión están avanzando de manera sólida.
3. Los hitos más importantes del periodo son:
    - Banco de Proyectos de CTeI (40 %).
    - Consolidación del marco institucional de gobernanza (35 %).
    - Espacios de articulación y transferencia de conocimiento (31 %).
    - Fortalecimiento de capacidades innovadoras (21,75 %).
    - Implementación inicial del plan de comunicaciones (21 %).
4. Los mayores desafíos para el siguiente periodo están asociados a la transición desde la fase de diseño y estructuración hacia la fase de implementación, particularmente en:
    - Convocatorias de investigación.
    - Jóvenes investigadores.
    - Apropiación social del conocimiento.
    - Transformación digital y transferencia tecnológica.
5. En términos estratégicos, la política muestra un avance favorable en la construcción de capacidades institucionales y mecanismos de articulación, creando las condiciones necesarias para acelerar la ejecución de proyectos de alto impacto durante los próximos trimestres.



_____

FIRMA