## SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

## ACTA Nº 04 LIQUIDACIÓN

| | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | 26 DE MAYO DE 2026 |
| CONTRATO: | CT-COM-2026-003 |
| CONTRATANTE: | ALCALDE MUNICIPAL |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO |
| CARGO: | ALCALDE MUNICIPAL |
| NIT /C.C | 800.099.206-8 |
| CONTRATISTA. | FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNÁNDEZ |
| NIT /C.C | 4.144.201-7 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | MONICA GERALDY PINEDA CELY<br>Secretaria de Planeacion y Obras Públicas Municipal |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INCLUYE ENTREGA A BENEFICIARIOS, EN LA SEMANA SANTA; COMO INCENTIVO PARA PROMOVER ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - |
| VALOR INICIAL: | $ 2.800.000,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| PLAZO DE EJECUCION: | DOS (2) DÍAS CALENDARIO |
| FECHA DE INICIACIÓN: | MARZO 27 DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACION REAL: | MARZO 30 DE 2026 |

En LABRANZAGRANDE, se reunieron: JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO, en su condición de Alcalde, Arq. MONICA GERALDY PINEDA CELY, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del contrato y el señor FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNÁNDEZ, Identificada con cedula de ciudadanía No: 4.144.201 DE LABRANZAGRANDE como contratista y representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

**ACTA DE LIQUIDACION :**

| VALOR TOTAL CONTRATADO | | |
|---|---|---|
| Valor total contratado (1) | | $ 2.800.000,00 |
| VALOR ADICIONAL | | $ 0,00 |
| Valor total recibido (2) | $ 0,00 | |
| valor acta de Liquidacion | $ 840.000,00 | |
| Valor NO ejecutado (-) | $ 1.960.000,00 | |
| SUMAS IGUALES | $ 2.800.000,00 | $2.800.000,00 |

| BALANCE GENERAL | | |
|---|---|---|
| Valor total contratado (1) | | $2.800.000,00 |
| Valor total recibido (2) | $0,00 | |
| Valor saldo multas (6) | $0,00 | |
| Valor saldo no ejecutado (4) | $1.960.000,00 | |
| Saldo a favor del contratista | $840.000,00 | |
| Valor devolución al Municipio | $0,00 | |
| SUMAS IGUALES | $2.800.000,00 | $2.800.000,00 |

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:
**OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($840.000,00)**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

**JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO**
CONTRATANTE

**FRANCISCO ERNUBIO PEREZ FERNÁNDEZ**
CONTRATISTA

**MONICA GERALDY PINEDA CELY**
SUPERVISORA

| PROYECTO: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno | Asesor de Contratación | Alcalde Municipal |