CONVENIO DE INTERÉS PÚBLICO NO. 006 DE 2026

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER PERIODO (20 DE ARBIL AL 30 DE MAYO)

PRESENTADO POR:

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES "ADESINTEC"
Rep. Legal ADRIANA MILENA MEJIA MARTINEZ

PRESENTADO A:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI

FECHA DE ENTREGA

JUNIO - 2026

Agustín Codazzi – Cesar; Junio de 2026

Doctor:
FRANCISCO MORENO
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor **CONVENIO DE INTERÉS PÚBLICO NO. 006 DE 2026**

Ref. INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER PERIODO (20 DE ARBIL AL 30 DE MAYO)

Respetado Doctor;

La suscrito **ADRIANA MILENA MEJIA MARTINEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.122.407.494, actuando como representante legal de la **ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES "ADESINTEC",** identificada con Nit. 901739897-0, y como contratista dentro del **CONVENIO DE INTERÉS PÚBLICO NO. 006 DE 2026**, por medio de le presente me permito presentarle el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido desde **20 DE ARBIL AL 30 DE MAYO**.

1. Se suscribió contrato con fecha 15 de Abril del año en curso, y acta de inicio 20 de Abril del presente año, empezando con la con la operación y puesta en marcha del programa, realizando las actividades descritas a continuación:

   a. Se realizó la contratación del talento humano exigido dentro del proceso para el desarrollo del programa, el cual como valor total para el periodo comprendido del 20 de Abril al 30 de Mayo, arroja la suma de **SESENTA Y OCHO MILLONES TRES MIL TRES PESOS ($68.003.003.oo)**.

   b. En el servicio de alimentación nutricional balanceada desarrollo de la manutención (Desayuno, Merienda AM y PM, Almuerzo, Cena y Suplemento Nutricional), arroja como valor total para el periodo comprendido entre el 20 de Abril al 30 de Mayo, la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($64.000.000.oo) M/CTE**.

   c. En el desarrollo del proyecto se ha cubierto en relación a proyectos productivos, para el periodo comprendido entre el 20 de Abril al 30 de Mayo, la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($2.890.000.oo) M/CTE**.

   d. En el desarrollo del proyecto se ha cubierto en relación a gastos médicos y de medicamentos, para el periodo comprendido entre el 20 de Abril al 30 de Mayo, la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($6.500.000.oo) M/CTE**.

   e. En el desarrollo del proyecto se ha cubierto en relación a la dotación del adulto mayor para el periodo comprendido del 20 de Abril al 30 de Mayo, la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS ($7.812.000) M/CTE**.

   f. En el desarrollo del proyecto se ha cubierto en relación al aseo general y locativo para el periodo comprendido entre el 20 de Abril al 30 de Mayo, la suma de **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL PESOS ($26.401.000) M/CTE.**

   g. En el desarrollo del proyecto se han cubierto en relación a transporte general para el periodo comprendido entre el 20 de Abril al 30 de Mayo, la suma de **SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($7.138.000) M/CTE.**

h. En el desarrollo del proyecto se ha cubierto en relación a gastos diversos para el periodo comprendido entre el 20 de Abril al 30 de Mayo, la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRECE PESOS ($3.302.013) M/CTE.**

i. En el desarrollo del proyecto se ha cubierto en relación a gastos de administración para el periodo comprendido entre el 20 de Abril al 30 de Mayo, la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEIS PESOS ($33.614.006) M/CTE.**

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y COSTOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ABRIL AL 30 DE MAYO

ITEM	VALOR
PAGO TALENTO HUMANO	$ 68.003.003.oo
GASTOS DE ALIMENTACIÓN	$ 64.000.000.oo
GASTOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	$ 2.890.000.oo
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	$ 6.500.000.oo
GASTOS DOTACIÓN ADULTO MAYOR	$ 7.812.000.oo
GASTOS ASEO GENERAL Y LOCATIVO	$ 26.401.000.oo
GASTOS DE TRANSPORTE GENERAL	$ 7.138.000.oo
GASTOS DIVERSOS	$ 3.302.013.oo
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 33.614.006.oo
TOTAL	**$ 219.660.022.oo**

BALANCE FINAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ABRIL AL 30 DE MAYO

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ABRIL AL 30 DE MAYO	$ 219.660.022.oo
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL 20%	$ 43.932.004,40
SALDO	**$ 175.728.017,60**

Atentamente;

ADRIANA MILENA MEJIA MARTINEZ
C.C. 1.122.407.494
Representante Legal "ADESINTEC"