MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO A CONTRATAR:	Implementación y seguimiento de los acuerdos protocolizafdos de consulta previa de los consejos comunitarios.
CONTRATISTA/CONVENIANTE:	CONSEJO COMUNITARIO SAN ANDRES
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	8 MESES
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física								
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%											
Alcance 1	Implementación y seguimiento de los acuerdos protocolizados de consulta previa de los POMCA con comunidades AFRO.	20%		Informe	87	7	6	19	15	10	6	12	7	2
Actividad 1.1	Implementación y cumplimiento de los acuerdos protocolizados de consulta previa con los consejos comunitarios del POMCA AURRA	10%			7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,4%	Acta	1	1								
Subactividad 1.1.2	Recorrido de Identificación y capacitación con relación a vertimientos de aguas residuales que afectan la parte alta de la cuenca		1,4%	Informe	1	1								
Subactividad 1.1.3	Taller de economía circular para la disminución de la problemática de contaminación en los puntos críticos.		1,4%	Informe	1	1								
Subactividad 1.1.4	Taller y recorrido de saberes en conformación de un banco o casa comunitaria de semillas y las bases para el sistema participativo de garantías		1,5%	Informe	1	1								
Subactividad 1.1.5	Encuentro de Biodiversidad en la mesa, Intercambio de semillas y saberes con los 8 consejos comunitarios.		1,5%	Informe	1	1								
Subactividad 1.1.6	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados.		1,4%	Acta	1	1								
Subactividad 1.1.7	Reunión de socialización de resultados del Contrato a la comunidad.		1,4%	Acta	1	1								
Actividad 1.2	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del POMCA Aburra.	8%			6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.2.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,3%	Acta	1		1							
Subactividad 1.2.2	Muestra cultural y gastronómica.		1,3%	Informe	1		1							
Subactividad 1.2.3	Cartilla sobre la gastronomía ancestral.		1,3%	Informe	1		1							
Subactividad 1.2.4	Establecimiento de parcelas colectivas.		1,3%	Informe	1		1							
Subactividad 1.2.5	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados		1,4%	Acta	1		1							
Subactividad 1.2.6	Reunión de socialización de resultados del Contrato a la comunidad.		1,4%	Acta	1		1							
Actividad 1.3	Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos protocolizados de los POMCAS.	2%			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.3.1	Reuniones de seguimiento con el Min de interior para la revisión del avance.		2,0%	Acta	2			2						
Alcance 2	Implementación y seguimiento de los acuerdos protocolizados de consulta previa de los PORH con comunidades AFRO.	8%		Informe	29	0	0	17	15	0	0	0	0	0
Actividad 2.1	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PORH rio Grande Caney.				6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.1.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica		1,0%	Acta	1			1						
Subactividad 2.1.2	Montaje de un sistema de separación de residuos y aprovechamiento de residuos orgánicos.		1,0%	Informe	1			1						
Subactividad 2.1.3	capacitación en estrategias alternativas de captación de agua.		1,0%	Informe	1			1						
Subactividad 2.1.4	Fortalecimiento al vivero.		1,0%	Informe	1			1						
Subactividad 2.1.5	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados.		1,0%	Acta	1			1						
Subactividad 2.1.6	Reunión de socialización de resultados.		1,0%	Acta	1			1						
Actividad 2.2	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PORH rio Aburra.	6%			5	0	0	2	3	0	0	0	0	0
Subactividad 2.2.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,2%	Acta	1			1						
Subactividad 2.2.2	Capacitación en buenas prácticas ambientales en la minería.		1,2%	Informe	1			1						
Subactividad 2.2.3	Capacitación y taller en gestión del suelo y el agua y la seguridad laboral.		1,2%	Informe	1				1					
Subactividad 2.2.4	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados.		1,2%	Acta	1				1					
Subactividad 2.2.5	Reunión de socialización de resultados del Contrato a la comunidad.		1,2%	Acta	1				1					
Actividad 2.3	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PORH rio Ité Caño bodegas	6%			6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.3.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica		1,0%	Acta	1			1						
Subactividad 2.3.2	Capacitación en buenas Prácticas agrícolas		1,0%	Informe	1			1						
Subactividad 2.3.3	Campaña ambiental y sensibilización a usuarios del recurso hídrico en cuanto a las		1,0%	Informe	1			1						
Subactividad 2.3.4	Recorrido de limpieza al sistema hídrico.		1,0%	Informe	1			1						
Subactividad 2.3.5	Reunión preparatoria del seguimiento de acuerdos protocolizados.		1,0%	Acta	1			1						
Subactividad 2.3.6	Reunión de socialización de resultados.		1,0%	Acta	1			1						
Actividad 2.4	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PORH rio Ité Rionegrito.	6%			6	0	0	3	3	0	0	0	0	0
Subactividad 2.4.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,0%	Acta	1			1						
Subactividad 2.4.2	Capacitación y sensibilización a usuarios del recurso hídrico en cuanto a las prácticas de		1,0%	Informe	1			1						
Subactividad 2.4.3	Establecer un grupo de guardianes de la naturaleza.		1,0%	Informe	1			1						

Subactividad 2.4.4	Recorrido de limpieza.		1,0%	Informe	1				1					
Subactividad 2.4.5	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados.		1,0%	Acta	1				1					
Subactividad 2.4.6	Reunión de socialización de resultados.		1,0%	Acta	1				1					
Actividad 2.5	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PORH rio Ité Congoja.	6%			6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Subactividad 2.5.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,0%	Acta	1				1					
Subactividad 2.5.2	Establecer un grupo de guardianes de la naturaleza.		1,0%	Informe	1				1					
Subactividad 2.5.3	Capacitación y sensibilización a usuarios del recurso hídrico en cuanto a las prácticas de		1,0%	Informe	1				1					
Subactividad 2.5.4	Recorrido de limpieza al sistema hídrico.		1,0%	Informe	1				1					
Subactividad 2.5.5	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados		1,0%	Acta	1				1					
Subactividad 2.5.6	Reunión de socialización de resultados.		1,0%	Acta	1				1					
Actividad 2.6	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PORH la labranza.	6%			6	0	0	0	3	3	0	0	0	0
Subactividad 2.6.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,0%	Acta	1				1					
Subactividad 2.6.2	Capacitación SP.		1,0%	Informe	1				1					
Subactividad 2.6.3	Campaña educativa.		1,0%	Informe	1				1					
Subactividad 2.6.4	Taller pratico.		1,0%	Informe	1					1				
Subactividad 2.6.5	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados		1,0%	Acta	1					1				
Subactividad 2.6.6	Reunión de socialización de resultados.		1,0%	Acta	1					1				
Actividad 2.7	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PORH Zafra y Zancubel.	6%			7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Subactividad 2.7.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,0%	Acta	1					1				
Subactividad 2.7.2	Capacitación buenas praticas agricola.		1,0%	Informe	1					1				
Subactividad 2.7.3	Campaña educativa.		1,0%	Informe	1					1				
Subactividad 2.7.4	capacitación estrategias alternativas.		1,0%	Informe	1					1				
Subactividad 2.7.5	Fortalecimiimiento de las condiciones de parcelas.		1,0%	Informe	1					1				
Subactividad 2.7.6	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados		1,0%	Acta	1					1				
Subactividad 2.7.7	Reunión de socialización de resultados.		1,0%	Acta	1					1				
Alcance 3	Implementación y cumplimiento de los acuerdos protocolizados de consulta previa de PMAA con comunidades AFRO				27	0	0	0	0	0	6	12	7	2
Actividad 3.1	Implementación y cumplimiento de los acuerdos protocolizados de consulta previa con el consejo comunitario la Congoja del PMAA Magdalena.	6%			6	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Subactividad 3.1.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,0%	Acta	1						1			
Subactividad 3.1.2	Capacitación para la conservación de las zonas de recarga y gobernanza hídrica.		1,0%	Informe	1						1			
Subactividad 3.1.3	Capacitación y sensibilización a toda la comunidad en la importancia de prevenir incendios en las zonas de recarga en la congoja.		1,0%	Informe	1						1			
Subactividad 3.1.4	Recorrido de reconocimiento de Plantas Nativas Protectoras del Agua para la conservación de las zonas de recarga		1,0%	Informe	1						1			
Subactividad 3.1.5	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados.		1,0%	Acta	1						1			
Subactividad 3.1.6	Socializaicón del contrato		1,0%	Acta	1						1			
Actividad 3.2	Implementación y cumplimiento de los acuerdos protocolizados de consulta previa con el consejo comunitario caño bodegas del PMAA Magdalena.	6%			6	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Subactividad 3.2.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,0%	Acta	1							1		
Subactividad 3.2.2	Capacitación para la conservación de las zonas de recarga y gobernanza hídrica.		1,0%	Informe	1							1		
Subactividad 3.2.3	Taller sensibilización a toda la comunidad en la importancia de prevenir incendios en las		1,0%	Informe	1							1		
Subactividad 3.2.4	Recorrido de reconocimiento de Plantas Nativas Protectoras del Agua para la		1,0%	Informe	1							1		
Subactividad 3.2.5	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados.		1,0%	Acta	1							1		
Subactividad 3.2.6	Socialización del contrato		1,0%	Acta	1							1		
Actividad 3.3	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PMAA Occidente con 9 consejos comunitarios.	6%			6	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Subactividad 3.3.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,0%	Acta	1							1		
Subactividad 3.3.2	Capacitación y sensibilización a usuarios del recurso hídrico subterráneo en cuanto a las		1,0%	Informe	1							1		
Subactividad 3.3.3	Capacitación y sensibilización a toda la comunidad en la importancia de prevenir		1,0%	Informe	1							1		
Subactividad 3.3.4	Diálogo de saberes enfocado a la construcción conjunta de conceptos como memoria,		1,0%	Informe	1							1		
Subactividad 3.3.5	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados.		1,0%	Acta	1							1		
Subactividad 3.3.6	Socialización del contrato		1,0%	Acta	1							1		
Actividad 3.4	Implementación de los acuerdos protocolizados de consulta previa del PMAA rio Aburra.	6%			6	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Subactividad 3.4.1	Reunión de inducción y elaboración de la ruta metodológica.		1,0%	Acta	1								1	
Subactividad 3.4.2	Capacitación y taller sobre manejo adecuado de los residuos sólidos.		1,0%	Informe	1								1	
Subactividad 3.4.3	Capacitación y entrega de puntos ecológicos.		1,0%	Informe	1								1	
Subactividad 3.4.4	Preparatoria seguimiento a los acuerdos protocolizados.		1,0%	Informe	1								1	
Subactividad 3.4.5	Reunión de socialización de resultados del convenio a la comunidad.		1,0%	Acta	1								1	
Subactividad 3.4.6	Socialización del contrato		1,0%	Acta	1								1	
Actividad 3.5	Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos protocolizados de los PMAA.	3%			3	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Subactividad 3.5.1	Reuniones de seguimiento con el Min de interior para la revisión del avance		3,0%	Actas	3								1	2
Actividad 3.6	Socialización del convenio	3%			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 3.6.1	Reunion de socialización		3,0%	Actas	3								3	
				TOTAL		**8,05%**	**6,90%**	**21,84%**	**17,24%**	**11,49%**	**6,90%**	**13,78%**	**11,49%**	**2,31%**
				ACUMULADO		**8,05%**	**14,95%**	**36,79%**	**54,03%**	**65,52%**	**72,42%**	**86,20%**	**97,69%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia							
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8
$ 712.304.137	$ 720.004.137	$ 57.960.333,02	$ 49.680.285,44	$ 157.248.903,49	$ 124.128.713,19	$ 82.728.475,33	$ 49.680.285,44	$ 99.216.570,06	$ 16.632.095,56
	Porcentaje (%)	8,05%	6,90%	21,84%	17,24%	11,49%	6,90%	13,78%	2,31%
	Porcentaje Acumulado (%)	8,05%	14,95%	36,79%	54,03%	65,52%	72,42%	86,20%	88,51%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.	**Valores ya ejecutados**	$ 98.299.420,00	$ 82.827.946,00	$ 98.427.637,00	$ 99.659.941,00	$ 69.935.055,00	$ 69.935.055,00	$ 127.577.910,00	
	Porcentaje (%) PGAR	14%	12%	14%	14%	10%	10%	18%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	14%	25%	39%	53%	62%	72%	90%	90%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia								
				Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**	**Período 6**	**Período 7**	**Período 8**	**Período 9**
$ 712.304.137		$ 720.004.137	**Valores ya ejecutados**	$ 98.299.420,00	$ 82.827.946,00	$ 98.427.637,00	$ 99.659.941,00	$ 69.935.055,00	$ 69.935.055,00	$ 127.577.910,00	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	13,7%	11,5%	13,7%	13,8%	9,7%	9,7%	17,7%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	14%	25%	39%	53%	62%	72%	90%	90%	90%
			Valores por ejecutar								$ 60.006.414,16	$ 13.334.758,70
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	1,9%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	2%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	14%	25%	39%	53%	62%	72%	90%	98%	92%

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT