# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

**(Alcaldía Local de La Candelaria)**

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 02/07/2026 | **Área de Origen:** Gestión para el Desarrollo Local de la Alcaldía Local de la Candelaria |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato:** FDLC-CPS-410-2025 | **Fecha de Suscripción**: 29/10/2025 | **Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios |
| **Plazo Inicial:** | **Fecha de Inicio:** 10/11/2025 | **Fecha de Terminación Inicial:** 09/05/2026 |

**Objeto:** Prestar servicios para realizar la gestión, implementación y evaluación de acciones integrales para la promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias, así como la prevención de la violencia en el contexto familiar y la violencia sexual en la localidad de la candelaria.

**Contratista:** GOLD LOGISTIC S.A.S

| | |
|---|---|
| **Interventor/ Supervisor:** Angélica María Angarita Serrano | **Valor Inicial: $ 274.967.649** |

| | | |
|---|---|---|
| **Número del proceso SECOP I o II: FDLC-SAMC-009-2025** | **Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 22/09/2025** | **Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8906563&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |

## II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

**MODIFICACIÓN No. 2**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| 0 | **Tiempo**: Ocho (8) días<br>**Fecha Terminación Final**: 17/07/2026 | |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

**MODIFICACIÓN No. 1**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| N/A | Tiempo: Dos (2) meses<br>Fecha Terminación Final: 09/07/2026 | N/A |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

**Valor del Contrato:** **$** $ 274.967.649
**Valor ejecutado:** **$ 0**
**Valor Pagado:** **$ 0**
**Valor a Adicionar:** **$ 0**

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados | | | | | | | |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 274 967 649.00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0.00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0.00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 0.00 COP | 0% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0.00 COP | 0% | - |
| Valor pagado: | 0.00 COP | 0% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0.00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0.00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 274 967 649.00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 274 967 649.00 COP | 100% | - |

**CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**

De acuerdo con la meta del Plan Operativo de Inversiones correspondiente al proyecto "*2441 - La Candelaria camina hacia la prevención de violencias, autonomía y cuidado con enfoque de igualdad para las mujeres y familias"* la Alcaldía Local de la Candelaria ha venido dando cumplimiento a la meta *"vincular 395 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual"* asociadas mediante el desarrollo del contrato **FDLC-CPS-410-2025** cuyo objeto es Prestar servicios para realizar la gestión, implementación y evaluación de acciones integrales para la promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias, así como la prevención de la violencia en el contexto familiar y la violencia sexual en la localidad de la candelaria.

En el marco de la ejecución contractual y con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las actividades previstas, se requiere prorrogar el contrato por el término de ocho (8) días calendario, sin adición de recursos, de manera que el contratista pueda culminar adecuadamente las actividades comunitarias pendientes y realizar el cierre técnico, operativo y comunicativo de los productos asociados al contrato.

La necesidad de la prórroga se fundamenta, en primer lugar, en la reprogramación del Conversatorio Comunitario "Conversando en familia desde la vida cotidiana", articulado con el Centro Amar de la Secretaría Distrital de Integración Social. Este fue reprogramado con el propósito de garantizar una participación efectiva de madres, padres y personas cuidadoras, teniendo en cuenta la disponibilidad real de la comunidad convocada y la necesidad de asegurar el cumplimiento del alcance pedagógico previsto. Aunque la comunidad confirmó una fecha, posteriormente varios padres y madres informaron imposibilidad de asistir por ser un fin de semana con día festivo. En razón a que el fin de semana del 4 de julio

de 2026 se encuentra destinado a la salida pedagógica "Tejiendo Familias", y considerando que la actividad requiere desarrollarse en día sábado para facilitar la asistencia de la comunidad, fue necesario programarla para el sábado 11 de julio de 2026.

En segundo lugar, se requiere culminar el taller de cierre de la línea 1A "Procesos de formación comunitaria: Entornos protectores y territorios seguros, inclusivos y diversos". Para esta actividad se requirió reforzar la estrategia de convocatoria para asegurar la participación mínima exigida, por lo que tuvo que ampliarse algunos días el plazo de inscripciones presenciales y virtuales y mover la fecha de inicio del taller. En atención a la disponibilidad de la comunidad participante, los encuentros se han venido desarrollando los viernes en la tarde, por lo cual la sesión final tuvo que ser programada para el 10 de julio de 2026.

Adicionalmente, por decisión del comité técnico y en atención a la relevancia pedagógica y comunitaria de la salida "Tejiendo Familias", se definió que el producto audiovisual del plan de medios se realizará durante dicha actividad, programada para el 4 de julio de 2026. Para garantizar la calidad técnica del producto y su adecuada entrega, se requiere contar con el tiempo necesario para surtir las etapas de producción, grabación, edición, revisión, aprobación por parte de la oficina de prensa, difusión y publicación dentro del plazo contractual, por lo que es importante contar con una semana de tiempo.

Así las cosas, persiste la necesidad de ampliar el plazo de ejecución al contratista GOLD LOGISTIC SAS, quien ha ejecutado el contrato dentro de los términos pactados y de manera idónea, al cumplir con las actividades obligadas en el contrato en coordinación con la supervisión del mismo, conforme consta en los correspondientes informes mensuales presentados por el contratista y actualmente en proceso de trámite para pago, los cuales serán publicados a través de la plataforma electrónica de contratación SECOP II.

De acuerdo con la justificación planteada con la prórroga proyectada se logra que el contratista continúe prestando sus servicios para el cumplimiento de la meta del Plan Local de Desarrollo y que se atiendan de forma adecuada las actividades desarrolladas para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual.

**IV. APROBACIONES**

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación y prórroga del Contrato de No**. 410 de 2025**

Supervisor(a)
**ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO**
ALCALDESA LOCAL DE LA CANDELARIA

*Proyectó: Zelenia Herrera R – Contratista Oficina de Contratación.*

*Revisó: Vivian Prieto Trujillo - Contratista de la Oficina de Contratación.*