CONTRATO SA-EDU-003 DE (2024)

CONTRATO DE OBRA [X] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [ ] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO I	
CONTRATO No.:	SA-EDU-003-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO I))
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BAREM
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($ 8,433,759,068.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO PRORROGA N°1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PLAZO PRORROGA N°2:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO PRORROGA N°3:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA N°4:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA N°5:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION:	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ESTIMADA DE REINICIO:	09 DE JULIO DE 2026

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 09:00 horas del día **27 de FEBRERO DEL 2026** se reunieron **JEISON PONCE EBRATH** quien actúa en nombre y representación **EDUBAR S.A.,** en calidad de Gerente General, **JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ** en calidad de Supervisor del Contrato, **ALEJANDRO ALBA QUINTERO** quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO DS, en calidad de interventor y **EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS** quien actúa en nombre y representación legal de CONSORCIO VIAS BAREM , en calidad de

contratista, con el fin de dar Suspensión al contrato SA-EDU-003 de 2024 considerando las razones que se expresan a continuación:

1. La presente suspensión se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento del deber de vigilancia permanente establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el cual impone a las entidades estatales la obligación de ejercer control continuo sobre la ejecución contractual a través de la supervisión o interventoría. En este sentido, ante la imposibilidad de mantener la interventoría activa durante el desarrollo de las actividades de obra —o ante circunstancias que afectan su normal ejecución—, mientras EDUBAR S.A efectúa la localización de los recursos para ese fin, se hace necesario suspender temporalmente el contrato de obra, con el fin de evitar la ejecución de actividades sin el debido acompañamiento técnico, administrativo y financiero, lo cual podría generar riesgos para la adecuada ejecución del proyecto y constituir un incumplimiento del deber legal de vigilancia por parte de la entidad.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los **27** días del mes de **FEBRERO** de **2026**.

JEISON PONCE EBRATH
Gerente General
EDUBAR S.A.

ALEJANDRO ALBA QUINTERO
Representante Legal
CONSORCIO DS
Interventoría

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Asesor de Gerencia
EDUBAR S.A.
Supervisor del Contrato

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
Representante Legal
CONSORCIO VIAS BAREM
Contratista de Obra

Proyectó: Gustavo Noguera
Revisó: Juan Samper Ruiz
Revisó: Lania Lopesierra