ACTA DE REVISON DE PRECIOS UNITARIOS Nº. 01

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº. :	**00-2025-JCON-303**
FECHA CONTRATO:	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**
PROYECTO:	**REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA IPS TERRON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº. 4145.010.27.1.0060-2025" .**
CONTRATANTE:	**RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.**
NIT:	**805.027.289-9**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO**
NIT:	**902.019.652-8**
C.D.P. Nº.	**00-2025-PDIS-773**
C.D.P.V.F. Nº.:	**001/ 002**
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($25.437.758.125) INCLUIDO AU Y DEMAS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCCIONES QUE PROCEDAN**

FECHA DE INICIO	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACION	**30 DE ABRIL DE 2027**
PLAZO	**DIECISEIS (16) MESES**
SUPERVISORIA	**DR. DARWIN STEVEN ZAPATA FORERO SUPERVISOR DIRECTOR OFICINA DE PLANEACION RED DE SALUD LADERA E.S.E.**
INTERVENTORIA:	**ING. MARCO HERNA HOYOS OSORIO R.L. CONSORCIO INTER HTC INTERVENTORIA**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA IPS TERRON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº. 4145.010.27.1.0060-2025" .**
CONYRATO DE OBRA Nº.	**00-2025-JCON-302**

100515-2P	DESMONTE MARCO + NAVE METALICO	UND	$28.826
100501	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	$42.807
100520-3P	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	UND	$31.764
100519	DESMONTE DE REJAS	UND	$14.843
061211-4P	DESMONTE DE ILUMINARIA TIPO LED	UND	$33.184
100540	DESMONTE DE GRIFERIA – GRIFO - LLAVE	UND	$29.054
G0142P	DESMONTE DE TURNEROS DIGITALES	UND	$14.601
GO143P	DESMONTE DE REPISAS	UND	$2.897
G0144P	DESMONTE DE ESCALERA EN ALUMINIO	UND	$162.630
172402-6P	RETIRO DE BREAKES DE TABLEROS	UND	$16.430
G0145P	DESMONTE Y RETIRO DE BREAKERS TIPO PACHA	UND	$20.698
G0146P	DESCONEXION `RETIRO DE TOTALIZADORES DE TABLERO PRINCIPAL	UND	$26.148
G0149P	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS	M3K	$2.700

172424-7P	RETIRO TUBERIA EMT DE 2" POR DONDE VA LA ACOMETIDA ELECTRICA HASTA SITIO DONDE ESTABA EL TABLERO	ML	$16.511
G0150P	DESMONTE MUEBLE CON POZUELO EN ACERO INOXIDABLE	UND	$48.410
100521-8P	DESMONTE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM	M2	$4.346
100508-9P	DESMONTE DIVISION LAMINA ACERO INOXIDABLE ENTAMBORADA DE BAÑOS	M2	$13.332
100514	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2,00 MTS	ML	$7.529
100213	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	$260.560
G0151P	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO SIN REFUERZO, INCLUYE DEMOLICIONES EN CONCRETO CICLOPEO, ESPESORES ENTRE 30 Y 110 CMS	M3	$218.828
G0154P	DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO Y REFORZADO CON MASILLA EXPANSIVA PARA FRACTURAR LOS MUROS, INCLUYE PERFORACIONES Y MASILLA	M3	$343.592

Los suscritos **RED DE SALUD LADERA E.S.E. CON NIT**: 805.027.289-9, el Dr. **DARWIN STEVEN ZAPATA FORERO** en calidad de supervisor del Contrato como Director de la Oficina de Planeación, de la **RED DE SALUD DE LADERA E.S.E**., el Ing. **MARCO HERNAN HOYOS OSORIO**, como Representante Legal del **CONSORCIO INTER HTC**, con NIT: 902.018.114-2, EL Arq. **HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR**, Representante Legal del **CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO con NIT: 902.019..652-8**, se reunieron el día 27 de febrero de 2026 con el objeto de revisar el valor unitario para los ítems, que se anexa a continuación

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
C.C. 13.452.365 de Cúcuta
R.L. "CONSORCIO CENTRO SALUD.
TERRON COLORADO

DARWIN STEVEN ZAPATA FORERO
Supervisor
Director Oficina de Planeacion
Rede de Salud Ladera E.S.E.

MARCO HERNAN HOYOS OSORIO
R.L. CONSORCIO INTER HTC
Interventoria