Tema: Ajustes a la programación de metas del Plan Programático y Presupuestal Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC 8387508-2025

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
Subsecretaria de Salud Pública	Gestión Social y Territorial en Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control

Objetivo	Fecha: 30 de enero 2026			
Ajustes a la programación de metas del Plan Programático y Presupuestal Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC Nº 8387508 de 2025, Subred Norte	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Mesa técnica		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Subdirección de Acciones Colectivas			
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 11:00 am			
	Notas por: Carolina Soto			
	Próxima Reunión: N/A			
	Quien cita: N/A			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Agenda:

1. Apertura de la reunión
2. Revisión de la propuesta de reprogramación y redistribución de metas del Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC Nº 8387508 de 2025, vigencia octubre de 2025-junio de 2027-Subred Norte
3. Cierre de reunión

Desarrollo:

1. **Apertura de la reunión:** se inicia la reunión socializando el objetivo del encuentro. Por parte de la subred participan la coordinación general del PSPIC y referente financiero. Desde la Subsecretaria de Salud Pública, asisten los referentes técnicos de los entornos del referente entorno comunitario y los procesos integrales e integrados de Vigilancia en Salud Pública, Gestión Integral de Planes, Estrategias y Programas, así como la líder asignada para la subred.
2. **Revisión reprogramación de metas:** se procede a revisar la solicitud de ajustes a la programación de metas del Plan Programático y Presupuestal de la Subred Norte,

correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2025, la cual fue realizada a través del número de radicado 2026-ER-05701 del 30 de enero

3. Revisión propuesta de la subred

A continuación, se relaciona el concepto técnico emitido por la SDS:

7. Cuidado continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad: entorno comunitario

7. COD AB	5. ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	8. ACCIÓN DE BIENESTAR	MES DE DONDE TOMA LA META	LOCALIDAD	META (CANTIDAD DE METAS A REPROGRAMAR)	MES PARA DONDE PASA LA META	LOCALIDAD	META (CANTIDAD DE METAS REPROGRAMADAS)	JUSTIFICACIÓN SUBRED	CONCEPTO SDS
125	7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad	Fortalecimiento de capacidades del talento humano para implementar la estrategia rehabilitación basada en comunidad en los territorios	DICIEMBRE 2025	DISTRITO	1,00	MARZO 2026	DISTRITO	1,00	Se debe a directriz de la SDS, este proceso de formación se realizará en el mes de marzo 2026.	Concepto técnico favorable para la acción de bienestar 125

9. Gestión de Programas, Estrategias y Planes para el Bienestar

7. COD AB	5. ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	8. ACCIÓN DE BIENESTAR	MES DE DONDE TOMA LA META	LOCALIDAD	META (CANTIDAD DE METAS A REPROGRAMAR)	MES PARA DONDE PASA LA META	LOCALIDAD	META (CANTIDAD DE METAS REPROGRAMADAS)	JUSTIFICACIÓN SUBRED	CONCEPTO SDS
86	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Encuentro Redes Intersectoriales y Comunitarias de Salud Ambiental Locales REDSAL	DICIEMBRE 2025	SUBRED	1,44	MAYO 2026	SUBRED	1,44	Se debe a directriz de la SDS, este proceso de formación se realizará en el mes de mayo 2026.	Financieramente cuenta con meta para reprogramar . Desde el componente técnico se emite concepto favorable para la reprogramación de la meta para realizar los encuentros en

										mayo de 2026 (interlocal) y junio de 2026 (Distrital).
86	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar	Encuentro Redes Intersectoriales y Comunitarias de Salud Ambiental Locales REDSAL	DICIEMBRE 2025	SUBRED	1,44	JUNIO 2026	SUBRED	1,44	Se debe a directriz de la SDS, este proceso de formación se realizará en el mes de marzo 2026.	Financieramente cuenta con meta para reprogramar Desde el componente técnico se emite concepto favorable para la reprogramación de la meta para realizar los encuentros en mayo de 2026 (interlocal) y junio de 2026 (Distrital).

10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia en Salud Pública

7. COD AB	5. ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	8. ACCIÓN DE BIENESTAR	MES DE DONDE TOMA LA META	LOCALIDAD	META (CANTIDAD DE METAS A REPROGRAMAR)	MES PARA DONDE PASA LA META	LOCALIDAD	META (CANTIDAD DE METAS REPROGRAMADAS)	JUSTIFICACIÓN SUBRED	CONCEPTO SDS
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	OCTUBRE 2025	DISTRITO	0,28	ENERO 2026	DISTRITO	0,28	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Esta meta ya fue aprobada desde nivel central en la reprogramación enviada del mes de enero de 2026
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	OCTUBRE 2025	DISTRITO	0,50	FEBRERO 2026	DISTRITO	0,50	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Se emite concepto favorable a la solicitud dado que se requiere el perfil para realizar los productos de contingencia y eventos de interés en

										salud pública.
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	OCTUBRE 2025	DISTRITO	0,22	MARZO 2026	DISTRITO	0,22	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Se emite concepto favorable a la solicitud dado que se requiere el perfil para realizar los productos de contingencia y eventos de interés en salud pública.
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	NOVIEMBRE 2025	DISTRITO	0,28	MARZO 2026	DISTRITO	0,28	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Se emite concepto favorable a la solicitud dado que se requiere el perfil para realizar los productos de contingencia y eventos de interés en salud pública.
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	NOVIEMBRE 2025	DISTRITO	0,22	ABRIL 2026	DISTRITO	0,22	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Se emite concepto favorable a la solicitud dado que se requiere el perfil para realizar los productos de contingencia y eventos de interés en salud pública.
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	NOVIEMBRE 2025	DISTRITO	0,22	MAYO 2026	DISTRITO	0,22	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Se emite concepto favorable a la solicitud dado que se requiere el perfil para realizar los productos de contingencia y eventos de interés en

										salud pública.
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	DICIEMBRE 2025	DISTRITO	0,28	MAYO 2026	DISTRITO	0,28	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Se emite concepto favorable a la solicitud dado que se requiere el perfil para realizar los productos de contingencia y eventos de interés en salud pública.
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	DICIEMBRE 2025	DISTRITO	0,22	JUNIO 2026	DISTRITO	0,22	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Se emite concepto favorable a la solicitud dado que se requiere el perfil para realizar los productos de contingencia y eventos de interés en salud pública.
211	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	DICIEMBRE 2025	DISTRITO	0,21	JUNIO 2026	DISTRITO	0,21	reprogramación para contar con epidemiólogo para el desarrollo de apoyo a uye y transmisible	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. Se emite concepto favorable a la solicitud dado que se requiere el perfil para realizar los productos de contingencia y eventos de interés en salud pública.
201	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	OCTUBRE 2025	subred	15,00	MARZO 2026	subred	15,00	se solicita reprogramación de meta, para dar cumplimiento a la notificación de los eventos no transmisibles, debido a que no se logró el abordaje	Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de No transmisibles: Ante la dificultad para cumplir con las metas mínimas mensuales , la subred podrá cumplir máximo

									total de las notificaciones para dar cumplimiento a las iec dispuestas por meta en el proceso de crónicos	durante el trimestre siguiente al mes del incumplimiento, por lo tanto NO se da concepto técnico favorable para la reprogramación de la meta pendiente del mes de octubre.
201	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	NOVIEMBRE 2025	subred	15,00	FEBRERO 2026	subred	15,00	se solicita reprogramación de meta, para dar cumplimiento a la notificación de los eventos no transmisibles, debido a que no se logró el abordaje total de las notificaciones para dar cumplimiento a las iec dispuestas por meta en el proceso de crónicos	Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de No transmisibles: Ante la dificultad para cumplir con las metas mínimas mensuales , la subred podrá cumplir máximo durante el trimestre siguiente al mes del incumplimiento, Se emite concepto técnico favorable para la reprogramación de la meta pendiente del mes de noviembre, siempre y cuando esta se cumpla en el mes de febrero de 2026 .
201	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	DICIEMBRE 2025	subred	15,00	MARZO 2026	subred	15,00	se solicita reprogramación de meta, para dar cumplimiento a la notificación de los eventos no transmisibles, debido a que no se logró el abordaje total de las	Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de No transmisibles: Ante la dificultad para cumplir con las metas mínimas mensuales , la subred podrá cumplir máximo durante el

									notificaciones para dar cumplimiento a las iec dispuestas por meta en el proceso de crónicos	trimestre siguiente al mes del incumplimiento, por lo tanto SI se da concepto técnico favorable para la reprogramación de la meta pendiente del mes de diciembre, siempre y cuando esta se cumpla en el mes de marzo de 2026 .
201	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	DICIEMBRE 2025	subred	20,00	MARZO 2026	subred	20,00	se solicita reprogramación de meta, para dar cumplimiento a la notificación de los eventos no transmisibles, debido a que no se logró el abordaje total de las notificaciones para dar cumplimiento a las iec dispuestas por meta en el proceso de crónicos	Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de No transmisibles: Ante la dificultad para cumplir con las metas mínimas mensuales , la subred podrá cumplir máximo durante el trimestre siguiente al mes del incumplimiento, Se emite concepto técnico favorable para la reprogramación de la meta pendiente del mes de diciembre, siempre y cuando esta se cumpla en el mes de marzo de 2026 .
227	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales	NOVIEMBRE 2025	DISTRITO	0,03	FEBRERO 2026	DISTRITO	0,03	se solicita reprogramación de 46 horas que equivalen a 11 asistencias técnicas a UI, para dar cumplimiento a las	Financieramente cuenta con meta para reprogramar. En relación al Código 227 se da concepto técnico favorable, de la reprogramació

									metas nacionales, debido a no se pudieron programar en el último trimestre de 2025 y se deben programar para el primer cuatrimestre del 2026.	n solicitada, 46 horas de noviembre las cuales se gestionarán en el mes de febrero con 11 visitas a UI Sivigila para apoyar el cumplimiento de la meta nacional.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Presentar informe de gestión acorde a la reprogramación de metas	Subred Norte	Según cronograma desde la SSSP

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	SANDRA SANCHEZ	pic@saubrednorte.gov.co	3102911115	SUBRED NORTE	
2	FREDY SOLER	financieropicnorte@subrednorte.gov.co	3118274562	SUBRED NORTE	
3	MARCELA MARTÍNEZ	M1martinez@saludcapital.gov.co	9885	SDS-SAC	
4	CLAUDIA CUELLAR	cmcuellar@saludcapital.gov.co	9796	SDS-SGYEPSP	
5	SOFIA RIOS	dsrios@saludcapital.gov.co	9047	SDS-SDS	
6	DIANA WALTEROS	dmwalteros@saludcapital.gov.co	9784	SDS-SVSP	
7	CAROLINA GARCÍA SARMIENTO	jc1garcia@saludcapital.gov.co	9885	SDS-SVSP	
8	DIANA CAROLINA SOTO TINTINAGO	dcsoto@saludcapital.gov.co	9885	SDS-SAC	
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) **No ( )**	

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. secretaría de salud	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Reprogramación metas subred Norte 2025 Fecha: 30 enero 2026
primer semestre 2026
Hora Inicio: 10:00am Hora Fin: 11:00am Lugar: Subdirección Acciones Colectivas

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Claudia Ortiz	SDS SAC	Rep. equipo	9885	cportiza@saludcapital.gov	
2	Sandra Rojas	SDS-SHC	PU Capa	9063	srojas@saludcapital.gov	
3	Carolina Cano	SDS-SSR	Prof Esp	3138300	[illegible]	
4	Margita Ramos	SDS Asesora	Prof Esp	3649035	mramos@saludcapital.gov	
5	Hilda Villamar	SDS/SNDS	Prof Esp	3649035	Hvillamar@SC.gov	
6	Diana Carolina Sab	SDS - SAC	Prof esp	9885	dcsab@saludcapital.gov	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.

Scanned with CamScanner