ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 001 AL CONTRATO No. 036 DE 2026

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

CONSECUTIVO:	036 DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	TOCA, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TOCA
NIT.	800.099.642-6
CONTRATISTA:	IDC BUILDIN S.A.S. NIT. 901.495.754-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN MANUEL JIMENEZ ZAMBRANO C.C. No. 7.183.557 DE TUNJA
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026.
VALOR INICIAL:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($118.988.695,oo).
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($118.988.695,oo).
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el valor del contrato, lo primero que ocurra, contado a partir del perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007).
PLAZO ADICIONAL:	N/A

PLAZO TOTAL:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el valor del contrato, lo primero que ocurra, contado a partir del perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007).
CERTIFICADO DE DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL:	No. 33 DEL DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TOCA.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 234 DEL VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TOCA.
SUPERVISORA:	ARQ. MARTHA LILIANA RACHEN CELY SECRETARIA DE PLANEACIÓN
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE MARZO DE 2026

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En desarrollo del contrato No. 036 DE 2026, se relacionan las actividades realizadas durante el tiempo de ejecución, Así: A continuación, presento el informe de las actividades realizadas por el contratista dentro del contrato citado en la referente, del periodo comprendido entre el veinticuatro (24) de marzo del 2026 al diecinueve (19) de junio del 2026, en los siguientes términos:

ACTIVIDADES CONTRATADAS		
Ítem	**OBLIGACIONES**	**SUPERVISION**
1.	Realizar el suministro de recebo común que cumpla con la norma técnica vigente.	El contratista cumple con el compromiso.
2.	Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones impartidas por el supervisor para el desarrollo del contrato.	El contratista cumple con el compromiso.
3.	Garantizar la calidad del material.	El contratista cumple con el compromiso.
4.	Cumplir las obligaciones inherentes al sistema de Seguridad Social conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia.	El contratista cumple con el compromiso.

5.	Tener vigente el título minero. (Contrato que celebran el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este último, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal).	El contratista cumple con el compromiso.
6.	Tener vigente la Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional CAR para la cantera presentada.	El contratista cumple con el compromiso.
7.	Tener vigente y presentar el Registro Único de Comercializadores de minerales RUCOM de la cantera presentada.	El contratista cumple con el compromiso.
8.	Certificación de distancia de la cantera hasta el parque del municipio de Toca.	El contratista cumple con el compromiso.
9.	Debe hacerse responsable por el adecuado manejo de los recursos a los que tenga contacto en razón a la ejecución contractual.	El contratista cumple con el compromiso.
10.	Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del contrato.	El contratista cumple con el compromiso.
11.	Mantener la confidencialidad de la información que le sea suministrada por el municipio de Toca o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, antes, durante la vigencia del contrato y después de terminado, es obligación del Contratista utilizarla solo para los propósitos de la prestación del servicio y dentro de los límites que el impone el desarrollo del objeto contractual.	El contratista cumple con el compromiso.
12.	Aplicar en la ejecución de sus actividades la política de Salud y Seguridad en el Trabajo	El contratista cumple con el compromiso.
13.	Presentar informe final de ejecución del contrato.	El contratista cumple con el compromiso.
14.	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.	El contratista cumple con el compromiso.

Una vez realizada la revisión del estado general del Contrato No. 036 DE 2026 en las actividades ejecutadas, durante el periodo descrito, se muestra un avance del treinta y cuatro punto cuarenta y cinco por ciento (34.45%) ejecutado a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato y a las siguientes tablas:

Tabla No. 1. Los valores unitarios expresados en la siguiente tabla están contabilizados desde el día 24/03/2026 hasta el día 19/06/2026.

CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO INV 311-13	3.100	$ 38.383,45	$ 118.988.695,00	1.068	$ 40.993.524,60
PRESUPUESTO TOTAL / EJECUTADO				**$ 118.988.695,00**		**$ 40.993.524,60**

3. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, de acuerdo con la siguiente tabla:

Aseguradora:		Solidaria de Colombia	
Póliza No.		625-47-994000005549	
Anexo No.		0	
Fecha de expedición:		19-03-2026	
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento	19-03-2026	30-04-2027	$ 23.797.739,00
Calidad del servicio	19-03-2026	30-04-2027	$ 23.797.739,00

4. DIFICULTADES TÉCNICAS

En términos generales no se han presentado dificultades y se realizó la verificación de las actividades ejecutadas en el **CONTRATO No. 036 DE 2026.**

5. RECURSOS FINANCIEROS:

FECHA RP	No. RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
24/03/2026	234	23201010010302-01-124303-16-2402041	Mantenimiento red vial municipal - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada	$ 47.500.000,00
24/03/2026	234	23201010010302-06-124304-16-2402041	Vía terciaria mejorada - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada	$ 71.488.695,00
TOTAL:				**$ 118.988.695,00**

6. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato **036 DE 2026**, se estipuló como forma de pago la siguiente:

El Municipio de Toca pagará el contrato celebrado a precios unitarios, de la siguiente manera: La entidad pagará al contratista mediante Actas Parciales hasta llegar a un avance de actividades ejecutadas del (90%), se cancelará de acuerdo a las actas

de recibo de los ítems y cantidades aprobados por el supervisor del contrato. Y un último pago del (10%) para la liquidación del contrato, se cancelará de acuerdo a los ítems y cantidades aprobadas por el supervisor del contrato, verificadas en el acta de Recibo Final, se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato.
NOTA 1: condiciones para efectuar cada uno de los pagos: los pagos se efectuarán de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. Presentación de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales y/o la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA. 2. Presentación de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos en la ley 3. Presentación de informes de ejecución del contrato, respaldados con vales entregados por los supervisores. 4. Presentación de acta de recibido expedida por los supervisores del contrato en la que acredite el cumplimiento de las actividades objeto del contrato y obligaciones a cargo del contratista.

7. COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo pactado en los ítems del presupuesto el contratista presentó los siguientes documentos:

- **a.** Informe de Actividades.
- **b.** Factura Electrónica.
- **c.** Pago de seguridad social.
- **d.** Certificación Bancaria

8. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisor del contrato relacionado en el numeral 1, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no tuvo que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

9. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:






















CATERPILLAR
CAT

















KOMATSU








10. RELACIÓN DE VIAJES:

FECHA	PLACA	VIAJES	M3	TOTAL	UBICACIÓN	M RECEBADOS e=,05M
24/03/2026	OCM550	2	6	12	Centro arriba	32
24/03/2026	WZH481	2	6	12	Centro arriba	32
25/03/2026	OCM550	1	6	6	Centro arriba	16
25/03/2026	WZH481	2	6	12	Centro arriba	32
26/03/2026	OCM550	2	6	12	Centro arriba	32
26/03/2026	OQF059	2	6	12	Centro arriba	32
26/03/2026	WZH481	1	6	6	Centro arriba	16
27/03/2026	OQF059	2	6	12	Centro arriba	32
30/03/2026	OQF059	2	6	12	Centro arriba	32
30/03/2026	WZH481	2	6	12	Centro arriba	32
31/03/2026	OCM550	1	6	6	Centro arriba	16
31/03/2026	WZH481	2	6	12	Centro arriba	32
06/04/2026	OCM550	2	6	12	Centro arriba	32
06/04/2026	WZH481	1	6	6	Centro arriba	16
07/04/2026	OQF059	2	6	12	Centro arriba	32
07/04/2026	WZH481	2	6	12	Centro arriba	32
08/04/2026	OCM550	1	6	6	Centro arriba	16
08/04/2026	WZH481	1	6	6	Centro arriba	16
09/04/2026	OCM550	2	6	12	Centro arriba	32
09/04/2026	WZH481	2	6	12	Centro arriba	32
10/04/2026	OCM550	1	6	6	Centro arriba	16
10/04/2026	WZH481	1	6	6	Centro arriba	16
13/04/2026	OCM550	1	6	6	Centro arriba	16
13/04/2026	OQF059	2	6	12	Centro arriba	32
13/04/2026	WZH481	2	6	12	Centro arriba	32
14/04/2026	OQF059	2	6	12	Centro arriba	32
15/04/2026	OQF059	2	6	12	centro abajo	32
15/04/2026	WZH481	2	6	12	centro abajo	32
16/04/2026	OCM550	1	6	6	centro abajo	16
16/04/2026	WZH481	2	6	12	centro abajo	32
17/04/2026	OCM550	1	6	6	centro abajo	16

17/04/2026	OQF059	2	6	12	centro abajo	32
17/04/2026	WZH481	2	6	12	centro abajo	32
20/04/2026	OCM550	2	6	12	centro abajo	32
20/04/2026	OQF059	2	6	12	centro abajo	32
21/04/2026	OQF059	2	6	12	Raiba	32
22/04/2026	OQF059	2	6	12	Raiba	32
22/04/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
23/04/2026	OQF059	2	6	12	Raiba	32
23/04/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
24/04/2026	OCM550	2	6	12	Raiba	32
24/04/2026	OQF059	1	6	6	Raiba	16
24/04/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
27/04/2026	OCM550	1	6	6	Raiba	16
27/04/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
28/04/2026	OCM550	2	6	12	Raiba	32
28/04/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
29/04/2026	OCM550	2	6	12	Raiba	32
29/04/2026	OQF059	2	6	12	Raiba	32
29/04/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
30/04/2026	OCM550	1	6	6	Raiba	16
30/04/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
04/05/2026	OCM550	2	6	12	Cunuca	32
04/05/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
05/05/2026	OCM550	3	6	18	Cunuca	48
05/05/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
06/05/2026	OCM550	3	6	18	Cunuca	48
06/05/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
07/05/2026	OCM550	1	6	6	Cunuca	16
07/05/2026	WZH481	1	6	6	Cunuca	16
08/05/2026	OCM550	1	6	6	Cunuca	16
08/05/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
11/05/2026	OCM550	2	6	12	Cunuca	32
11/05/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
12/05/2026	OCM550	2	6	12	Cunuca	32
12/05/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
13/05/2026	OCM550	1	6	6	Raiba	16
13/05/2026	WZH481	1	6	6	Raiba	16

14/05/2026	OCM550	2	6	12	Raiba	32
14/05/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
15/05/2026	OCM550	1	6	6	Raiba	16
15/05/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
19/05/2026	OCM550	2	6	12	Raiba	32
19/05/2026	WZH481	2	6	12	Raiba	32
22/05/2026	OCM550	1	6	6	Chorrera	16
22/05/2026	WZH481	2	6	12	Chorrera	32
25/05/2026	OCM550	1	6	6	Chorrera	16
25/05/2026	WZH481	2	6	12	Chorrera	32
26/05/2026	WZH481	2	6	12	Chorrera	32
27/05/2026	OCM550	1	6	6	Chorrera	16
27/05/2026	WZH481	2	6	12	Chorrera	32
28/05/2026	OCM550	2	6	12	Chorrera	32
28/05/2026	WZH481	2	6	12	Chorrera	32
29/05/2026	OCM550	1	6	6	Chorrera	16
01/06/2026	OCM550	2	6	12	Chorrera	32
02/06/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
03/06/2026	OCM550	1	6	6	Cunuca	16
03/06/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
04/06/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
05/06/2026	OCM550	1	6	6	Cunuca	16
05/06/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
09/06/2026	OCM550	2	6	12	Cunuca	32
09/06/2026	WZH481	1	6	6	Cunuca	16
10/06/2026	WZH481	1	6	6	Cunuca	16
11/06/2026	OCM550	1	6	6	Cunuca	16
11/06/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
12/06/2026	OCM550	2	6	12	Cunuca	32
12/06/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
17/06/2026	OCM550	2	6	12	Cunuca	32
17/06/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
18/06/2026	OCM550	2	6	12	Cunuca	32
18/06/2026	WZH481	1	6	6	Cunuca	16
19/06/2026	WZH481	2	6	12	Cunuca	32
TOTAL		178		1068		2848

11. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN:

- Verificación del proceso contractual
- Elaboración actas (Inicio, actas parciales)
- Verificación de las actividades ejecutadas
- Verificación del pago de Seguridad Social
- Elaboración de informe de supervisión

12. ANEXOS:

- Planillas de entrada y salida a almacén
- Planillas firmadas por el conductor del vehículo del recibo del material
- Remisiones enviadas por parte del contratista

Se concluye que el Contrato No. 036 DE 2026 ha transcurrido con normalidad, y se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley y a las actividades del objeto contractual a entera satisfacción.

ARQ. MARTHA LILIANA RACHEN CELY
Secretaria de Planeación
SUPERVISORA

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 80009964

Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140

Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 4 **Fecha** : 24/03/2026

C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS

Ubicación : 101 - Almacen Municipal

Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.330,70	921.322,80
		TOTAL :	4	230.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.330,70	921.322,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 24/03/2026 04:37 p. m.

Salida de Almacén No. 4

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.330,70	921.322,80
		Total :	4	230.330,70	921.322,80

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldía

ENTRADA ALMACÉN

Número : 8 **Fecha** : 25/03/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
	TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 25/03/2026 02:59 p. m.

Salida de Almacén No. 6

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 9 **Fecha** : 26/03/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50
	TOTAL :	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 26/03/2026 05:04 p. m.

Salida de Almacén No. 7

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	1.151.503,50
		Total :	5	230.300,70	1.151.503,50

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7-38 C.P. 158140
Alcaldía

ENTRADA ALMACÉN

Número : 10 **Fecha** : 27/03/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
	TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 27/03/2026 05:07 p. m.

Salida de Almacén No. 8

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 11 **Fecha** : 30/03/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
		TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 30/03/2026 03:44 p. m.

Salida de Almacén No. 60

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7-38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 12 **Fecha** : 31/03/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
	TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 31/03/2026 05:25 p. m.

Salida de Almacén No. 10

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

nacenista Municipal

Quién Recibe
C.C. / NIT No

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7-38 C.P. 158140
Alcaldía

ENTRADA ALMACÉN

Número : 13 **Fecha** : 06/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
	TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 06/04/2026 05:30 p. m.

Salida de Almacén No. 11

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 14 **Fecha** : 07/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
	TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 07/04/2026 05:35 p. m.
Salida de Almacén No. 12

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 15 **Fecha** : 08/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor :** IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
	TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 08/04/2026 05:37 p. m.
Salida de Almacén No. 13

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldía

ENTRADA ALMACÉN

Número : 16 **Fecha** : 09/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
		TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 09/04/2026 05:40 p. m.

Salida de Almacén No. 14

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 17 **Fecha** : 10/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
	TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 10/04/2026 05:43 p. m.

Salida de Almacén No. 15

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7-38 C.P. 158140
Alcaldía

ENTRADA ALMACÉN

Número : 18 **Fecha** : 13/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50
	TOTAL :	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 13/04/2026 05:54 p. m.

Salida de Almacén No. 16

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	1.151.503,50
		Total :	5	230.300,70	1.151.503,50

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 19 **Fecha** : 14/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

...m	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
		TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 14/04/2026 05:57 p. m.

Salida de Almacén No. 17

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 20 **Fecha** : 15/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

...n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
		TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 15/04/2026 06:00 p. m.
Salida de Almacén No. 18

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 21 **Fecha** : 16/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

m	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
		TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929097

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 16/04/2026 06:02 p. m.
Salida de Almacén No. 19

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7-38 C.P. 158140
Alcaldía

ENTRADA ALMACÉN

Número : 22 **Fecha** : 17/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50
	TOTAL :	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 17/04/2026 06:08 p. m.
Salida de Almacén No. 21

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	1.151.503,50
		Total :	5	230.300,70	1.151.503,50

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldía

ENTRADA ALMACÉN

Número : 23 **Fecha** : 20/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
		TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 20/04/2026 06:11 p. m.
Salida de Almacén No. 22

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 24 **Fecha** : 21/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
		TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 21/04/2026 06:14 p. m.

Salida de Almacén No. 23

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 25
C.C./NIT : 901495754
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

Fecha : 22/04/2026
Proveedor : IDC BUILDIN SAS

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
		TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 22/04/2026 06:17 p. m.

Salida de Almacén No. 24

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 26 **Fecha** : 23/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
TOTAL :		4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 23/04/2026 06:23 p. m.

Salida de Almacén No. 25

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7-38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 27 **Fecha** : 24/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50
	TOTAL :	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 24/04/2026 06:25 p. m.

Salida de Almacén No. 26

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	1.151.503,50
		Total :	5	230.300,70	1.151.503,50

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 28 **Fecha** : 27/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : INGRESO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
	TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 27/04/2026 09:51 a. m.

Salida de Almacén No. 27

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 29 **Fecha** : 28/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
	TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 28/04/2026 10:00 a. m.
Salida de Almacén No. 28

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 30 **Fecha** : 29/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

m	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	6	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.381.804,20
		TOTAL :	6	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.381.804,20

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 29/04/2026 10:02 a. m.

Salida de Almacén No. 29

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	6	230.300,70	1.381.804,20
		Total :	6	230.300,70	1.381.804,20

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7-38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 31 **Fecha** : 30/04/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
	TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 30/04/2026 10:04 a. m.

Salida de Almacén No. 30

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 32 **Fecha** : 04/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
	TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 04/05/2026 10:06 a. m.
Salida de Almacén No. 31

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 33 **Fecha** : 05/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50
		TOTAL :	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 05/05/2026 10:09 a. m.

Salida de Almacén No. 32

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	1.151.503,50
		Total :	5	230.300,70	1.151.503,50

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 34 **Fecha** : 06/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50
	TOTAL :	5	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	1.151.503,50

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 06/05/2026 10:11 a. m.

Salida de Almacén No. 33

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	5	230.300,70	1.151.503,50
		Total :	5	230.300,70	1.151.503,50

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 35 **Fecha** : 07/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
		TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 07/05/2026 10:12 a. m.

Salida de Almacén No. 34

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 36 **Fecha** : 08/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
	TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 08/05/2026 10:14 a. m.

Salida de Almacén No. 35

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 37 **Fecha** : 11/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
	TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 11/05/2026 10:16 a. m.

Salida de Almacén No. 36

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 38 **Fecha** : 12/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
	TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 12/05/2026 10:19 a. m.
Salida de Almacén No. 37

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 39 **Fecha** : 13/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
	TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 13/05/2026 10:21 a. m.

Salida de Almacén No. 38

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 14/05/2026 10:27 a. m.

Entrada de Almacén No. 40

CC/NIT : 901495754 **Nombre :** IDC BUILDIN SAS
Dirección : CRA 8 17 60 OF 101 **Teléfono** :
Ciudad : TUNJA **FAX** :
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		TOTAL :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 14/05/2026 10:28 a. m.

Salida de Almacén No. 39

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 41 **Fecha** : 15/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
	TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 15/05/2026 10:30 a. m.
Salida de Almacén No. 40

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 42 **Fecha** : 19/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
	TOTAL	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 19/05/2026 10:31 a. m.

Salida de Almacén No. 41

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX.** :
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921:202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 43 **Fecha** : 22/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
TOTAL :		3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 22/05/2026 10:33 a. m.

Salida de Almacén No. 42

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 44 **Fecha** : 25/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
		TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 25/05/2026 10:36 a. m.

Salida de Almacén No. 43

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 45 **Fecha** : 26/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
	TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 26/05/2026 10:37 a. m.

Salida de Almacén No. 44

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 46 **Fecha** : 27/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
	TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 27/05/2026 10:39 a. m.

Salida de Almacén No. 45

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 47 **Fecha** : 28/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
		TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 28/05/2026 10:41 a. m.

Salida de Almacén No. 46

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 48 **Fecha** : 29/05/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

m	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	1	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	230.300,70
		TOTAL	1	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	230.300,70

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 29/05/2026 10:43 a. m.
Salida de Almacén No. 47

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	1	230.300,70	230.300,70
		Total :	1	230.300,70	230.300,70

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 49 **Fecha** : 01/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
		TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 01/06/2026 10:45 a. m.

Salida de Almacén No. 48

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 50 **Fecha** : 02/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

m	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VIAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
		TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 02/06/2026 10:46 a. m.

Salida de Almacén No. 49

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

Imacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 51 **Fecha** : 03/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
		TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 03/06/2026 10:49 a. m.

Salida de Almacén No. 50

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 52 **Fecha** : 04/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40
		TOTAL :	2	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 04/06/2026 10:52 a. m.
Salida de Almacén No. 51

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 53 **Fecha** : 05/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
		TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 05/06/2026 10:53 a. m.

Salida de Almacén No. 52

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 54 **Fecha** : 09/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

n	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
		TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 09/06/2026 10:55 a. m.

Salida de Almacén No. 53

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 55 **Fecha** : 10/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	1	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	230.300,70
	TOTAL :	1	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	230.300,70

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 10/06/2026 10:56 a. m.

Salida de Almacén No. 54

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	1	230.300,70	230.300,70
		Total :	1	230.300,70	230.300,70

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 56 **Fecha** : 11/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

m	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
		TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 11/06/2026 11:00 a. m.

Salida de Almacén No. 55

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

nacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 57 **Fecha** : 12/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

m	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
		TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 12/06/2026 11:02 a. m.

Salida de Almacén No. 56

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 58 **Fecha** : 17/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80
	TOTAL :	4	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 17/06/2026 11:04 a. m.

Salida de Almacén No. 57

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	4	230.300,70	921.202,80
		Total :	4	230.300,70	921.202,80

Almacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

ENTRADA ALMACÉN

Número : 59 **Fecha** : 18/06/2026
C.C./NIT : 901495754 **Proveedor** : IDC BUILDIN SAS
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES DE ENTRADA

	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10
		TOTAL :	3	230.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,70	690.902,10

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 18/06/2026 11:09 a. m.

Salida de Almacén No. 58

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	3	230.300,70	690.902,10
		Total :	3	230.300,70	690.902,10

Imacenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 19/06/2026 11:10 a. m.

Entrada de Almacén No. 60

CC/NIT : 901495754 **Nombre :** IDC BUILDIN SAS
Dirección : CRA 8 17 60 OF 101 **Teléfono :**
Ciudad : TUNJA **FAX :**
Ubicación : 101 - Almacen Municipal
Concepto : ENTRADA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		TOTAL :	2	230.300,70	460.601,40

Almacenista Municipal

Quien Entrega
CC/NIT

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

Fecha : 19/06/2026 11:11 a. m.

Salida de Almacén No. 59

C.C./NIT : 1056928341 **Nombre :** Martha Liliana Rachen Cely
Dirección : Cra 10 3-27 **Teléfono :** 3105524183
Ciudad : TOCA **FAX. :**
Ubicación : 105 - Planeación
Concepto : SALIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026, SEGÚN CONTRATO 036-2026

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	111116-2	RECEBO O MATERIAL DE REAFIRMADO PARA VÍAS POR VIAJE	2	230.300,70	460.601,40
		Total :	2	230.300,70	460.601,40

macenista Municipal

Quien Recibe
C.C. / NIT No.

Documento elaborado por 1056929091

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO

PROCESO No.	MT-SIP-2026-001	CONTRATO No.	036 DE 2026
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026		

Nº	Fecha	Placa Vehículo	Nombre del Conductor	Cantidad (m³ o tn)	Destino	Firma del Conductor
1	24/03/26	WZH481	Nelson Hoqui	2 viajes	Centro Arriba.	
2	25/03/26	WZH481	Nelson Hoqui	2viajes	Centro Arriba.	
3	26/03/26	WZH481	Nelson Hoqui	1 viaje	Centro Amba.	
4	30/03/26	WZH481	Nelson Hoqui	2 viajes	Centro Arriba.	
5	31/03/26	WZH481	Nelson Hoqui	2viajes	Centro Arriba.	
6	06/04/26	WZH481	Nelson Hoqui	1 viaje	Centro Arriba.	
7	07/04/26	WZH481	Nelson Hoqui	2viajes	Centro Arriba	
8	08/04/26	WZH481	Nelson Hoqui	1 viaje	Centro Arriba.	
9	09/04/26	WZH481	Nelson Hoqui	2viajes	Centro Arriba	
10	10/04/26	WZH481	Nelson Hoqui	1viaje	Centro Arriba.	

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO

PROCESO No.	MT-SIP-2026-001	CONTRATO No.	036 DE 2026
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026		

Nº	Fecha	Placa Vehículo	Nombre del Conductor	Cantidad (m³ o tn)	Destino	Firma del Conductor
11	13/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Centro Arriba.	
12	15/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Centro Abajo.	
13	16/04/26.	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Centro Abajo.	
14	17/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Centro Abajo	
15	22/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Raiba	
16	23/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Raiba	
17	24/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Raiba.	
18	27/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Raiba	
19	28/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Raiba	
20	29/04/26	WZH481	Nelson Hoquí	2 viajes	Raiba	

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO						
PROCESO No.			**MT-SIP-2026-001**	**CONTRATO No.**	**036 DE 2026**	
Objeto:			**SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026**			
Nº	**Fecha**	**Placa Vehículo**	**Nombre del Conductor**	**Cantidad (m^3 o tn)**	**Destino**	**Firma del Conductor**
	26-03-2026	OQF-059	Jonathan Vergara.	2	Centro arriba	
	27-03-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Centro arriba	
	30-03-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Centro arriba	
	07-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Centro arriba	
	13-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Centro arriba	
	14-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Centro arriba	
	15-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Centro abajo	
	17-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Centro abajo	
	20-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Centro abajo	
	21-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Bcriba	

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO

PROCESO No.	MT-SIP-2026-001	CONTRATO No.	036 DE 2026
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026		

Nº	Fecha	Placa Vehículo	Nombre del Conductor	Cantidad (m³ o tn)	Destino	Firma del Conductor
	22-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Raiba	
	23-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	2	Raiba	
	24-04-2026	OQF-059	Jonathan Vergara	1	Raiba	
	29-04-2026	OQF-059.	Jonathan Vergara	2	Raiba.	

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO

PROCESO No.	MT-SIP-2026-001	CONTRATO No.	036 DE 2026
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026		

Nº	Fecha	Placa Vehículo	Nombre del Conductor	Cantidad (m³ o tn)	Destino	Firma del Conductor
1	24/03/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Centro Arriba	Yeison f Neva
2	25/03/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Centro Arriba	Yeison f Neva
3	26/03/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Centro Arriba	Yeison f Neva
4	31/03/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Centro Arriba	Yeison f Neva
5	06/04/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Centro Arriba	Yeison f Neva
6	08/04/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Centro Arriba	Yeison f Neva
7	09/04/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Centro Arriba	Yeison f Neva
8	10/04/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Centro Arriba	Yeison f Neva
9	13/04/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Centro Arriba	Yeison f Neva
10	16/04/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Centro Abajo	Yeison f Neva

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO

PROCESO No.	MT-SIP-2026-001	CONTRATO No.	036 DE 2026
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026		

Nº	Fecha	Placa Vehículo	Nombre del Conductor	Cantidad (m³ o tn)	Destino	Firma del Conductor
11	17/04/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Centro Abajo	Yeison F Neva
12	20/04/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Centro Abajo	Yeison F Neva
13	24/04/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Raiba	Yeison F Neva
14	27/04/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Raiba	Yeison F Neva
15	28/04/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Raiba	Yeison F Neva
16	29/04/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Raiba	Yeison F Neva
17	30/04/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Raiba	Yeison F Neva
18	04/05/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Conoca	Yeison F Neva
19	05/05/2026	OCH550	Yeison Neva	3 viajes	Conoca	Yeison F Neva
20	06/05/2026	OCH550	Yeison Neva	3 viajes	Conoca	Yeison F Neva

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO						
PROCESO No.			**MT-SIP-2026-001**	**CONTRATO No.**	**036 DE 2026**	
Objeto:			**SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026**			
Nº	**Fecha**	**Placa Vehículo**	**Nombre del Conductor**	**Cantidad (m³ o tn)**	**Destino**	**Firma del Conductor**
21	07/05/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Conuca	Yeison f Neva
22	08/05/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Conuca	Yeison f Neva
23	11/05/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Conuca	Yeison f Neva
24	12/05/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Conuca	Yeison f Neva
25	13/05/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Raiba	Yeison f Neva
26	14/05/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Raiba	Yeison f Neva
27	15/05/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Raiba	Yeison f Neva
28	19/05/2026	OCH550	Yeison Neva	2 viajes	Raiba	Yeison f Neva
29	22/05/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Chorrera	Yeison f Neva
30	25/05/2026	OCH550	Yeison Neva	1 viaje	Chorrera	Yeison f Neva

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO

PROCESO No.	MT-SIP-2026-001	CONTRATO No.	036 DE 2026
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026		

Nº	Fecha	Placa Vehículo	Nombre del Conductor	Cantidad (m³ o tn)	Destino	Firma del Conductor
31	27/05/2026	OCM550	Yeison Neva	1 viaje	Chorrera	Yeison f Neva
32	28/05/2026	OCM550	Yeison Neva	2 viajes	Chorrera	Yeison f Neva
33	29/05/2026	OCM550	Yeison Neva	1 viaje	Chorrera	Yeison f Neva
34	09-Jul-2026	OCM550	Yeison Neva	2 viajes	Chorrera	Yeison f Neva
35	03-Jun-2026	OCM550	Yeison Neva	1 viaje	Conuca	Yeison f Neva
36	05-06-2026	OCM550	Yeison Neva	1 viaje	Conuca	Yeison f Neva
37	09-06-2026	OCM550	Yeison Neva	2 viajes	Conuca	Yeison f Neva
38	11-06-2026	OCM550	Yeison Neva	1 viaje	Conuca	Yeison f Neva
39	12-06-2026	OCM550	Yeison Neva	2 viajes	Conuca	Yeison f Neva
40	17-062026	OCM550	Yeison Neva	2 viajes	Conuca	Yeison f Neva

PLANILLA DE REGISTRO DE INGRESO DE VIAJES DE AFIRMADO

PROCESO No.	MT-SIP-2026-001	CONTRATO No.	036 DE 2026
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026		

Nº	Fecha	Placa Vehículo	Nombre del Conductor	Cantidad (m³ o tn)	Destino	Firma del Conductor
	18/Jun/2026	001556	Yeison Neira	2 viajes	Corrica	Yeison J Neira

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 24 03 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 001

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 24 03 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 002

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 24 03 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 003

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 24 03 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 004

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 25 03 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 005

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 25 03 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 006

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 25 03 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 007

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 26 3 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 008

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 26 3 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 009

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 26 3 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 010

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 26 3 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 011

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 26 3 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 012

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: VZT 059

FECHA: 27 3 26
CAN: (M3): 6
N° 013

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: VZT 059

FECHA: 27 3 26
CAN: (M3): 6
N° 014

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: VZT 059

FECHA: 30 3 26
CAN: (M3): 6
N° 015

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

FECHA: 30 3 26
CAN: (M3): 6
N° 016

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: VZT 059

FECHA: 30 3 26
CAN: (M3): 6
N° 017

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

FECHA: 30 3 26
CAN: (M3): 6
N° 018

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

FECHA: 31 3 26
CAN: (M3): 6
N° 019

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: BCM 550

FECHA: 31 3 26
CAN: (M3): 6
N° 020

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

FECHA: 31 3 26
CAN: (M3): 6
N° 021

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: BCM 550

FECHA: 6 4 26
CAN: (M3):
N° 022

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

FECHA: 6 4 26
CAN: (M3):
N° 023

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: BCM 550

FECHA: 6 4 26
CAN: (M3):
N° 024

DESPACHADO POR:
DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 7 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UZH 481

CAN: (M3) 6

N° 025

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 7 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UZH 481

CAN: (M3) 6

N° 026

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 7 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 027

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 7 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UZH 481

CAN: (M3) 6

N° 028

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 8 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 029

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 8 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UZH 481

CAN: (M3) 6

N° 030

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 9 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 031

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 9 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UZH 481

CAN: (M3) 6

N° 032

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 9 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 033

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 9 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UZH 481

CAN: (M3) 6

N° 034

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 10 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 035

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 10 | 4 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UZH 481

CAN: (M3) 6

N° 036

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UOF059

CAN: (M3) 6

N° 037

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WEH481

CAN: (M3) 6

N° 038

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 13 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM550

CAN: (M3) 6

N° 039

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 13 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UOF059

CAN: (M3) 6

N° 040

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 13 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WEH481

CAN: (M3) 6

N° 041

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 14 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WBH481

CAN: (M3)

N° 042

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 14 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UOF059

CAN: (M3) 6

N° 043

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 14 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UOF059

CAN: (M3) 6

N° 044

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 15 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WEH481

CAN: (M3) 6

N° 045

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 15 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UOF059

CAN: (M3) 6

N° 046

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 15 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WEH481

CAN: (M3) 6

N° 047

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 16 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UOF059

CAN: (M3) 6

N° 048

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 15 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCM 550

CAN: (M3) 6

N° 049

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 15 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 050

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 16 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCF 059

CAN: (M3) 6

N° 051

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 17 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 052

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 17 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCM 550

CAN: (M3) 6

N° 053

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 17 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCF 059

CAN: (M3) 6

N° 054

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 17 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 055

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 20 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCM 550

CAN: (M3) 6

N° 056

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 20 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCF 059

CAN: (M3) 6

N° 057

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 20 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCM 550

CAN: (M3) 6

N° 058

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 20 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCF 059

CAN: (M3) 5

N° 059

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 21 / 4 / 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: UCF 059

CAN. (M3) 6

N° 060

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 7 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: 037 052

CAN: (M3) 6

N° 061

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 22 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: 035 052

CAN: (M3) 6

N° 062

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 22 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

CAN: (M3) 6

N° 063

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 22 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: 026 052

CAN: (M3) 6

N° 064

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 22 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

CAN: (M3) 6

N° 065

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 23 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

CAN: (M3) 6

N° 066

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 23 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: 026 052

CAN: (M3) 6

N° 067

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 23 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WTH 481

CAN: (M3) 6

N° 068

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 23 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: 026 052

CAN: (M3) 6

N° 069

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 24 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: SMS 56

CAN: (M3)

N° 070

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 24 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: 037 052

CAN: (M3)

N° 071

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 24 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: SMS 56

CAN: (M3)

N° 072

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 073

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 074

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 075

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 076

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 27 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 077

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 28 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 078

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 28 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 079

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 28 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 080

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 28 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 081

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 082

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OAF 059

CAN: (M3) 6

N° 083

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 084

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH 481

CAN: (M3) 6

N° 085

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH 481

CAN: (M3) 6

N° 086

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH 481

CAN: (M3) 6

N° 087

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 30 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH 481

CAN: (M3) 6

N° 088

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 30 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 089

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 30 4 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH 481

CAN: (M3) 6

N° 090

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 4 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH 481

CAN: (M3) 6

N° 091

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 4 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 092

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 4 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH 481

CAN: (M3) 6

N° 093

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 4 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 094

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 5 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 095

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 5 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH 481

CAN: (M3) 6

N° 096

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 5 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3): 6

N° 097

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 5 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3): 6

N° 098

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 5 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3): 6

N° 099

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 6 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3): 6

N° 100

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 6 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3): 6

N° 101

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 6 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3): 6

N° 102

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 6 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3): 6

N° 103

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 6 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3): 6

N° 104

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 7 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3): 6

N° 105

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 7 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3): 6

N° 106

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 8 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3): 6

N° 107

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 8 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3): 6

N° 108

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 8 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 109

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 11 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 110

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 11 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 111

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 11 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 112

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 11 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 113

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 114

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 115

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 116

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 117

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 13 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 118

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 13 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 119

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 14 5 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 550

CAN: (M3) 6

N° 120

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

FECHA: 14-5-26
CAN: (M3) 6
N° 121

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: DCM-550

FECHA: 14-5-26
CAN: (M3) 6
N° 122

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

FECHA: 14-5-26
CAN: (M3) 6
N° 123

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

FECHA: 15-5-26
CAN: (M3) 6
N° 124

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: DCM-550

FECHA: 15-5-26
CAN: (M3) 6
N° 125

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

FECHA: 15-5-26
CAN: (M3) 6
N° 126

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

FECHA: 19-5-26
CAN: (M3) 6
N° 127

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: DCM-550

FECHA: 19-5-26
CAN: (M3) 6
N° 128

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

FECHA: 19-5-26
CAN: (M3) 6
N° 129

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: DCM-550

FECHA: 19-5-26
CAN: (M3) 6
N° 130

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

FECHA: 22-5-26
CAN: (M3) 6
N° 131

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: DCM-550

FECHA: 22-5-26
CAN: (M3) 6
N° 132

DESPACHADO POR: | DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 28 | 5 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 145

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 29 | 5 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 150

CAN: (M3) 6

N° 146

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 1 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 150

CAN: (M3) 6

N° 147

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 1 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 150

CAN: (M3) 6

N° 148

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 2 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 149

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 2 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 150

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 3 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 151

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 3 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM 150

CAN: (M3) 6

N° 152

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 3 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 153

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 4 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 154

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 4 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 155

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 5 | 6 | 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WZH 481

CAN: (M3) 6

N° 156

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 5 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 157

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 5 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-481

CAN: (M3) 6

N° 158

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 9 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 159

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 9 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-481

CAN: (M3) 6

N° 160

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 10 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 161

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 10 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-481

CAN: (M3) 6

N° 162

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 11 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-481

CAN: (M3) 6

N° 163

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 11 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 164

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 11 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-481

CAN: (M3) 6

N° 165

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-481

CAN: (M3)

N° 166

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: OCM-550

CAN: (M3) 6

N° 167

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12 6 26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-481

CAN: (M3) 6

N° 168

DESPACHADO POR:

DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 12/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 169

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 17/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 170

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 17/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 171

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 14/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 172

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 17/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 173

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 15/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 174

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 18/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 175

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 19/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 176

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 19/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 177

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR:

CONTROL SUMINISTRO DE MATERIAL
IDC BUILDIN S.A.S.
NIT:901495754 - 7

FECHA: 19/5/26

CONTRATO: 036 DE 2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
MATERIAL: AFIRMADO
PLACA: WCH-50

CAN: (M3) 6

N° 178

DESPACHADO POR:	DESPACHADO POR: