Candelaria, 21 de noviembre de 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ACTA No.	**03 2025**
CONTRATO N°	**2025BS061**
CONTRATISTA	SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG SAS
IDENTIFICACIÓN	901.191.011-8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OCTUBRE 08 DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DE ORIGEN RESIDENCIAL EN EL SITIO DE TRANSFERENCIA LA 50 DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI.
PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVIEMBRE 15 DE 2025
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 08 DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	NOVIEMBRE 15 DE 2025

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

2.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 de octubre al 29 de octubre del 2025.

Una vez revisadas las actividades desarrolladas por el contratista mediante informe, en el periodo descrito anteriormente, se corrobora y detalla las evidencias o soportes con lo cual se verifican las actividades contratadas en el siguiente avance.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	AVANCE EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	EVIDENCIAS, PRODUCTOS O SOPORTES
Realizar el Cargue, Transporte y Disposición Final de 5.215 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición – RCD de origen residencial del sitio de transferencia la 50 del Distrito de Santiago de Cali.	Se realizó Cargue, Transporte y Disposición Final de 5.215 toneladas de residuos de construcción y demolición RCD de origen residencial del sitio de transferencia la 50 del Distrito de Santiago de Cali. Operativo de la Empresa CANDEASEO S.A.E.S.P.	Se verificó que el contratista asignado cumplió de manera satisfactoria con la actividad de carga y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), utilizando volquetas y maquinaria amarilla adecuada para tal fin. Los residuos fueron transportados desde el sitio de transferencia ubicado en la Carrera 50 hasta el sitio de disposición final autorizado, en estricto cumplimiento de la normativa

		ambiental vigente. Durante el proceso se garantizó la correcta manipulación, movilización y disposición de los residuos, conforme a los protocolos establecidos por la autoridad ambiental competente Registro fotográfico.
Suministrar bascula para pesaje diario de los Residuos de Construcción y Demolición –RCD de origen residencial cargado y transportado al sitio de disposición final autorizado.	Se realizó pesaje de 35 vehículos en operación en el periodo de 16 octubre – 24 de octubre de 2025	Se verificó que las volquetas utilizadas para la carga y transporte de residuos cumplen con los requerimientos de pesaje establecidos, utilizando para ello una báscula digital de alta precisión ubicada en el sitio autorizado. El procedimiento de pesaje se lleva a cabo al inicio y al final de cada jornada, bajo la supervisión de personal autorizado de la empresa, con el fin de garantizar el control del volumen transportado y el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa vigente Registro fotográfico
Contar con la cantidad de vehículos y maquinaria adecuada para el desarrollo óptimo de la labor con la documentación reglamentaria vigente para circular	Se prestó el objeto contractual con (33) volquetas, (01) minicargador y (01) retroexcavadora en el sitio de transferencia la 50 del Distrito de Santiago de Cali.	En el sitio de transferencia La 50, se contó con el apoyo de volquetas y maquinaria amarilla para realizar de manera eficiente la carga y transporte de los residuos de construcción y demolición. Registro fotográfico
Cubrir debidamente la carga del vehículo. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de esta o emisiones fugitivas.	Durante la operación, los vehículos cumplieron a cabalidad el cubrimiento al momento de transportar.	Se evidencia que los vehículos asignados cumplieron satisfactoriamente con el cubrimiento total de la carga con una lona resistente a la intemperie durante el transporte de toneladas de residuos de construcción. El cubrimiento de la carga se realizó de acuerdo a lo establecido en la normatividad.

Garantizar un lugar de disposición autorizado por la Corporación Autónoma Regional, para la disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD).	Las toneladas se dispusieron en los siguientes predios: • Predio la Sofia	Certificación de sitio de disposición final.
Certificar la disposición final del material correspondiente a Residuos de construcción y demolición RCD depositados en lugar de disposición autorizado	Las toneladas se dispusieron en los siguientes predios: • Predio la Sofia	Certificación de sitio de disposición final.
Cumplir las obligaciones requeridas por parte de la autoridad ambiental competente para los sitios de disposición final de RCD.	El contratista, presenta certificado de CRC para operar como sitio de disposición final de Residuos de Construcción y Demolición RCD	Certificado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.098.765.500 MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**
VALOR TOTAL DE ADICCIÓN	**$ 549.382.500 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
$ 1.098.765.000	66,67 %	$ 549.382.500	33.33 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, la cual reposa en el respectivo expediente contractual.

En consecuencia, el suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado, por lo cual se aprueba

el cumplimiento de las actividades encomendadas en el objeto contractual de la referencia y se declara el recibo del bien o servicio a satisfacción puesto que cumple a cabalidad con lo contratado, se autoriza el pago de la cuota **03** correspondiente al período 27 octubre al 29 de octubre con un total de toneladas de 5.215 según factura electrónica FEL **5588 de fecha 21 de noviembre de 2025** por valor de: ($ 211.207.500) moneda corriente.

Nombre del Supervisor: _YANNI FABIAN MORENO

Firma del Supervisor: _____
Dirección Operativa: OPERATIVA

Gestión Documental
Original: Destinatario
Copia: Archivo

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Andrés Felipe Antia Lemos	Técnico Operativo	
Elaboró	Andrés Felipe Antia Lemos	Técnico Operativo	
Revisó	Yanni Fabian Moreno	Director Operativa	
Aprobó	Yanni Fabian Moreno	Director Operativa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

REGISTRO FOTOGRÁFICO




28 oct 2025 9:59:27 a.m.
3.40372798N 76.52180975W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 12:11:31 p.m.
3.40378716N 76.52183259W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 11:16:19 a.m.
3.40383143N 76.52184354W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 10:47:28 a.m.
3.40380894N 76.52184867W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 10:34:13 a.m.
3.403755N 76.52174023W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
28 oct 2025 8:31:39 a.m.
3.40386204N 76.52174474W


27 oct 2025 9:17:00 a.m.
3.40362133N 76.52182455W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 9:16:25 a.m.
3.40379761N 76.52184448W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 8:43:47 a.m.
3.40377773N 76.52176751W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 8:41:23 a.m.
3.40380494N 76.52181286W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 9:54:29 a.m.
3.40377603N 76.52184955W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 8:36:06 a.m.
3.40380917N 76.52181153W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia


27 oct 2025 8:28:11 a.m.
3.40377368N 76.52186042W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
27 oct 2025 8:36:16 a.m.
3.40381563N 76.52181552W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.40388962N 76.52181976W
52-22 Calle 25
Comuna 17
Cali
Valle del Cauca
Comuna 17
Cali
Valle del Cauca


3.40380529N 76.52183866W
52-22 Calle 25
Comuna 17
Cali
Valle del Cauca
27 oct 2025 8:27:53 a m
3.40375937N 76.52187595W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.403807N 76.5218273W
52-22 Calle 25
Comuna 17
Cali
Valle del Cauca
3.40380528N 76.52183949W
52-22 Calle 25
Comuna 17
Cali
Valle del Cauca
3.40380142N 76.52184587W
52-22 Calle 25
Comuna 17
Cali
Valle del Cauca


candeaseo
3.40378427N 76.52185827W
52-22 Calle 25
Comuna 17
Cali
Valle del Cauca
3.40385282N 76.52186785W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.40365115N 76.52183301W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.40381600N 76.52177598W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.40375947N 76.52187331W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.40373493N 76.52179264W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia


3.40384286N 76.52181775W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.4036442N 76.52203412W
52-30 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.4038087N 76.52181003W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia
3.40375679N 76.52177356W
52-22 Calle 25
Cali, Cali 760024
Colombia