La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE REINICIO 01**	**Código:** F-IP-151
		Versión: 2
	PROCESO: GESTION PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

CONTRATO DE OBRA No	**129** (No de Contrato)	**2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA	
CONTRATISTA (Escriba el nombre o razón social del constructor contratado)	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	
DIRECCION:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL HOBO	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de días en letras y números)	4 MESES	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	29/jun/2022	
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	27/jul/2022	
FECHA DE REINICIACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	12/sep/2022	
FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL CONTRATO:	29/oct/2022	
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	15/dic/2022	
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en números el valor del contrato)	$1.236.086.290,00	

GARANTIAS: VIGENCIAS DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGUN SUSPENSION

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	%
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/may/2022	23/ene/2023	$ 123.608.629,00	10,00%
ESESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/may/2022	23/sep/2025	$ 247.217.258,00	20,00%
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION	23/may/2022	23/sep/2027	$ 247.217.258,00	20,00%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/nov/2019	23/sep/2022	$ 200.000.000,00	200 SMMLV

En EL MUNCIPIO DE HOBO a los DOCE (12) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2022, se reunieron las partes abajo firmantes, con el fin de reiniciar el Contrato anteriormente citado.

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	lunes, 12 de septiembre de 2022

1. Se procede a dar reinicio al contrato tomando en consideración que a la fecha se han dado por superados los considerandos que dieron lugar a la suscripción de la suspensión del Contrato de Obra.
2. Se procede a dar reinicio a la etapa de Construcción del proyecto, resaltando que la misma tiene un plazo restante de noventa y tres (93) días.

3. Las partes declaran y aceptan que la suscripción del acta de suspensión se efectúo en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.

3. El contratista se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron al día DOCE (12) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2022

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

CARLOS ANDRES PEÑA PEREZ
Supervisor de Contrato
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma)

GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoría Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
Interventoría

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

JUAN CARLOS PERDOMO RIVAS
Ordenador del Gasto - Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

Representante Legal
Representante Legal
ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ
Contratista de Obra