	ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No.16	Código: F-IP-150
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Nov 2021

CONTRATO DE OBRA No (No. de contrato)	129 **DE** 2022 (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	**REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA**
CONTRATISTA (Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)	**ISAIAS VARGAS GONZALEZ**
INTERVENTORÍA: (Escriba el nombre o razón social del interventor)	**CONSORCIO INTERPROSPERIDAD**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**HOBO - HUILA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de meses, días en letras y números)	**5 MESES**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: Día, Mes, Año	**29/06/2022**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: Día, Mes, Año	**11/10/2023**
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en números el valor del contrato)	**$ 1.236.086.290,00**

GARANTÍAS:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	%
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	23/may/2022	23/ene/2023	$123.608.629,00	10%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/may/2022	23/sep/2025	$247.217.258,00	20%
ESTABILIDAD DE OBRA	23/sep/2022	23/sep/2027	$247.217.258,00	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/may/2022	20/dic/2022	$200.000.000,00	200 SMMLV

CAUSALES:

No se han logrado superar las causales que dieron origen a la actual suspensión ya que el balance del Contrato de Obra ha requerido de evaluaciones continuas por las partes, luego del radicado del 14 de julio de 2023, donde se pone a consideracion del DPS la atención de observaciones, las cuales fueron evaluadas por el grupo de validación y atendidas por la Entidad Territoial y la Interventoría, con nuevo radicado el 14 de agosto de 2023.

Los procesos administrativos no se han podido concluir, en razón a la necesidad de completar la documentacion necesaria, la definición del balance y los Itéms No Previstos que se requieren y asi dar continuidad a la mesa tecnica de Reformulación, la cual requiere de tiempos adicionales hasta su aprobación.

La interventoria recomendar la suspensión No. 16, desde el 26 de agosto de 2023, por un plazo de 30 dias, hasta el 24 de septiembre de 2023, con reinicio el 25 de septiembre de 2023, teniendo en cuenta que se podrá reiniciar la ejecución de las obras, si las causales son superadas antes de concluir el plazo actual de suspensión o si las partes consideran que procede dentro de su evaluación dicho reinicio.

En el MUNICIPIO DE HOBO a los 26 días del mes de agosto del año 2023, una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por ISAIAS VARGAS GONZALES Representante Legal del contratista, GIANCARLO AVENA CORRALES Representante legal de la Interventoria y Supervisor de Contrato en calidad de Supervisor Legal de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**26/08/2023**
DÍAS DE SUSPENSIÓN	**30 días**
DÍAS DE SUSPENSIÓN ACUMULADOS	**270 días**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO	**25/09/2023**

Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningun desequilibrio economico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoria.

2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantia que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 26 dias del mes de agosto del año 2023

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

CARLOS ANDRÉS PEÑA
Supervisor de Contrato
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

JUAN CARLOS PERDOMO RIVAS
Ordenador del Gasto - Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma)

Interventoría Zona 7
GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoria Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

CONTRATISTA DE OBRA
ISAIAS VARGAS GONZALES
Representante Legal