La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE SUSPENSIÓN 04**	**Código:** F-IP-150
	PROCESO: Implementación de políticas, Programas y Proyectos	**Versión:** 2

FECHA DE INFORME:	30/dic/2022	INFORME Nº:	4	PERÍODO DEL	12/sep/2022
		ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	30/dic/2022
Nº Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	341FIP 2021	ID DEL PROYECTO:	20210341S232738-1		
DEPARTAMENTO:	HUILA	MUNICIPIO:	HOBO		
Nº Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	129 de 2022	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA		

OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL HOBO - HUILA
INTERVENTORIA: (Escriba el nombre o razon social del Interventor)	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
DIRECCION:	HOBO - HUILA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de días en letras y números)	4
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	29/jun/2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	15/ene/2023
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en números el valor del contrato)	$1.236.086.290

GARANTIAS:

AMPAROS		**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	
		DESDE	**HASTA**		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		23/may/2022	23/ene/2023	$123.608.629,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES		23/may/2022	23/sep/2025	$247.217.258,00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		23/sep/2022	23/sep/2027	$247.217.258,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		23/may/2022	20/dic/2022	$200.000.000,00	

CAUSALES:

1) Teniendo en cuenta que el 23 de diciembre de 2022, época navideña, se ha presentado la dificultad de contratación de personal del municipio de Hobo, el personal que asumirá las actividades, deberá ser trasladado desde otras localidades, por lo que manifestaron no poder trasladarse para estas fechas de festividades sino hasta el próximo año, y por la necesidad de reorganizar administrativamente el personal de construcción del contratista en su totalidad, se procede a realizar la suspnesión por un periodo de 11 dias, posterior a la celebración de la festividades de propias de la temporada.

En el Municipio de HOBO - HUILA, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE del año 2022, una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes acuerdan suscribir la presente Acta.

DIAS DE SUSPENSIÓN **11 DÍAS CALENDARIO, PARA UN TOTAL ACUMULADO DE 41 DÍAS DESDE EL 30/12/2022**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO **10/ene/2023**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE del año 2022.

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

CARLOS ANDRES PEÑA .
Supervisor de Contrato
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma)

GIANCARLO AVENA CORRALES
Director General de Interventoría Zona 7
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
Interventoría Zona 7

POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

(Firma)

JUAN CARLOS PERDOMO RIVAS
Ordenador del Gasto - Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE HOBO
Entidad Contratante

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma)

ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Representante Legal

Contratista de Obra