Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la gestión ambiental en el Departamento a fin de promover un territorio sostenible, productivo y resiliente a los efectos del cambio climático.
Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2020
Fecha final: 16 de Junio de 2021

Item	Actividad	Productos	Valor		Cronograma					
				Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	Elaboración del Plan de Trabajo	Documento con el plan de trabajo conforme a lo establecido en la clausula cuarta del convenio. Compromisos especificos de CAEM	$ 3.000.000		$ 3.000.000					
2	Revisar información secundaria relacionada con los negocios verdes presentes en el departamento, consultando bases de datos de la Gobernación, la CAR, el MADS, Secretaria de Ambiente de Bogotá y otras entidades relacionadas con el sector y realizar la categorización por sectores y/o subsectores definidos por el MADS para los negocios verdes	Un (1) documento que contenga: 1. Los resultados y análisis del levantamiento de información y base de datos de negocios verdes presentes en el departamento. Las bases de datos deberán contener como mínimo nombre de la empresa o unidad productiva, descripción de la unidad de negocio, los productos o servicios ofertados y los datos de contacto 2. La identificación de los negocios verdes por categoría, sector y/o subsector. Base de datos consolidada y análisis de participación a partir de la infrmación secundaria recopilada	$ 7.000.000			$ 7.000.000				
3	Seleccionar y priorizar tres categorías, sectores y/o subsectores de negocios verdes para su intervención en la consolidación y promoción de unidades piloto y seleccionar y priorizar 10 unidades de negocios verdes, por cada categoría priorizada para su asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para su consolidación y promoción como negocio verde	Un (1) documento que contenga: 1. Los resultados de la selección y priorización. Matriz multicriterio de selección, donde se incluya la ubicación geográfica de las unidades de negocio Tres (3) categorías, sectores y/o subsectores de negocios verdes seleccionados para su intervención. 2. Una matriz con los criterios para la selección de las Unidades Productivas 30 unidades de negocios verdes seleccionadas (10 por categoría). 30 actas de vinculación	$ 6.000.000			$ 6.000.000				
4	Realizar un evento de capacitación virtual en temas de fortalecimiento y consolidación de los negocios verdes. Comercialización, mercadeo, criterios de negocios verdes	Un (1) documento con los resultados del evento de capacitación Listado de asistencia con la participación minima de 50 asistentes, representantes de negocios verdes, entidades públicas, gremios y comunidad, incluidos los representantes de las empresas o unidades productivas vinculadas al proyecto	$ 3.000.000			$ -	$ 3.000.000			
5	Realizar visitas técnicas para la implementación de las acciones de los negocios verdes	30 informes de resultados de las visitas de asistencia técnica para la implementación de los negocios verdes.	$ 10.000.000					$ 10.000.000		
6	Realizar un evento de capacitación virtual en temas de comercialización de productos y/o servicios de negocios verdes y marketing digital	Un (1) documento con los resultados del evento de capacitación Listado de asistencia con la participación minima de 50 asistentes, representantes de negocios verdes, entidades públicas, gremios y comunidad, incluidos los representantes de las empresas o unidades productivas vinculadas al proyecto	$ 3.000.000					$ 3.000.000		
7	Documentar los resultados de implementación de las 30 unidades de negocios verdes vinculadas al proyecto	Un (1) documento técnico con la presentación de resultados de la implementación de las acciones en temas de negocios verdes y promoción de las 30 unidades de negocios verdes como casos demostrativos	$ 3.000.000						$ 3.000.000	
8	Socializar los resultados ante entidades y funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca	Un (1) informe con los resultados de la socialización y la retroalimentación de los casos demostrativos	$ 3.000.000						$ 3.000.000	
9	Realizar un evento virtual de presentación de los resultados sobre la implementación de las acciones de las 30 unidades de negocios verdes	Un (1) documento con los resultados del evento de cierre con la participación de 100 asistentes, entre empresas, negocios verdes, entidades locales, entidades públicas y comunidad, incluidos los representantes de las empresas o unidades productivas vinculadas al proyecto.	$ 3.000.000							$ 3.000.000
10	Revisar información secundaria relacionada con estrategias de responsabilidad ambiental implementadas en el país, por a gobernación y la CAEM	Un documento que contenga: 1. Un (1) documento con los resultados y análisis del levantamiento de información relacionada con estrategias de responsabilidad ambiental empresarial 2. Un (1) documento con los resultados y análisis del levantamiento de información de las estrategias implementadas por la Gobernación 3. Un (1) documento con los resultados de la estrategias desarrolladas e implementadas por la CAEM	$ 6.000.000			$ 6.000.000				
11	Seleccionar y priorizar estrategias de responsabilidad ambiental empresarial para su implementación como casos piloto, identificando las empresas para su implementación	Un documento que contenga: 1. Las tres (3) estrategias de responsabilidad ambiental empresarial seleccionadas para su implementación 2. Matriz con los criterios de selección establecidos de manera conjunta con la gobernación para la implementación piloto de las estrategias. Diez empresas (10) por cada estrategia, es decir, 30 empresas en total. Actas de vinculación	$ 4.000.000		$ -	$ 4.000.000				
12	Autodiagnósticos ambientales para la promoción de la responsabilidad ambientales empresarial	Treinta (30) informes de autodiagnóstico ambiental	$ 10.000.000				$ 10.000.000	$ -		
13	Realizar visitas técnicas para la implementación de la estrategia de responsabilidad ambiental en cada una de las empresas seleccionadas	30 informes de resultados de las visitas de asistencia técnica para la implementación de la estrategia seleccionada en cada empresa	$ 10.000.000						$ 10.000.000	
14	Realizar visitas técnicas de seguimiento a la implementación de la estrategia seleccionada	30 informes de los resultados del seguimiento a la implementación de la estrategia seleccionada	$ 10.000.000						$ 10.000.000	
15	Documentar los resultados de implementación de las estrategias de responsabilidad ambiental empresarial en las 30 empresas seleccionadas	Un (1) documento técnico con la presentación de resultados de la implementación de las estrategias de responsabilidad ambiental empresarial en las 30 empresas como casos demostrativos	$ 3.000.000							$ 3.000.000
16	Un portafolio de servicios formulado dirigido a empresas públicas y privadas	Un documento con el portafolio acorde con los servicios que serán prestados por la gobernación dirigido a empresas privadas y públicas.	$ 5.000.000				$ 5.000.000			$ -
17	Socializar los resultados ante entidades y funcionarios concertados con la Gobernación	Un (1) informe con los resultados de la socialización y la retroalimentación de los casos demostrativos	$ 3.000.000							$ 3.000.000
18	Realizar un evento de presentación de los resultados de la implementación de las estrategias de responsabilidad ambiental empresarial	Un (1) informe con los resultados del evento con la asistencia de 100 participantes en el evento, entre empresas, entidades locales, entidades públicas y comunidad.	$ 3.000.000							$ 3.000.000
19	Actualización de Herramientas de Cálculo y Reporte	Un (1) documento que contenga la actualización de los factores de emisión y se desarrollará una revisión de los instrumentos usados para el cálculo y reporte de las emisiones de GEI. Se entregara la herramienta elaborada para futuras replicas en empresas	$ 3.000.000			$ 3.000.000				

20	Selección de la empresa donde se adelantará el piloto y Sesión de reconocimiento de la empresa de seleccionada.	Un docuento que contenga: 1. Un (1) documento con los criterios de selección de la empresa que hará parte del piloto de cálculo de la Huella de Carbono Corporativa 2. Un (1) documento con los resultados de la visita de diagnóstico a la empresa seleccionada donde se describa los valores y prácticas corporativas principalmente en materia de sostenibilidad y de gestión de la información y los tipos de proyectos que desarrolla y que específicamente desarrolló durante el periodo objeto de estudio (presumiblemente 2019).	$ 7.000.000		$ 7.000.000					
21	Preparación y realización de sesión general de entrenamiento en huella de carbono y reunión de inicio para elaboración de cronograma y levantamiento de información	Un documento que contenga: 1. Resultados de la sesión de fortalecimiento de capacidades dirigido a las áreas involucradas para apropiar los conceptos y los fundamentos metodológicos del cálculo de la huella de carbono 2. Cronograma y actividades a desarrollar en la empresa piloto seleccionada	$ 5.000.000			$ 5.000.000	$ -			
22	Elaboración del cálculo de la huella de carbono corporativa y sesiones de socialización de hojas de cálculo corporativo	Un documento que contenga: 1. Un (1) informe con los resultados del cálculo de la huella de carbono año base 2019 2. Dos (2) actas con los resultados de las socialización y validación del cálculo de huella de carbono donde se detallen los ajustes realizados	$ 6.500.000					$ 6.500.000		
23	Informe de oportunidades de mejora para la mitigación y/o la compensación de emisiones	Un (1) documento donde se identifiquen las oportunidades de mitigación y/o de compensación de emisiones, según los resultados obtenidos y elaboración de informe.	$ 10.000.000				$ 10.000.000		$ -	
24	Sesión de capacitación sobre la metodología implementada y resultados alcanzados	Un (1) informe con los resultados de la sesión de trabajo virtual con una duración de 4 horas para la transferencia de conocimiento a funcionarios de la gobernación y persona de la empresa piloto.	$ 1.830.700							$ 1.830.700
SUBTOTAL			**$ 128.330.700**	**$ -**	**$ 10.000.000**	**$ 31.000.000**	**$ 28.000.000**	**$ 19.500.000**	**$ 26.000.000**	**$ 13.830.700**

Amparo Carrillo
Supervisón delegada Gobernación de Cundinamarca

Paola Herrera
Representante Legal Suplente - CAEM

Diana Marcela Aguilar
Supervisión delegada CAEM